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DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu de la reurbanització de l’Avinguda 
Mas d’En Serra, entre els carrers Sant Jordi i Eugeni d’Ors 

Tipus d’intervenció: Obra de reurbanització 

Emplaçament: l’Avinguda Mas d’En Serra, entre els carrers Sant Jordi i 
Eugeni d’Ors 

Municipi: Sant Pere de Ribes. Comarca de Garraf. 

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Plaça de la Vila, núm. 1 

08810 - Sant Pere de Ribes 

C.I.F. P0823100C 

Arquitecte tècnic: Joan Hernández Matas 

Col·legiat número 24883-5 

NIF de la societat: B-62359294 

Adreça: Carrer Ca l’Escoda, 14, baixos 

Telèfon: 93.814.87.24  

Correu electrònic: creanova2000@creanova2000.net 

 

2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix tècnic projectista  

Estudi Bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix tècnic projectista  

Pla de Control de Qualitat: Redactat pel mateix tècnic projectista  

Classificació del Contractista: Redactat pel mateix tècnic projectista 

Estudi lumínic: Redactat per una empresa aliena 

 

 

Vilanova i la Geltrú, novembre de 2019 

 

  El PROMOTOR     L’ARQUITECTE 

  

mailto:creanova2000@creanova2000.net
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2.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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TALLER-TRES ARQUITECTURA, S.L.P. 

MD Memòria descriptiva  

 

MD 1. Objecte del projecte 

Es tracta del projecte bàsic i executiu de la reurbanització del tram de l’Avinguda Mas d’En Serra 
entre els carrers Sant Jordi i Eugeni d’Ors. 

 
 MD 2. Antecedents  

MD 2.1  Estat actual  

En l’actualitat la secció de la pavimentació del carrer està formada per dos nivells, separant el 
transit peatonal del transit rodat i de la zona d’aparcament. Aquesta segregació es produeix 
mitjançant unes voreres formades per una vorada de peces de formigó i panot hidràulic de morter 
de ciment i lloses de morter de ciment en les cantonades amb el carrer Eugeni d’Ors. 

El vial rodat esta composat per diferents bases i sub-bases acabat amb una capa de rodadura 
d’aglomerat asfàltic. 

MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

El municipi, ubicat a la comarca del Garraf, té una alçada topogràfica de 44 metres. 

L’Avinguda Mas d’En Serra és un dels carrers comercials més importants del nucli de Les 
Roquetes. Es tracta d’una Avinguda molt llarga, situada entre l’Av. Catalunya i el Carrer del Puig 
de la Mola dels nuclis de Les Roquetes i Mas d’en Serra, respectivament. El tram objecte de 
l’actuació, entre els carrers de Sant Jordi i Eugeni d’Ors és a tocar de l’Avinguda Catalunya i és un 
dels trams més transitats.  

MD 2.3 Serveis existents 

A nivell de serveis, el carrer està dotat d’instal·lacions de distribució d’aigua, d’electricitat i de gas, 
xarxa de comunicacions de telefonia i fibra òptica, enllumenat públic i xarxa pública de 
clavegueram.  

La il·luminació es produeix amb lluminàries muntades en columnes fixades a les voreres, amb 
lluminàries de 150 W de potència de VSAP. 

Prop de la cantonada sud de l’Avinguda Mas d’En Serra amb el carrer Sant Jordi hi ha instal·lat un 
punt de càrrega per a vehicles elèctrics. 

 
MD 3. Descripció del projecte  
 
MD 3.1 Descripció i justificació de la solució adoptada 

Es projecta la remodelació d’aquest primer tram de l’Avinguda Mas d’en Serra amb la intenció 
d’afavorir el passeig i per tant el seu caràcter comercial. Per aquesta raó es proposa substituir la 
pavimentació tant de les voreres com del vial, introduint unes variants que qualificaran la 
intervenció situades en la zona d’aparcament actual. Es varia tot el paviment d’aquesta zona, 
introduint-hi llambordes i unes jardineres realitzades “in situ” per a plantar-hi magnòlies.  En 
aquestes jardineres s’hi col·loquen, en la zona que toca a la vorera, uns bancs afavorint així el 
descans dels vianants. 
 
En la zona de les cruïlles es pujarà el nivell del paviment del vial, enrasant-lo amb el nivell de la 
vorera. D’aquesta manera es resolen dos aspectes, travessar a nivell d’una banda a l’altra del 
carrer i provocar un gual per que els vehicles redueixin la seva velocitat. En aquesta zona també 
es col·loquen algunes cadires relacionades amb la jardinera per tal de crear un àmbit de relació. 
 

MD 3.2 Serveis afectats  

3.2.1 Xarxa de distribució d’aigua 

Les obres projectades inclouen la substitució de les canonades de fibrociment de 200, de 100 i de 
50 mm de diàmetre per noves canonades de polietilè de 16 bars de pressió nominal de 90 mm de 
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diàmetre i de fundició dúctil de 100 i de 200 mm de diàmetre. 

També es preveu la instal·lació d’un hidrant contra incendis, en compliment del Decret 241/1994 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquestes actuacions tenen com a objectiu la millora de la xarxa de distribució d’aigua potable al 
sector hidràulic d’aquest tram de l’Avinguda Mas d’En Serra, millorant el rendiment tècnic de la 
instal·lació per tal de reduir sensiblement les pèrdues d’aigua, bàsicament degudes a fuites en la 
xarxa de distribució. Actualment el rendiment tècnic està al voltant del 57%, el que significa que 43 
de cada 100 litres subministrats a la xarxa es perden, i que implica un alt cost de manteniment, 
avaries contínues a la xarxa, servei deficient pels abonats i la gestió deficient dels recursos 
naturals. 

La nova instal·lació ha de millorar el rendiment tècnic de la xarxa, la sectorització i la reducció de 
pressions en les zones amb més diferència de cota entre la xarxa i el dipòsit corresponent. També 
s’aprofita la intervenció per acabar de definir sectors, sanejar i eliminar antigues xarxes duplicades 
que estan connectades a la xarxa actual, instal·lant i renovant diverses vàlvules que permetin la 
sectorització.  

3.2.2 Xarxa de clavegueram 

Actualment la xarxa en aquest tram de carrer es troba en mal estat. És per això que es proposa la 
renovació dels trams de canonada de residuals que es troben en més mal estat i de les 
escomeses que hi desguassen. Concretament, el tram a renovar és entre els pous de registre  
P1557 (proper a l’Avinguda Catalunya) i el P123 (en mig del tram entre el carrer Eugeni d’Ors i el 
carrer Sant Jordi. 

3.2.3 Xarxa d’enllumenat 

3.2.3.1 Antecedents 

L’any 2012 l’Ajuntament va fer una Auditoria de les instal·lacions d’enllumenat exterior, la qual és 
un document que planteja les millores energètiques a realitzar. Es tracta d’una guia per tal de 
poder saber de cada quadre d’enllumenat com obtenir estalvis energètics i una millora de les 
instal·lacions. Posteriorment s’ha redactat anualment el Pla Director de l’Enllumenat Públic, el 
qual recull el mateix contingut que l’auditoria, però actualitzat amb les actuacions fetes i els canvis 
propis de les diferents opcions tecnològiques. 

En aquest document es defineixen les actuacions pertinents per renovar l’enllumenat del tram de 
la via pública que es presenta en aquesta memòria, així com obtenir els nivells lumínics òptims 
segons el Mapa Lumínic definit pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, tot complint amb el 
Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior.  

D’aquesta manera, s’analitza la necessitat d’adequació de cada punt de llum en funció dels 
paràmetres definits en els reglaments anteriors, per tal d’aconseguir unes instal·lacions en un 
estat òptim, sostenible i eficient. Es preveu renovar la totalitat de la línia d’alimentació de 
l’enllumenat en les dues voreres, totes les columnes de suport de les lluminàries i les pròpies 
lluminàries. 

3.2.3.2 Estat actual 

Segons el Pla Director de les instal·lacions d’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes, elaborat 
per l’empresa SECE, el tram entre el Carrer de Sant Jordi i el Carrer Eugeni d’Ors presenta una 
lluminositat entre 20 i 25 Lux. 

El mateix Pla Director recull la classificació dels tipus de vies del municipi, i la que es tracta en 
qüestió, l’Avinguda Mas d’En Serra, està classificada com a via comercial, amb la qual cosa li 
correspondria una lluminositat de 20 Lux i una Umed de 0,40. La tipologia d’enllumenat ha de ser 
CE2 segons estableix la taula 4 de la ITC-EA-02, amb la qual cosa els nivells de lluminositat 
haurien d’estar lleugerament per sota dels nivells que presenta actualment.  

Una altra observació és que algunes llumeneres estan parcialment cobertes per arbres, amb la 
qual cosa no il·luminen tota la seva àrea d’influència degut a que el propi arbre actua d’obstacle i 
provoca ombres a la via pública. També les llumeneres de l’Avinguda Mas d’en Serra tenen dos 
punts de llum: el punt de llum superior és del model QS-2L i té una potència de 150 W, i la 
llumenera inferior és del model PR22 i té una potència de 70 W. 

La xarxa que connecta les llumeneres situades a l’Avinguda Mas d’en Serra i els altres carrers 
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colindants a la zona d’actuació està connectada al Quadre 16, situat a la cantonada entre 
l’Avinguda Mas d’en Serra i la Plaça Sant Jordi. La darrera acta d’inspecció feta sobre aquest 
Quadre data del 27 d’Octubre de 2016, i va ser realitzada per l’empresa ECA. En aquesta 
inspecció s’anoten defectes d’aïllament en les línies L1 i L3, que mostren una resistència 
d’aïllament de 0,03 MΩ i 0,1 MΩ respectivament, quan el valor mínim que es requereix és de 0,25 
MΩ. En les obres de millora quedarien afectades les línies L1, que transcorre soterrada per la 
vorera nord, i L2, que transcorre soterrada per la vorera sud. 

Malgrat no poder saber amb exactitud el recorregut sencer de totes les línies, si que es pot 
fàcilment pressuposar que a les voreres de l’Avinguda Mas d’en Serra hi transcorrerà una línia 
soterrada. A més, donat que en les obres que s’executaran està previst aixecar la vorera, es 
preveu canviar la línia també, per així deixar-la totalment renovada en aquest tram de l’avinguda 
implicats per tal d’evitar possibles futurs defectes d’aïllament. 

Una altra qüestió a tenir en compte és la possible obstaculització de les llumeneres a les 
cantonades. 

L’objecte de l’actuació és la renovació de la xarxa elèctrica i de totes les llumeneres existents per 
tipus LED per tal d’il·luminar el tram de l’Avinguda Mas d’en Serra i els trams dels carrers annexes 
descrits anteriorment. Aquesta actuació permetrà millorar la visibilitat de la via en hores fosques, 
així com adequar el seu nivell lumínic als nivells teòrics que es van definir a l’auditoria del 2012 i 
garantir així que el municipi millori les prestacions al ciutadà i alhora redueixi la despesa 
energètica.  

3.2.4 Xarxa de subministrament elèctric 

Es preveu el soterrament dels tres creuaments aeris de cablejat de subministrament elèctric 
existents en el tram del carrer afectat per les obres projectades.  

3.2.5 Xarxa de reg 

Donat que en el tram objecte de les obres s’instal·len jardineres amb la incorporació d’arbres i de 
plantes, s’instal·larà una xarxa de reg per degoteig amb la finalitat de mantenir el substrat que 
embolcalla l’arrel de l’arbre i de les plantes, evitant que es vegin afectats per escassetat d’aigua. 

 

MD 3.3 Relació de superfícies  

La superfície afectada per l’actuació és de 1.870 m2.  

 

MD 3.4 Termini d’execució  

Es preveu un termini aproximat per a l’execució de les obres projectades de 88 dies laborables.  

 

MD 3.5 Fases d’execució  

La primera fase afectarà la calçada de l’avinguda, entre el carrer Eugeni d’Ors i l’avinguda 
Catalunya. Es divideix en quatre sub-fases: 

- Fase I-a entre carrer Eugeni d’Ors i el pou de registre de la xarxa de clavegueram situat 
davant la finca número 9. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable 

- Fase I-b entre el pou de registre situat davant la finca número 9 fins davant de la finca número 
5. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable i en la xarxa de clavegueram. Puntualment 
podrà afectar a la vorera quan es realitzin la substitució de les escomeses del clavegueram 
dels edificis d’habitatges 

- Fase I-c des del davant la finca número 5 fins el pou de registre de la xarxa de clavegueram 
situat en el creuament amb el carrer Sant Jordi. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua 
potable i en la xarxa de clavegueram. Puntualment podrà afectar a la vorera quan es realitzin 
la substitució de les escomeses del clavegueram dels edificis d’habitatges  

- Fase I-d entre el pou de registre situat en el creuament amb el carrer Sant Jordi fins al pou de 
registre situat en l’avinguda Catalunya. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable i en 
la xarxa de clavegueram. Puntualment podrà afectar a la vorera quan es realitzin la substitució 
de les escomeses del clavegueram dels edificis d’habitatges 
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Durant aquesta FASE I es veuran afectades les xarxes de clavegueram i de subministrament 
d’aigua potable i l’aparcament i el trànsit de vehicles. 

La segona fase afectarà les voreres, primer la nord (Fase II-a) i després la sud (Fase II-b), de 
l’avinguda, entre el carrer Sant Jordi i davant la finca número 9. 

Aquesta FASE II afectarà a l’enllumenat de la via pública, la xarxa d’aigua potable, el trànsit de 
vianants, els accessos als comerços i als habitatges i l’aparcament de vehicles. També afectarà 
de manera puntual el trànsit de vehicles.  

La tercera fase afectarà les voreres, primer la nord (Fase III-a) i després la sud (Fase III-b), de 
l’avinguda, entre la zona de davant de la finca número 9 fins al carrer Eugeni d’Ors. 

Aquesta FASE III, com en l’anterior fase, afectarà a l’enllumenat de la via pública, la xarxa d’aigua 
potable, el trànsit de vianants, els accessos als comerços i als habitatges i l’aparcament de 
vehicles. També afectarà de manera puntual el trànsit de vehicles. 

Un cop finalitzada la tercera fase es procedirà als treballs d’asfaltat del tram de l’avinguda afectat 
per les obres de reurbanització. 

Durant els treballs de reurbanització caldrà garantir i mantenir en condicions de seguretat l’accés 
de les persones als edificis d’habitatges i als comerços de la zona. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària de l’execució de les obres projectades disposarà de personal de suport a les 
persones que accedeixin als aparcaments, als habitatges i als comerços de la zona. 
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MD 3.6 Resum del pressupost de contracte per capítols 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARQUITECTE 
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’actuació  

 

MD 4.1 Accessibilitat 

Els treballs projectats resolen les deficiències d’accessibilitat amb que actualment es troben les 
persones discapacitades. 

La calçada, en els passos de vianants s’eleva per tal de que quedi al mateix nivell que la vorera, 
facilitant el pas a persones amb dificultats en la mobilitat. 

En els creuaments dels carrers es posen franges de paviment tàctil indicadores dels canvis de 
direccionalitat i com a senyal d’advertiment pels passos de vianants. 

Per tal de permetre l’accessibilitat al medi físic s’han aplicat totes les normes que afecten als 
projectes d’urbanització a tal efecte i que en resum son les següents: 

• Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats.” 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 

S’han projectat recorreguts adaptats per als vianants amb els següents requeriments: 

• No existiran regruixos ni graons aïllats en cap dels seus punts. 
• En tot el seu desenvolupament posseirà una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m. 
• Discorrerà sempre de manera confrontant o adjacent a la línia de façana o element 

horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl. 
• En tot el seu desenvolupament posseirà una amplària lliure de pas no inferior a 1,80 m, que 

garanteixi el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones independentment de les 
seves característiques o manera de desplaçament. 

• El pendent transversal màxim serà del 2%. 
• El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 
• En tot el seu desenvolupament disposarà d'un nivell mínim d'il·luminació de 20 luxes, 

projectada de forma homogènia, evitant-se l'enlluernament. 
• Disposarà d'una correcta senyalització i comunicació. 
• Es garantirà la continuïtat dels itineraris per als vianants accessibles en els punts 

d'encreuament amb l'itinerari vehicular, passos subterranis i elevats. 
• En un itinerari per als vianants accessible es consideren rampes els plans inclinats 

destinats a salvar inclinacions superiors al 6% o desnivells superiors a 20 cm i que 
compleixin amb les següents característiques: 

- Els trams de les rampes tindran una amplària mínima lliure de pas de 1,80 m i una 
longitud màxima de 10 m. 

- El pendent longitudinal màxim serà del 10% per a trams de fins a 3 m de longitud i del 
8% per a trams de fins a 10 m de longitud. 

- El pendent transversal màxim serà del 2%. 
• Els arbres, arbustos, plantes ornamentals o elements vegetals mai envairan l'itinerari 

accessible per als vianants. 
• El manteniment i poda periòdica de la vegetació serà obligatori amb la finalitat de mantenir 

lliure d'obstacles tant l'àmbit de pas per als vianants com el camp visual de les persones en 
relació amb els senyals de trànsit, indicadors, rètols, semàfors, etc., així com el correcte 
enllumenat públic. 

Respecte els paviments que s’han utilitzat, compleixen els següents requisits sol·licitats: 

• El paviment de l'itinerari per als vianants accessible serà dur, estable, antilliscant en sec i 
en mullat, sense peces ni elements solts, amb independència del sistema constructiu que, 
en tot cas, impedirà el moviment d'aquestes. La seva col·locació i manteniment assegurarà 
la seva continuïtat i la inexistència de regruixos. 

• S'utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d'advertiment. 
• Les reixetes, escocells i tapes d'instal·lació situats en les àrees d'ús per als vianants es 

col·locaran de manera que no envaeixin l'itinerari accessible, excepte en aquells casos en 
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què les tapes d'instal·lació hagin de col·locar-se, necessàriament, en plataforma única o 
pròximes a la línia de façana o parcel·la. 

• Les reixetes, escocells i tapes d'instal·lació es col·locaran enrasades amb el paviment 
circumdant, complint a més els següents requisits: 

- Quan estiguin situades en àrees d'ús per als vianants, les seves obertures tindran una 
dimensió que permeti la inscripció d'un cercle d'1 cm de diàmetre com a màxim. 

- Quan estiguin situades en la calçada, les seves obertures tindran una dimensió que 
permeti la inscripció d'un cercle de 2,5 cm de diàmetre com a màxim. 

- Quan l'enreixat, situat en les àrees d'ús per als vianants, estigui format per buits 
longitudinals s'orientaran en sentit transversal a la direcció de la marxa. 

- Els escocells hauran d'estar coberts per reixetes que compliran amb el que es disposa 
en el paràgraf 3 del present article. En cas contrari hauran d'emplenar-se de material 
compactat, enrasat amb el nivell del paviment circumdant. 

- Estarà prohibida la col·locació de reixetes en la cota inferior d'un gual a menys de 0,50 
m de distància dels límits laterals externs del pas per als vianants. 

No existeixen en aquest projecte ni rampes, ni escales, ni serveis higiènics i per tan, no 
s’especifiquen requeriments al respecte. 

Si que destaquem a continuació una referència a tots els condicionants que han de complir els 
diferents elements i mobiliari urbans que es disposin (banderoles, senyals, passeres, bancs ...). 

• S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'elements existents en els espais públics urbanitzats i 
àrees d'ús per als vianants, la modificació del qual o trasllat no genera alteracions 
substancials. Els elements de mobiliari urbà d'ús públic es dissenyaran i situaran perquè 
puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones. La seva ubicació i 
disseny respondrà a les següents característiques: 

- La seva instal·lació, de forma fixa o eventual, en les àrees d'ús per als vianants no 
envairà l'itinerari accessible. Es disposaran preferentment alineats al costat de la banda 
exterior de la vorera, i a una distància mínima de 0,40 m del límit entre la vorada i la 
calçada. 

- El disseny dels elements de mobiliari urbà haurà d'assegurar la seva detecció a una 
altura mínima de 0,15 m mesurats des del nivell del sòl. Els elements no presentaran 
sortints de més de 10 cm i s'assegurarà la inexistència de cantells vius en qualsevol de 
les peces que els conformen. 

• Els elements sortints adossats a la façana hauran de situar-se a una altura mínima de 2,20 
metres. 

• Tot element vertical transparent serà degudament senyalitzat. 
• A l'efecte de facilitar la utilització de bancs a totes les persones i evitar la discriminació, es 

disposarà d'un nombre mínim d'unitats dissenyades i situades d'acord amb els següents 
criteris d'accessibilitat: 

- Disposaran d'un disseny ergonòmic amb una profunditat de seient entre 0,40 i 0,45 m i 
una altura compresa entre 0,40 m i 0,45 m. 

- Tindran un suport amb altura mínima de 0,40 m i reposabraços en tots dos extrems. 
- Al llarg de la seva part frontal i en tota la seva longitud es disposarà d'una franja lliure 

d'obstacles de 0,60 m d'ample, que no envairà l'itinerari per als vianants accessible. 
Com a mínim un dels laterals disposarà d'una àrea lliure d'obstacles on pugui inscriure's 
un cercle de diàmetre 1,50 m que en cap cas coincidirà amb l'itinerari per als vianants 
accessible. 

• La disposició d'aquests bancs accessibles en les àrees per als vianants serà, com a mínim, 
d'una unitat per cada agrupació i, en tot cas, d'una unitat de cada cinc bancs o fracció. 

• En les papereres l'altura de la boca estarà situada entre 0,70 m i 0,90 m. 
• Les pilones o balises instal·lades en les àrees d'ús per als vianants tindran una altura 

situada entre 0,75 i 0,90 m, un ample o diàmetre mínim de 10 cm i un disseny arrodonit i 
sense arestes. Seran d'un color que contrasti amb el paviment en tota la peça o, com a 
mínim en el seu tram superior, assegurant la seva visibilitat en hores nocturnes. Se situaran 
de forma alineada, i en cap cas envairan l'itinerari accessible ni reduiran la seva amplària 
en els encreuaments o altres punts del recorregut. 

 

MD 4.2 Impacte ambiental  

Per avaluar l’impacte ambiental de tota l’operació de reurbanització del tram de l’avinguda Mas 
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d’En Serra, entre els carrers de Sant Jordi i d’Eugeni d’Ors, es tindrà en compte des de dos punts 
de vista: L’impacte en el procés de projecció i d’execució d’obra; i l’impacte ambiental final durant 
la vida de l’urbanització. 

Impacte durant el projecte i execució d’obra: 

• En el procés d’elaboració del projecte d’execució de la reurbanització, s’ha tingut present la 
utilització de materials reciclables pensant en una deconstrucció futura (esperem que sigui 
al cap de molts anys) o en obres de reforma de serveis. Els materials utilitzats son les 
llambordes, les vorades i les rigoles de formigó, les graves i el formigó per les bases i sub-
bases, l’acer corten, l’acer galvanitzat, el ferro i la fusta. Tots ells son materials totalment 
reciclables i alguns d’ells reutilitzables. 

• Pels residus que es generin durant l’execució de l’obra, tant en l’excavació, com els residus 
d’embalatges de materials, s’han aplicat el RD 105/2008 Regulador de la producció i gestió 
de residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC) 
 

Impacte durant la vida de l’obra d’urbanització executada: 

• Elevar els passos de vianants al mateix nivell de les voreres provocarà que els vehicles que 
circulen per la calçada ho facin a menys velocitat. 

• La formació de jardineres/escocells i la plantació dels àrbres millorarà la qualitat ambiental 
del carrer. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
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MC 1 Treballs previs 

En primer lloc caldrà l’execució d’una sèrie de treballs per tal de que les obres afectin al mínim la 
vida diària dels veïns i dels comerços del carrer i no representin un perill: 

- trasllat de les places d’aparcament reservades per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda 

- trasllat de les zones d’aparcament reservades per a la càrrega i la descàrrega de mercaderies 
- control i limitació dels accessos a les zones de treball mitjançant tanques mòbils o tanques 

fixes 
- establir vies segures d’accés i de pas per a vianants 
- tancat de la zona d’acopi de materials 
- senyalització d’accessos i de mobilitat en un radi de 100 metres al voltant de l’obra 
- trasllat temporal del quiosc de venda de cupons de la loteria de l’ONCE fora de l’àmbit 

d’afectació de l’obra i retorn al seu emplaçament actual, incloses les connexions a les xarxes 
de serveis 

Aquests treballs previs es realitzaran d’acord amb les fases establertes i s’aniran adequant a 
mesura que l’obra vagi avançant. 

 

MC 2 Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 

2.1 Xarxa de distribució d’aigua 

Abans de la demolició del paviment del carrer es procedirà a la realització de cales per localitzar 
el punt on es connectarà la canonada provisional a les dues voreres per donar subministrament a 
tots els abonats durant l’execució de les obres i una cala a cada escomesa. 

Un cop connectades totes les escomeses a la canonada provisional i assegurat que tots els 
abonats tenen servei d’aigua, es procedirà a la demolició del paviment i retirada de les canonades 
existents. 

Cal tenir present, que actualment hi ha canonades de fibrociment que caldrà retirar-les seguint el 
procediment de retirada d’amiant, seguint un pla de treball específic que ha de ser aprovat per la 
Generalitat de Catalunya abans de començar la retirada. 

Les canonades que hi ha actualment són: 

- 81 metres de PE de Ø63. 

- 70 metres de FC de Ø50.  

- 21 metres de FC de Ø100. 

- 81 metres de FC de Ø200. 

Les noves conduccions a instal·lar són:  

- 151 metres de PE de Ø90. 

- 21 metres de FD de Ø100. 

- 81 metres de FD de Ø200. 

La canonada de fosa es disposarà soterrada en una rasa de 0,60 m d'ample en la base, i 
profunditat de soterrament de la conducció de 0,70 m fins a la seva generatriu superior. Es 
disposa en el fons de la rasa un llit de sorra de 10 cm de gruix a fi de protegir a la canonada 
contra esforços punxents, i igualment s'emplenarà amb sorra fins a 10 centímetres per sobre de la 
generatriu superior. Per a realitzar aquesta instal·lació es contarà amb l'equip de moviment de 
terres i de Canalitzacions, per a la realització de la rasa, la col·locació de les canonades, i el tapat 
d'aquestes. 

S'instal·laran vàlvules de comporta de pressió de treball de 16 bars a tots els entroncaments. 

El llit de sorra ha d’estar anivellat, i el gruix d’aquest llit de sorra ha de ser com a mínim de 10 
+(D/10) cm. El material per al reomplert i compactació ha de tenir una grandària inferior a 20 mm i 
equivalent de sorra superior a 30. La compactació ha de ser de com a mínim 95% del Proctor 
Normal. El reomplert dels laterals de la canonada s’ha de fer amb el mateix material i amb MV-
1834 en tongades de 15 cm. S’han de compactar els laterals de la canonada fins a una alçada de 
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30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Posteriorment es compactarà amb 
tongades de 20 cm. 

La canonada i les escomeses provisionals es retiraran una vegada acabada la xarxa i les 
escomeses definitives. 

Ja que el responsable final del subministrament d’aigua als usuaris és la companyia Aigües de 
Sant Pere de Ribes, tots els treballs que afectin a aquesta xarxa es faran sota el control d’aquesta 
companyia. Totes les connexions, que estan incloses en el pressupost del present projecte, tant 
provisionals com definitives, les haurà de fer la companyia Aigües de Sant Pere de Ribes i el cost 
haurà de ser assumit per l’empresa adjudicatària de les obres contemplades en el present 
projecte. 

2.2 Xarxa de clavegueram 

La renovació de la xarxa a l’Avinguda Mas d’en Serra entre l’avinguda Catalunya i el carrer Eugeni 
d’Ors ve determinat per les obres de millora de pavimentació que s’han de dur a terme en aquest 
tram de l’avinguda. 

La principal solució que es proposa amb la finalitat de millorar la xarxa de clavegueram, és 
renovar els trams de canonada de residuals que es troben en més mal estat i de les escomeses 
que hi desguassen. Concretament, el tram a renovar és entre els pous de registre  P1557 (proper 
a l’Avinguda Catalunya) i el P123 (en mig del tram entre el carrer Eugeni d’Ors i el carrer Sant 
Jordi. 

En quant al tipus de material de les canonades proposades per a la nova xarxa a instal·lar, 
aquesta serà de polietilè de paret estructurada, amb paret interna llisa, de diàmetre nominal 
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m² i les noves escomeses amb diàmetre 200mm.  

La substitució de la canonada es farà de manera que no s’interrompi el servei, substituïnt tram de 
tub per tram de tub, taponant temporalment el pou immediatament anterior al tram que s’està 
renovant per evitar la circulació d’aigües residuals o pluvials mentre s’estan fent aquests treballs. 

Les connexions del col·lector es faran en els pous de registre. 

Es realitzarà de nou amb obra el pou numero 347, situat en la cruïlla entre l’avinguda Mas d’En 
Serra i el carrer Sant Jordi.  

Les tapes a substituir son les GEO PKSR D400 Ø650/850 H-10 de Nornico. 

Ja que el responsable final de la xarxa de clavegueram és la companyia Aigües de Sant Pere de 
Ribes, tots els treballs que afectin a aquesta xarxa es faran sota el control d’aquesta companyia. 

2.3 Xarxa d’enllumenat 

Es proposa equipar el tram de l’avinguda Mas d’En Serra, entre els carrers de Sant Jordi i 
d’Eugeni d’Ors, amb columnes formades per fust d’acer i base decorativa fabricada en fosa de 
ferro amb disseny de formes geomètriques, model ATLAS de la casa Salvi o equivalent, de 8,20 
metres d'alçària amb dos braços en fundició d’alumini, a 8,07 metres i 4,20 metres d’alçada 
respecte al pla de la vorera, col·locades sobre dau de formigó. Acabat epoxi color plata. 

Les lluminàries instal·lades en el coronament de les columnes seran model L TOWN TOP 60 COR 
3x5M 30K F4M2 PMMA SP D P110 GRIS PLATA G2 78W, de la casa Salvi o equivalent amb 
tecnologia LED i tancament de polimetacrilat. Les lluminàries instal·lades en els braços laterals de 
les columnes seran model L TOWN COR LAT 60 COR 2x5M 30K F3M3 PMMA SP D L040 GRIS 
PLATA G2 15W, de la casa Salvi o equivalent amb tecnologia LED i tancament de polimetacrilat. 

Apart de canviar el model de llumenera, també es realitzen les següents millores: 

- Canviar la xarxa soterrada a la vegada que s’aixequin les voreres d’ambdós costats de 
l’avinguda. 

- Apartar les llumeneres dels arbres per tal de que aquests no obstaculitzin la seva il·luminació. 
- Desplaçar la llumenera existent a la cantonada amb el carrer d’Eugeni d’Ors. 

 

Els cables canalitzats dins de tubs estaran a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del sòl, 
mesurats des de la cota inferior del tub, el diàmetre del qual no serà inferior els 60 mm. No 
s’instal·larà més d’un circuït per tub i aquests seran d’un diàmetre que permeti la fàcil introducció i 
extracció dels cables o conductores aïllats. El diàmetre exterior mínim dels tubs en funció del 
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nombre i secció dels conductors s’obtindrà de la taula 9, ITC-BT-21. 

Els tubs protectors seran conformes al que estableixi la norma UNE-EN 50.086 2-4. Les 
característiques mínimes seran les indicades a continuació: 

- Resistència a la compressió: 250 N per tubs encastats en formigó; 450 N per tubs en sòl 
lleuger; 750 N per tubs en sòl pesat. 

- Resistència a l’impacta: Grau lleuger per tubs encastats en formigó; Grau normal per tubs en 
sòl lleuger o sòl pesat. 

- Resistència a la penetració d’objectes sòlids: Protegit contra objectes D>1 mm. 
- Resistència a la penetració de l’aigua: Protegit contra l’aigua en forma de pluja. 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos: Protecció interior i exterior mitja. 

 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del tub. 

En el cas que hagués de passar per un encreuament de carrer, la canalització, a més d’anar 
entubada, anirà formigonada i s’instal·larà com a mínim un tub de reserva. 

Per tal de fer totalment registrable la instal·lació, cadascun dels suports portarà adossada un 
pericó de fàbrica de totxo ceràmic massís (cítara) arrebossada interiorment, amb una tapa de 
fundició de 37x37 cm; aquestes arquetes s’ubicaran també a cadascun dels encreuaments, 
derivacions o canvis de direcció. 

La cimentació de les columnes es realitzarà amb daus de formigó en massa de resistència 
característica Rk= 175 kg/cm2, amb perns encastats per l’ancoratge i amb comunicació a la 
columna mitjançant colzes. 

Els conductors seran de Cu, multiconductors o unipolars, de tensió assignada 0,6/1 KV, enterrats 
dins de tub. 

La secció mínima en xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà de 6 mm2, la secció del neutre 
serà conforme al que s’indica a la taula 1 de la ITC-BT-07. 

Les empiuladures i derivacions es faran en caixes de borns adients, situades dins dels suports de 
les lluminàries, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta registrable 
que garanteixi, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 

La instal·lació dels conductors d’alimentació a les làmpades es realitzarà en Cu, bipolars, tensió 
assignada 0,6/1 KV, de 2x2,5 mm2 de secció, protegits per c/c fusibles calibrats de 6 A. 

El circuit encarregat de l’alimentació a l’equip reductor de flux, format per balast especial, 
condensador, arrencador electrònic i unitat de commutació, es realitzarà amb conductors de Cu, 
bipolars, tensió assignada 0,6/1KV, de 2,5 mm2 de secció mínima. 

Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega estaran previstes per 
transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats, als corrents 
harmònics, d’arrencada i desequilibri de fases. Com a conseqüència, la potència aparent mínima 
en VA, es considerarà 1,8 vegades la potència en vats de les làmpades o tubs de descàrrega. 

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà igual o 
menor del 3%. 

En primer lloc, la xarxa d’enllumenat públic estarà protegida contra els efectes de les 
sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) que poden presentar-se a la mateixa (ITC-BT-09, 
apt. 4), per tant s’utilitzaran els següents sistemes de protecció: 

- Protecció a sobrecàrregues: S’utilitzarà un interruptor automàtic ubicat en el quadre de 
comandament, des d’on surt la xarxa. La reducció de secció pels circuits d’alimentació a 
lluminàries (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A existents a cada columna. 

- Protecció a curtcircuits: S’utilitzarà un interruptor automàtic ubicat en el quadre de 
comandament, des d’on surt la xarxa elèctrica. La reducció de secció pels circuits 
d’alimentació a lluminàries (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A existents en cada 
columna. 

En segon lloc, per la protecció contra contactes directes i indirectes (ITC-BT- 09, apts. 9 i 10) es 
prendran les següents mesures: 

- Instal·lació de lluminàries Classe I o Classe II. Quan les lluminàries siguin de Classe I, hauran 
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d’estar connectades al punt de posta a terra, mitjançant cable unipolar aïllat de tensió 
assignada 450/750 V amb recobriment de color verd-i-groc i secció mínima 2,5 mm² en coure. 

- Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com totes las 
connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllats, els quals necessitaran de claus 
especials per poder obrir-la (quadre de protecció, mesura i control, registre de columnes, i 
lluminàries que estiguin instal·lades a una alçada inferior a 3 m sobre el sòl o en un espai 
accessible al públic). 

- Les parts metàl·liques accessibles dels suports de lluminàries i del quadre de protecció, 
mesura i control estaran connectades a terra, així com les parts metàl·liques dels quioscs, 
marquesines, cabines telefòniques, panells d’anuncis i d’altres elements de mobiliari urbà que 
estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat 
exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament. 

- Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. La intensitat de 
defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com a màxim de 300 mA i la 
resistència de posta a terra, mesurada a la posada en servei de la instal·lació, serà com a 
màxim de 30 Ohm. També s’admetran interruptors diferencials d’intensitat màxima de 500 mA 
o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesurada a la posada en servei de la 
instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohm i a 1 Ohm, respectivament. En qualsevol cas, la 
màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V a les 
parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·liques, etc). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per totes les 
línies que surtin del mateix quadre de protecció, control i mesura. En les xarxes de terra, 
s’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de lluminàries, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línea. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen 
els elèctrodes hauran de ser: 

- Nuus, de coure, de 35 mm² de secció mínima si formen part de la pròpia xarxa de terra, i 
aleshores aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd i groc, 
amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm² per a xarxes subterrànies, i de igual 
secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, i en aquest cas aniran per 
l’interior de les canalitzacions de los cables d’alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc, y secció 
mínima de 16 mm² de coure. 

Totes les connexions dels circuits es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

En tercer lloc, quan la instal·lació s’alimenti per, o inclogui, una línia aèria amb conductores nuus o 
aïllats, serà necessària una protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric (ITC-BT-09, apt. 4) 
en l’origen de la instal·lació (situació controlada). 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric han de seleccionar-se de 
forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria 
dels equips i materials que es preveu que s`hi vagin a instal·lar. Els descarregadors es 
connectaran entre cadascun dels conductors, incloent-hi el neutre, i el terra de la instal·lació. 

Els equips i materials han d’escollir-se de manera que la seva tensió suportada a impulsos no 
sigui inferior a la tensió suportada prescrita en la taula següent, segons la seva categoria: 

 

- Categoria I: Equips molt sensibles a sobretensions destinats a connectar-se a una instal·lació 
fixa (equips electrònics, etc). 

- Categoria II: Equips destinats a connectar-se a una instal·lació fixa (electrodomèstics i equips 
similars). 

- Categoria III: Equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa (armaris, 
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embarrats, proteccions, canalitzacions, etc). 
- Categoria IV: Equips i materials que es connecten a l’origen o molt propers a l’origen de la 

instal·lació, aigües amunt del quadre de distribució (comptadors, aparells de telemesura, etc). 
Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior a la indicada en la taula 
anterior, es poden utilitzar, no obstant: 

- en situació natural (en situació de risc de sobretensions, degut a que la instal·lació està 
alimentada per una xarxa subterrània en la seva totalitat), quan el risc sigui acceptable. 

- en situació controlada, si la protecció a sobretensions es adient. 
 

Aquesta actuació permetrà assegurar la correcta alimentació de tots els nous punts de llum, 
minimitzant també les caigudes de tensió als valors marcats pel REBT, i comportarà una millora 
substancial en la millora de la lluminositat i de la sostenibilitat de la instal·lació, ajustant-la així als 
nivells marcats pel Pla Director, i l’eficiència de l’estalvi energètic i dels recursos naturals.  

El Pla Director de l’enllumenat públic classifica els vials segons la necessitat lumínica i defineix la 
potència de les llumeneres que en el futur haurien de tenir per tal de complir aquests nivells. Les 
potències de les llumeneres i dels equips i làmpades escollits compleixen amb els nivells lumínics 
indicats en el mapa lumínic teòric del Pla Director. 

L’any 2007 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va redactar un estudi de mobilitat per tal de 
conèixer les principals artèries de mobilitat del municipi. Aquest estudi es desglossava en tres 
nivells: 

- Xarxa principal 
- Xarxa secundària 
- Xarxa veïnal 

En aquest estudi s’utilitzaven tres tipologies per tal de classificar les vies lluminosament, segons el 
reglament d’eficiència de l’enllumenat exterior. S’afegeix una nova categoria no especificada en el 
Pla de Mobilitat anomenada “Comercial” que reflecteix totes aquelles zones comercials dels 
municipis necessitades d’un nivell superior de llum per al desenvolupament òptim de la seva 
activitat. En el cas que es contempla el tram a tractar està classificat com a xarxa Comercial. 
Segons la taula 1 de la ITC-EA-02 classifiquem el vial de l’estudi com Tipus D (Via de baixa 
velocitat 5<v≤30) 

Donat que es tracta de zones comercials on majoritàriament en espais vials de connexió i aceres 
en tota la calçada amb un flux alt de persones segons la taula 4 de la ITC-EA-02 es considera una 
classe d’enllumenat CE2.(20Lx – Umed de 0,40) 

Més endavant, en aquesta memòria, s’adjunta estudi lumínic realitzat en base a les columnes i 
lluminàries que s’indiquen en el projecte. 

2.4 Xarxa de subministrament elèctric 

Els soterraments seran executats per la pròpia empresa subministradora, contractada per 
l’empresa adjudicatària de l’obra que es desenvolupa en el present projecte en base a les 
condicions tècniques i econòmiques en la modalitat “tot Endesa” presentades per l’empresa 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en resposta a la Sol·licitud 0000071175 
presentada per l’empresa CREANOVA 2000, S.L.. 

Més endavant, en aquesta memòria, s’adjunta la documentació referent a la tramitació de la 
Modificació d’Instal·lació d’Endesa Distribución i la corresponent oferta “TOT ENDESA”. 

2.5 Xarxa de reg 

El mecanisme de la xarxa de reg es basa principalment en un conjunt de canonades soterrades, 
les quals canalitzen aigua que va desembocant en cada jardinera que cal regar, permetent un 
creixement més ric gràcies a la dilació d’aquest tipus de reg localitzat amb el conseqüent estalvi 
hídric. 

La instal·lació de reg estarà formada per un programador, tubs per la distribució de l’aigua i els 
degotadors pels quals es regaran les plantes. 

El programador, que és l’element electromecànic que regula el pas de l’aigua, anirà connectat a la 
xarxa de distribució d’aigua. Des del programador sortiran els tubs de distribució fins a cada una 
de les jardineres i, en l’interior de les jardineres, en la zona on es realitzarà la plantació, es 
col·locarà la mànega de reg localitzat amb microperforacions. 
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En la connexió entre la xarxa de subministrament i el programador caldrà la instal·lació d’una 
vàlvula reductora de la pressió. Just en la connexió a la xarxa de subministrament s’instal·larà un 
comptador volumètric per tal de controlar el consum de la xarxa. Aquest comptador haurà de 
complir tots els requeriments de la companyia subministradora.  

 

MC 3 Condicionament dels espais un cop finalitzades les obres 

Un cop les obres es donin per finalitzades els espais afectats, ja sigui per les pròpies obres, per 
l’acopi de materials o les afectacions de senyalització de la mobilitat de la zona, caldrà deixar-los 
en perfecte estat. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT  
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CN.  Normativa de compliment obligat 
 
Relació de normativa general d’aplicació en el projecte: 

 

URBANITZACIÓ 

 

CARRETERES 

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".  

Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976) 

* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988) 

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos 
dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.  

Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/1956) 

(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 )  

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas de 
servidumbres de carreteras".  

Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 84, 08/04/1963) 

Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica".  

Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15, 01/18/1965) 

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".  

Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223, 17/09/1965) 

Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
obras fuera de poblado".  

Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 224, 18/09/1987) 

Reglamento General de Carreteras.  

Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(BOE Num. 228, 23/09/1994) 

* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE 
num. 9, 10/01/1998) 

* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102, 
29/04/1999) 

* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 
21/02/2001) 

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios.  

Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998) 

(Correccio errades: BOE 44 / 20/02/1998 )  

* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento (BOE 
num. 231, 26/09/2001) 

* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42, 18/02/2006) 

* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134, 06/06/2006) 

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.  

Orden, de 27/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000) 

* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231, 
26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma. 

Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.  

Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001) 

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes  

Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002) 

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras  

Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 
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Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.  

Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 

Reglament General de Carreteres.  

Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 
4027, 10/12/2003) 

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.  

Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 06/04/2004) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  

Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008) 

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias  

Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 
29/11/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres  

Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452, 
27/08/2009) 

* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP-11).  

Orden FOM 2842, de 29/09/2011 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 254, 21/10/2011) 

Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

Orden FOM 534, de 20/03/2014 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 07/04/2014) 

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  

Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 10/03/2016) 

(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )  

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 

* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.  

Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07  

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 279, 
19/11/2008) 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn.  

Decret 190, de 25/08/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6844, 
27/08/2015) 

(Correccio errades: DOGC núm. 7404 / 04/07/2017 )  

 

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación 
de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones".  

Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974) 

(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 )  
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Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya  

Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4015, 
21/11/2003) 

* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament. 

* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre de 
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; 
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 

* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real 
Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 
29/08/2012) 

* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 
27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 
244, 11/09/2013) 

* Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 183, 30/07/2016) 

 

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación.  

Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982) 

(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )  

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 
elèctrica soterrada.  

Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 
3937, 31/07/2003) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.  

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por 
Cable.  

Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996) 

Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 
ferroviari.  

Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 
3265, 14/11/2000) 

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 

(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  

* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de 
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 

* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
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Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 

* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 
cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 

* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 

modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 

* Modificació articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 242, 06/10/2018) 

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.  

Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001) 

Ley del Sector Ferroviario  

Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003) 

* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de 
Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 

* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003. 
ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.  

Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004) 

* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, de 
6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005) 

* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007, del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007) 

* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE núm. 
58, 08/03/2010) 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 
23/12/2005) 

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl  

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 
28/02/1997) 

Ferroviària  

Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611, 10/04/2006) 

* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  

Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 

(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

Sector eléctrico.  

Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013) 

Telecomunicaciones.  

Ley 9, de 09/05/2014 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 114, 10/05/2014) 

(Correccio errades: BOE núm. 120 / 17/05/2014 )  

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
[entrada en vigor 09/12/2014 + disp.adicional primera]  

Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE Num. 139, 
09/06/2014) 

 

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 
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Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a las 
redes públicas de telecomunicaciones en España.  

Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108, 
06/05/1991) 

(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )  

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.  

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.  

Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102, 
29/04/2005) 

Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 279, 21/11/2007) 

Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009) 

Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009) 

Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 131, 30/05/2009) 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl  

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 
28/02/1997) 

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.  

Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 138, 
07/06/2008) 

Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el 
desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.  

Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 29, 
03/02/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 )  

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones 
electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de 
diciembre.  

Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 83, 
06/04/2009) 

 

XARXA PÚBLICA DE GAS 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles.  

Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973) 

* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121, 21/05/1975) 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.  

Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974) 
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(Correccio errades: BOE 39 / 14/02/1975 )  

* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num. 
175, 23/07/1984) 

* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984) 

* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994) 

* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.  

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11.  

Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211, 
04/09/2006) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

* Modificació normes UNE. Resolución de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015) 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl  

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 
28/02/1997) 

 

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones.  

Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986) 

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  

Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 

(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
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5.  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1  

Justificació del compliment de: 

- RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC)
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PC 1. Plec de condicions particulars 

PC 1.1 Naturalesa del plec 

Aquest Plec de Condicions Particulars conté determinacions de caràcter no estrictament tècnic. 

Les condicions particulars de caràcter tècnic estan contingudes en el Plec de Condicions Tècniques, 
en les definicions de les unitats d'obra que es fan en els Amidaments i en el Pressupost i en els 
plànols. 

PC 1.2 Objecte del plec 

L'objecte d'aquest Plec és estipular algunes questions addicionals, específiques d'aquesta obra, no 
contingudes en la documentació tècnica del Projecte. 

PC 1.3 Finques veïnes 

El Constructor, en començar l'obra, visitarà les zones afectades, acompanyat de l'Arquitecte o l'Arqui-
tecte Tècnic per tal de comprovar l'estat i situació dels elements de la urbanització o de qualsevol 
altre tipus que puguin rebre algún perjudici en el decurs de l'obra. 

En cas de produïr-se alguna reclamació, la Direcció Facultativa jutjarà la procedència o no de la 
mateixa, i si fos estimada com a perjudici cert, causat per l'obra o el personal que hi treballa, 
voluntària o involuntàriament, el Contractista estarà obligat a subsanar-ho al seu càrrec. 

PC 1.4 Cartells 

El Contractista col·locarà  el cartell o cartells que siguin preceptius, amb les dades de l'obra i de la 
Llicència en el lloc on indiqui la Direcció Facultativa de les obres. 

Així mateix hi mantindrà el cartell que el Promotor pugui proporcionar-li per donar publicitat a la 
promoció. 

Qualsevol altre cartell que hi vulgui exhibir el Constructor o qualsevol subcontractista, requerirà 
l'autorització del Promotor. 

PC 1.5 Qualificació professional del delegat del contractista 

El Constructor o Contractista per sí mateix o per delegat expressament designat, coordinarà l'obra i 
assistirà a les visites amb la Direcció Facultativa, i es responsabilitzarà i prendrà les decisions que 
calguin. 

El delegat, d'existir, no és precís que tingui titulació tècnica però, en aquest cas, serà l'encarregat 
general de l'Empresa i haurà de ser acceptat per escrit i de forma expressa per la Direcció 
Facultativa. 

PC 1.6 Control de qualitat 

El programa de control de qualitat serà presentat per l'Arquitecte Tècnic contractat pel Promotor i 
facilitat al Contractista, que efectuarà les proves, mostres i treballs que a tal fí li fossin requerits, 
sense que aixó hagi de suposar cap càrreg pel Promotor. 

PC 1.7 Seguretat i salut 

El Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Coordinador de Seguretat en la fase d'execució el 
Pla de Seguretat i Salut, redactat en base a l'Estudi de Seguretat i Salut que li haurà entregat el 
Promotor. 

El Contractista haurà de prendre totes les mesures preventives obligatòries i raonablement aconsella-
bles per tal de garantir la seguretat i la salut en l'obra. 

PC 1.8 Legalització de les instal·lacions 

Els projectes de legalització de les instal·lacions que siguin preceptius segons la normativa vigent, 
aniran a càrrec de la pròpia empresa que realitzi la instal·lació. 

PC 1.9 Percentatge de despeses generals d'empresa més benefici industrial 

En tots els treballs no inclosos en el Projecte i/o en el seu Pressupost que puguin ordenar-se, 
acordar-se, o demanar-se, el percentatge a aplicar en factura sobre el cost d'execució material 
degudament justificat i aprovat per la Direcció Facultativa, serà del 19 % (dinou per cent). 
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PC 1.10 Adjudicació a més d'un contractista 

Cas que el Promotor decidís dividir l'adjudicació amb els criteris que fossin, en dos o més 
contractistes, s'estipularà en contracte quins aspectes dels citats en els Plecs de Condicions 
Generals i Particulars, són deixats en suspens o modificats. 

 

PC 2. Plec de condicions tècniques 

PC 2.1 Naturalesa del plec 

En la redacció del present Projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

L'execució del projecte s'adaptarà a la normativa vigent en la data de la seva construcció. 

Tots els materials a usar i els sistemes d'execució tindran les característiques i garanties que 
s'especifiquen en el present Plec de Condicions Tècniques i en les Normes de la Presidència del 
Govern i les del Ministeri, així com les Normes establertes per la Generalitat de Catalunya dins del 
seu àmbit de competència. 

La Direcció Facultativa de l'obra donarà la interpretació de les mateixes, i el Contractista l'acceptarà 
sense exigir cap pagament de la propietat per diferències d'interpretació. 

Les condicions particulars de caràcter tècnic estan contingudes en el present Plec de Condicions 
Tècniques i en les definicions de les unitats d'obra que es fan en els Amidaments i en el Pressupost i 
en els plànols. 

PC 2.2 Moviment de terres i enderrocs 

PC 2.2.1 Demolicions d'elements de vialitat 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Demolició de les vorades, les rigoles i del paviments que formen part dels elements de viabilitat, amb 
mitjans mecànics, martell picador, o martell trencador muntat sobre retroexcavadora. 

Els elements per demolir poden estar formats per peces de pedra natural, de formigó, de panot, de 
llambordins o de barreja bituminosa. Poden estar col·locats sobre terra o sobre formigó. 

S'han considerat les següents dimensions: 

- Vorades de 0,6 m fins a més de 2,0 m d'amplària. 

- Paviments de 0,6 m fins a més de 2,0 m d'amplària. 

- Paviments de 10 cm fins a 20 cm de gruix, com a màxim. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Enderroc de l'element amb els mitjans addients. 

- Trossejament i apilada de la runa. 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar les feines de retirada i càrrega de runa. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Condicions del procés d'execució: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  S'ha de seguir l'ordre de treballs 
previst a la D.T.  La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Vorada o rigola:  m de llargària amidada segons les especifícacions de la D.T. 

Paviment:  m2 superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.2 Demolicions d'elements de sanejament 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Demolició de claveguerons, clavegueres, pous, embornals, interceptors, i d'altres elements que 
formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals, mecànics, martell 
picador o martell trencador. 

Els elements per enderrocar poden ser de formigó vibropremsat, de formigó armat o de maó ceràmic 
i poden estar col·locats sense solera o amb solera de formigó. 

La càrrega de runa pot ser manual o mecànica sobre camió o sobre contenidor. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients. 

- Trossejat i apilada de la runa. 

- Desinfecció de la runa. 

- Càrrega de la runa sobre el camió. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposen i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Condicions del procés d'execució: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  S'ha de seguir l'ordre de treballs 
previst a la D.T.  L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament o ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. Ha d'estar fora de servei. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.  No s'han d'acumular terres o 
runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  L'operació de càrrega de runa s'ha de fer 
amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  La runa 
s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 
treballs de retirada i càrrega de runa. 

Unitat i criteri d'amidament: 
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Clavegueró, canonada, interceptor i cuneta: m de llargària amidada segons les especificacions de la 
D.T. 

Pou:  m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.3 Arrencada/demolició elements de seguretat, protecció i senyalització 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Demolició o desmuntatge de barreres de seguretat, baranes, semàfors, senyals, plafons informatius i 
d'altres elements de vialitat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

Poden estar clavats a terra o col·locats sobre una base de formigó. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Enderroc de l'element amb els mitjans addients. 

- Trossejament i apilada de la runa. 

- Càrrega de la runa sobre el camió. 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

Condicions del procés d'execució: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs 
previst a la D.T. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.4 Excavació per a caixa de paviment 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Definició: 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics 

- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
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- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 

Condicions generals: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  Es 
considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera terreny no classificat, des del 
capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina 
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  Es considera roca la que pot 
ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

Neteja I esbrossada del terreny: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.    Els forats existents o els deixats per 
l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres de composició homogènia del mateix 
terreny.   S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

Esplanació: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..... ± 100 mm 

- Nivells ..... ± 50 mm 

- Planor ..... ± 40 mm/m 

Caixa de paviment: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb 
la mateixa compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..... ± 50 mm 

- Planor ..... ± 20 mm/m 

- Amplària ..... ± 50 mm 

- Nivells ..... + 10 mm 

             ..... - 50 mm 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F.  No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
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Esplanació: 

Les  terres  s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin i els talussos que fixi 
la D.F.   S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

Caixa de paviment: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.  S'ha d'impedir 
l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 
dins de l'excavació. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Excavació: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.5 Excavacions per a rebaix del terreny 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Neteja, esbrossada i excavació per a la formació d'esplanació o caixa de paviment, en qualsevol tipus 
de terreny amb mitjans manuals, mecànics, martell picador o martell trencador i càrrega sobre camió. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Excavació de les terres. 

- Càrrega de les terres sobre camió. 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.    Es 
considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.   Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   Es considera terreny no classificat, des del 
capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina 
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   Es considera roca la que pot 
ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

- Els forats existents o els deixats per l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres 
de composició homogènia del mateix terreny. 

- S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

Explanació i caixa de paviment: 

- L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 

- L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

- El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

- L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb 
la mateixa compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Esplanació 
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* Replanteig ±100 mm 

* Nivells ±50 mm 

* Planor ±40 mm/m 

- Caixa de paviment 

* Replanteig ±50 mm 

* Planor ±20 mm/m 

* Amplària ±50 mm 

* Nivells +10 mm 

                   -50 mm 

Condicions del procés d'execució: 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F.  No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

Esplanació: 

- Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi 
la D.F. 

Caixa de paviment: 

- La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

- S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.6 Terraplenada i piconatge de terres 

Definició i condicions de les partides d’obra executades: 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

Condicions generals: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.    Els materials han 
de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 
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- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables 
tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la 
zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, 
colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de 
material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002.   El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   Els 
talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.   El 
gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.    L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de 
ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material 

Terraplè: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats : >= 50 MPa 

     - Resta de sòls : >= 30 Mpa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats : >= 100 MPa 

     - Resta de sòls : >= 60 Mpa 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús: ± 2  

- Espessor de cada tongada: ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials: ± 30 mm 

     - Resta de zones: ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3% 

Caixa de paviment: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Planor: ± 20 mm/m 

Condicions del procés d'execució: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2 C.  El contractista ha 
d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   S'han 
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d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  Hi ha d'haver punts 
fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.   En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials 
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres.  El material s'ha d'estendre per tongades successives, 
sensiblement paral·leles a la rasant final.  Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes 
horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior 
compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la 
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  S'han de mantenir els pendents i 
dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.   L'ampliació o 
recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplé. En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha 
d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent 
adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal 
d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu 
grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme.  Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de 
dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  Després de 
la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  Quan s'utilitzi corró 
vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  S'ha 
d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. S'ha de complir la normativa vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. Els 
treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

Unitat i criteris d'amidament: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

PC 2.2.7 Repàs i piconatge de caixa de paviment 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Definició: 

Conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

Condicions generals: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  El fons ha de quedar horitzontal, pla i 
anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  L'aportació de terres per 
a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
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Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista ..... ± 20 mm/m 

- Planor ..... ± 20 mm/m 

- Nivells ..... ± 50 mm 

Condicions del procés d'execució: 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.    En cas 
d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 

Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.8 Excavacions de rases i pous 

Condicions de les partides d'obra executades 

Excavació de rases i pous de fonaments o de rases per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de 
terreny i de mitjans excepte voladura i càrrega sobre camió, contenidor o deixant les terres a la vora. 

S'han considerat les següents dimensions: 

- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de forndària. 

- Rases per a pas d'instal·lacions d'1 m de fondària, com a màxim. 

- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Excavació de les terres. 

- Càrrega de les terres sobre camió. 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.    Es 
considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera terreny no classificat, des del 
capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina 
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera roca la que pot 
ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. El fons de 
l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat.    L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser 
mínima, de les mateixes existents i de compacitat igual.  

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions ±5% 

                     ±50 mm 

- Replanteig parcial dels eixos ±20 mm 

- Replanteig total dels eixos ±50 mm  

- Nivells ±50 mm 

- Planor ±20 mm/m 

- Aplomat o talús de les cares laterals ±2º 

Condicions del procés d'execució: 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  En terrenys cohesius l'excavació 
dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.   S'han d'extreure les terres o els 
materials amb perill de despreniment.  No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 
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l'excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   S'ha d'estrebar sempre 
que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.    La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació 
explícita de la D.F.   S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de 
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins l'excavació.  L'operació de càrrega s'ha de fer amb les 
precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.   En cas 
d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 

Unitat i criteri d'amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.9 Repàs i piconatge de terres 

Condicions de les partides d'obra executades 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric d'una esplanada, una caixa 
de paviment o d'una rasa de més de 2,0 m d'amplària i una compactació del 90% fins al 95% PM o 
del 95% fins al 100% PN. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Execució del repàs. 

- Compactació de les terres. 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.   El fons ha de quedar horitzontal, pla i 
anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.    L'aportació de terres per 
a correccions de nivell ha de ser mínima, de les existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontal prevista ±20 mm/m 

- Planor  ±20 mm/m 

- Nivells   ±50 mm 

Condicions del procés d'execució 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.    En cas 
d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 

Unitat i criteri d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.10 Rebliment i piconatge de rases 

Condicions de les partides d'obra executades 

Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats, fins a més de 2 m d'amplària, en tongades de 25 cm 
fins a 50 cm, com a màxim, i amb una compactació del 90% fins al 95% fins al 100% PN, mitjançant 
corró vibratori o picó vibrant. 

La seva execució comprèn les operacions que segueixen a continuació: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Humectació o dessecació, en cas necessari. 
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- Compactació de les terres. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.   El 
material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  El gruix de cada tongada ha de 
ser uniforme.  En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.   La composició granulomètrica de la grava ha de 
complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua.   Les terres   han de complir les  especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.    S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-
108/72 (assaig Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

- Planor ±20 mm/m 

- Nivells ±30 mm 

Condicions del procés d'execució: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 graus en el cas de 
graves o de tot-ú, o inferior a 2 graus en la resta de materials.  S'han de protegir els elements de 
servei públic que puguin resultar afectats per les ordres.  S'han d'eliminar els elements que puguin 
entorpir els treballs d'execució de la partida. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la 
zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. S'han d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. El material s'ha d'estendre per 
tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. No s'ha d'estendre cap tongada fins 
que la inferior compleixi les condicions exigides. Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha 
d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. Si el grau d'humitat de la 
tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 
viva o d'altres procediments adients. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs 
necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.   
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració.   S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les cape en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.   Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

Graves per drenatge: 

- S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intemperie. 

- El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 

- Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

- Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 
ells una superfície contínua de separació. 

Unitat i criteri d'amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.2.11 Càrrega i transport de terres i runes 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 
material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre 
obres, amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o 
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A l'obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres.    Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.   Les característiques de les terres han 
d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 

A centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants.   El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc 
d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus 
que s'ha abocat. 

Condicions del procés d'execució: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  Durant el transport s'ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Transport de terres o residus inerts o no especials: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF.   La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. 

Terres: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

PC 2.3 Fonaments i murs 
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PC 2.3.1 Capa de neteja i anivellament 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició: 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Execució dels junts 

- Curat del formigó 

Condicions generals: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa ..... - 10 mm 

                            ..... + 30 mm 

- Nivell ..... ± 20 mm 

- Planor ..... ± 20 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5 C i 40 C.    El formigonament s'ha 
d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant  les  48 hores següents 
la temperatura pot ser inferior a 0 C. El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 2.3.2 Formigó per a rases i pous de fonaments 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Definició: 

Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.   S'han considerat formigons amb les 
característiques següents: 

- Resistència: 

- Segons EH-91: H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 i H-250 

- Segons EHE: En massa H-20, armats o pretesats H-25 

- Consistència: Plàstica, tova i fluida 

- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 
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- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Enceps 

- Pilars 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

Condicions generals: 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  Després del formigonament les 
armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.   Els defectes que 
s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.  L'element 
acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  Si la superfície ha de quedar vista ha 
de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.   En el cas 
d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles.     

Resistència estimada als 28 dies: 

Formigó Fest (Kp/cm2) 

H-125 

H-150 

H-175 

H-200 

H-225 

H-250 

>= 0,9x125 

>= 0,9x125 

>= 0,9x175 

>= 0,9x200 

>= 0,9x225 

>= 0,9x250 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm) 

Seca 

Plàstica 

Tova 

<= 15 

<= 25 

<= 30 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 

Seca 

Plàstica 

Tova 

3-5 

6-9 

10-15 

Toleràncies d'execució: 
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- Recobriment de les armadures ..... Nul.la 

- Posició de les armadures ..... ± 10 mm 

- Planor dels paraments vistos ..... ± 6 mm/2 m 

- Planor dels paraments ocults ..... ± 25 mm/2 m 

- Consistència: 

- Plàstica ..... ± 1 cm 

- Tova ..... ± 1 cm 

- Fluida ..... ± 2 cm 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                       ..... <= 15 mm 

- Aplomat ..... ± 2% 

- Nivells ..... ± 20 mm 

- Dimensions ..... - 40 mm 

                    ..... + 80 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                        ..... <= 15 mm 

- Aplomat ..... ± 20 mm 

- Nivells ..... ± 15 mm 

- Amplària del mur ..... ± 20 mm 

- Distància entre junts ..... ± 200 mm 

- Amplària dels junts ..... ± 5 mm 

Recalçats: 

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                        ..... <= 15 mm 

- Dimensions ..... ± 100 mm 

- Replanteig de les cotes ..... ± 50 mm 

- Desplom de cares laterals ..... ± 1% 
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Traves i pilarets (segons norma eh-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                       ..... <= 15 mm 

- Aplomat ..... ± 10 mm 

- Nivells ..... ± 20 mm 

- Dimensions ..... ± 20 mm 

Lloses: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                       ..... <= 15 mm 

- Nivells ..... ± 20 mm 

- Dimensions en planta de l'element ..... ± 30 mm 

Enceps (segons norma eh-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                        ..... <= 15 mm 

- Aplomat ..... ± 10 mm 

- Nivells ..... ± 10 mm 

- Dimensions ..... ± 20 mm 

Pilars: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 40 mm 

- Replanteig dels eixos entre dues plantes consecutives ..... ± 20 mm 

- Aplomat en una planta ..... ± 10 mm 

- Aplomat total ..... ± 30 mm 

- Dimensions de la secció del pilar ..... ± 10 mm 

- Alçària del pilar ..... + 20 mm 

                         ..... - 10 mm 

Murs (segons norma EH-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..... ± 40 mm 
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- Aplomat parcial ..... ± 10 mm 

- Aplomat total ..... ± 30 mm 

- Dimensions del mur ..... ± 10 mm 

- Alçària del mur ..... + 20 mm 

                         ..... - 10 mm 

Bigues (segons norma EH-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig dels eixos respecte de l'element de suport ..... ± 10 mm 

- Replanteig de les cotes ..... ± 15 mm 

- Aplomat total ..... ± 5 mm 

- Dimensions de la biga ..... ± 10 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                       ..... ± 15 mm/total 

- Inclinació prevista ..... ± 5 mm/m 

                             ..... ± 15 mm/total 

Llindes (segons norma EH-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig previst respecte a l'element de suport ..... ± 5 mm 

- Aplomat total ..... ± 5 mm 

- Dimensions de la llinda ..... ± 10 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                        ..... ± 15 mm/total 

Cèrcols (segons norma EH-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig dels eixos respecte de l'element de suport ..... ± 10 mm 

- Aplomat ..... ± 5 mm 

- Dimensions del cèrcol ..... ± 10 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 5 mm/m 

                        ..... ± 15 mm/total 

Estreps (segons norma EH-91): 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig total en planta ..... ± 50 mm 

- Replanteig de les cotes ..... ± 15 mm 

- Gruix a base i coronació ..... ± 20 mm 

- Distància entre junts ..... ± 200 mm 

- Amplària dels junts ..... ± 5 mm 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0 C.  El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5 C. La 
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temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5 C i 40 C.  El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a  0 C.  

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En 
aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.   Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixi l'aigua del formigó.  No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi 
revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.  Si l'abocada del 
formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al 
formigonament.   No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.   No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells.    L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es 
produeixin disgregacions.  L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla 
ja abocada.  La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.   El formigonament s'ha de suspendre 
en cas de pluja o de vent fort.  Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, 
ha de ser aprovada per la D.F.  En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt 
adequat. Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del 
junt.   En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  Abans de 
formigonar el junt s'ha d'humitejar.    Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el 
junt amb resina epoxi. La compactació s'ha de  realitzar per vibratge.   El gruix màxim de la tongada 
depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 
es produeixin disgregacions.   El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat 
d'armadures, a les cantonades i als paraments.   Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu 
aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracion agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 

Murs de contenció: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

Recalçats: 

El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 

Lloses: 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Enceps: 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

Estreps: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després.   Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha 
d'esperar al menys dues hores  abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi 
assentat. 

Unitat i criteris d'amidament: 

m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
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PC 2.3.3 Armadures per a rases i pous de fonaments: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 
soldades a perfils d'acer.   S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Condicions generals: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i 
la UNE 36831.  Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT.   Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.   Les armadures 
han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  Els empalmaments 
es poden realitzar per solapa o per soldadura.   Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es 
requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre 
elles no sigui superior a 0,1 mm.  Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre 
que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a 
taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la 
DT i autoritzats per la DF.   La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició 
dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.   A les solapes no s'han de 
disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. Les 
armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó.  Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a 
les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 
punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  Les armadures d'espera han d'estar 
subjectades a l'engraellat dels fonaments.  Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha 
de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de 
la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 
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La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36831. 

Barres corrugades: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  El diàmetre 
equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  Si la peça ha de suportar esforços 
de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm.   A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  No s'han de 
solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  Es prohibeix 
l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  L'empalmament per soldadura s'ha de fer 
seguint les prescripcions de la UNE 36-832.   

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí.   No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó.  En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma 
UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

Unitat i criteris d'amidament: 

 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

Normativa general: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
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PC 3.3 Paviments 

 

PC 3.3.1 Subbases de tot-u 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Aportació de material. 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada. 

- Allisada de la superfície de l'última tongada. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la D.F.  La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la Documentació Tècnica.  S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la 
norma NLT-108/72 (assaig Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants +0 

                                    1/5 del gruix tècnic 

- Nivell de la superfície 

TOT-U            TRÀFIC              NIVELL 

Natural         To, T1 o T2           ±20 mm 

Natural             T3 o T4             ±30 mm 

Artificial         To, T1 o T2           ±15 mm 

Artificial            T3 o T4  ±20 mm 

- Planor   ±10 mm/3m 

 

Condicions del procés d'execució: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra.   No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau 
de compactació de la precedent.  La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor 
Modificat", segons la Norma NLT 108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip 
de compactació. 

Tot-u artificial: 

- La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 

Tot-u natural: 

- Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en 
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  L'estesa s'ha de 
realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 
i 30 cm. Totes les aportacions d'aigua ha de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   La compactació s'ha 
d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.   Les 
zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
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desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.F.   Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificacions a l'apartat 
anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, 
afegint o retirant el material necessari a compactar i allisar. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necesaris per a compen-
sar la minva de gruixos de capes subjacents.  

 

PC 3.3.2 Bases de formigó 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

Condicions generals: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.   Ha de 
formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes.   Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.   Ha de tenir junts de dilatació fets a 
distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè 
expandit.  Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.   Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 
dies: >= 0,9 x Fck. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 15 mm 
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- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

Condicions del procés d'execució: 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5 C i 40 C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  S'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.   Durant 
l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc.  Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Unitat i criteris d'amidament: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Normativa de compliment obligatori: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

PC 3.3.3 Armadures per a paviments 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 
soldades a perfils d'acer.   S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Condicions generals: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i 
la UNE 36831.   Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT.   Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.   Les armadures 
han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  Els empalmaments 
es poden realitzar per solapa o per soldadura.    Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es 
requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre 
elles no sigui superior a 0,1 mm.  Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre 
que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a 
taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la 
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DT i autoritzats per la DF.   La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició 
dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.    A les solapes no s'han de 
disposar ganxos ni potes.    No es  poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
curvatura de l'armadura.   Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la 
norma UNE 36832.   Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  Els estreps de pilars o 
bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.    Les 
armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  Quan la DT exigeix 
recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats.  La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.    

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.    

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36831. 

Barres corrugades: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  El diàmetre 
equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  Si la peça ha de suportar esforços 
de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm.   A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  No s'han de 
solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  Es prohibeix 
l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  L'empalmament per soldadura s'ha de fer 
seguint les prescripcions de la UNE 36-832.    

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 

Malla electrosoldada: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí.   No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó.  En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma 
UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  Aquest criteri inclou les pèrdues i 
increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

PC 3.3.4 Vorades 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 
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Vorada de pedra o formigó: 

L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  En el cas de la 
col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Vorada de planxa d'acer: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  Ha de quedar aplomada.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT.  La 
part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir.  Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.   La unió de la vorada amb 
el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5 C i els 40 C i sense pluges. 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

Col·locació sobre base de formigó: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   Durant l'adormiment 
i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Vorada de planxa d'acer: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF  El procés 
de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  Es posarà especial cura de no ratllar el 
recobriment d'acabat de la planxa d'acer.  S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen amb les especificades al projecte. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Vorada recta: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Vorada amb encaix per a embornal: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

 

PC 3.3.5 Bases de formigó per a rigoles 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó. 
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- Acabat de la superfície. 

- Protecció del formigó fresc i cura. 

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.  Ha de tenir una 
textura uniforme i contínua. Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. La cara inferior 
de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la 
vorada. La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.    

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies >=0,9xFck kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell     ±10 mm 

- Planor    ±4 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5ºC i 40ºC. S'han d'aturar els treballs quan 
la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. El suport ha de tenir una compactació 
>=95% de l'assaig PM i les rasants previstes. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu 
adormiment.    L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La 
compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions.    Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és 
necessària l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.    Durant l'adormiment i fins aconseguir 
el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha 
de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.6 Rigoles de peces de morter de ciment 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morteer, col·locades amb morter. 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la capa de morter. 

- Col·locació de les peces. 

- Col·locació de la beurada. 

- Neteja de la superfície acabada. 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. Les peces han de formar una 
superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions 
rectes. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  Els junts entre les peces han de ser <=6 mm i han 
de quedar rejuntats amb beurada de ciment. La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 
2% al 4% per al desguàs del ferm.  

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig    ±10 mm (no acumulatiu) 

- Nivell     ±10 mm 

- Planor     ±4 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges.  El 
suport ha de tenir una compactació >=95% de l'assaig PM i les rasants previstes.   S'ha de col·locar a 
truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. No es pot trepitjar la rigola després 
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d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.7 Formació d'escossells 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Escossells formats amb peces de morter de ciment, totxanas o maons foradats. 

Peces de morter de ciment: 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó de la base. 

- Humectació de les peces. 

- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter. 

Totxanes o maons: 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó de la base. 

- Humectació de les peces. 

- Col·locació de les peces rejuntades amb morter. 

- Arrebossat de l'escossell. 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles.  El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >=0,9xFck. Aquesta base de formigó no ha de quedar 
visible. 

Peces de morter de ciment: 

- Han de quedar aplomades, a escaire i sòlidament fixades a la base. 

- Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

Totxanes o maons: 

- Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces de les 
cantonades han de quedar ben travades. 

- Han de quedar al mateix pla. 

- Han de quedar al nivell definit per la D.T., en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 

- Base de formigó >=15x7 cm 

Peces de morter de ciment: 

- Junt entre les peces i el paviment >=3 mm 

Toleràncies per a escossells de totxana o maó: 

- Dimensions ±15 mm 

- Escairat ±5 mm 

- Nivell ±10 mm 

- Aplomat ±5 mm 

- Planor ±5 mm/m 

Toleràncies per a escossells de peces de morter de ciment: 
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- Balcament dels escossells ±3 mm 

- Nivell +2 mm 

          -10 mm 

- Junts ±1 mm 

Condicions del procés d'execució: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC, sense pluja.   Ha de 
quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. Les peces per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.8 Elements auxiliars per a escossells 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Col·locació de bastiment o tapa per a la protecció d'escossells. 

Bastiment per a tapa d'escossells: 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del bastiment amb morter. 

Tapa d'escossells: 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació del bastiment. 

- Col·locació de la tapa d'escossell. 

L'element col·locat no ha de tenir defectes visibles ni modificacions de les condicions exigides als 
materials components. 

Bastiment per a tapa d'escossells: 

- La part superior del bastiment ha de quedar al mateix pla que l'enrajolat perimetral i sòlidament 
travat al paviment per les seves potes d'ancoratge. 

Toleràncies d'execució: 

- Balcament general     ±3 mm 

Toleràncies  d'execució del bastiment: 

- Distància entre el pla del bastiment i el de l'enrajolat. ±2 mm 

Condicions del procés d'execució: 

  

Bastiment per a tapa d'escossell: 

- No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

Tapa d'escossell: 

- Si després de la col·locació apareixen defectes que no s'han vist abans o que s'han produït durant 
el procés, la tapa s'ha de treure i s'ha de canviar. 

Unitat i criteri d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.9 Paviments de llambordins de formigó, de forma regular 
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Condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de paviment amb llambordins. 

S'han considerat els següents casos: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra. 

- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment. 

- Paviment de llambordins col·locats amb morter-cola i junts reblerts amb sorra. 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter. 

Operacions incloses en la partida: 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del llit de sorra. 

- Col·locació i compactació dels llambordins. 

- Rebliment dels junts amb sorra. 

- Compactació final dels llambordins. 

- Escombrat de l'excés de sorra. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la base de morter sec. 

- Humectació i col·locació dels llambordins. 

- Compactació de la superfície. 

- Humectació de la superfície. 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment. 

Col·locació amb morter-cola flexible i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació dels llambordins amb morter-cola flexible. 

- Reblert dels junts amb sorra. 

- Escombrat de l'excés de sorra. 

Col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de llit de sorra. 

- Col·locació dels llambordins. 

- Compactació del paviment de llambordins. 

- Reblert dels junts amb morter. 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes.  Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han 
de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. El paviment ha de tenir, 
transversalment, un pendent entre 2 i el 8%.    Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix 
possible i mai superior a 8 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell ±12 mm 

- Replanteig ±10 mm 
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- Planor ±5 mm/3 m 

Condicions del procés d'execució: 

Col·loció sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. 

- El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

- Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

- Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

- Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

- S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

- S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5ºC. 

- Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

- Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

- Després s´han de reblir els junts amb la beurada. 

- La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació amb morter-cola i junts reblerts amb sorra: 

- S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5ºC o >30ºC. 

- La base de formigó ha de tenir una humitat inferior al 3 %, ha de ser consistent i ha d’estar net. 
Haurà d’haver efectuat totes les retraccions pròpies del formigó i haurà d’estar estabilitzat pel que fa 
a possibles fissures. 

- S’ha de comprobar la planeitat del suport amb un regle de 2 m de longitut. Les desviacions hauran 
de ser inferiors a 5 mm. 

- La superfície d’assentament dels llambordins ha d’estar neta de pols i altres residus i s’han de 
netejar les parts disgregables. 

- Durant la col·locació cal evitar la penetració d’aigua entre el suport i els llambordins. 

- Els llambordins s'han de col·locar amb morter-cola. 

- Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

- S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

- El paviment ha de mantenir-se tancat al trànsit les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

- No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. 

- El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre el nivell definitiu. 

- Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

- Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

- La superfície ha de mantenir-se humida durante les 72 h següents. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Normativa de compliment obligatori: 

PG 4/88 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes", Amb 
esmenes de les O.M. 8.5.89 (B.O.E. 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (B.O.E. 242-9.10.89). 
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PC 3.3.10 Paviments de panot 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els següents casos: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

Col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Col·locació de la sorra-ciment. 

- Col·locació de les peces de panot. 

- Humectació de la superfície. 

- Confecció i col·locació de la beurada. 

Col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Col·locació de la capa de morter. 

- Humectació de les peces per col·locar. 

- Col·locació de les peces de panot. 

- Humectació de la superfície. 

- Confecció i col·locació de la beurada. 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials.  Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   Els acords del paviment han de 
quedar fets contra les voreres o els murets. Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2 , de 2 
cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base.   Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de 
ciment pòrtland. 

Pendent transversal >=2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig    ±10 mm 

- Nivell     ±10 mm 

- Planor    ±4 mm/2 m 

- Alineació de la filada   ±3 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui <5ºC. 

Col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.   Una vegada col·locades les peces s'ha 
d'estendre la beurada.  No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 
48 h a l'hivern. 
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Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim  No es dedueixen 

- Forats de més d'1,00 m2  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

PC 3.3.11 Paviments de mescla bituminosa en calent 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la mescla bituminosa. 

- Compactació de la mescla bituminosa. 

- Execució de junts de construcció. 

- Protecció del paviment acabat. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.  Ha de tenir el pendent 
transversal que s'especifiqui a la D.T. Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. 
Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  S'ha d'arribar, com 
a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-159 (assaig Marshall). 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura   ±10 mm 

- Nivell de les altres capes ±15 mm 

- Planor de la capa de rodadura ±5 mm/3 m 

- Planor de les altres capes ±8 mm/3 m 

- Regularitat superficial de la capa de rodadura <=5 dm2/hm 

- Regularitat superficial de les altres capes <=10 dm2/hm 

- Gruix de cada capa >=80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt >=90% del gruix teòric 

Condicions del procés d'execució: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies estalbertes. Si en aquesta 
superfície ha ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abns de 
l'execució de la partida d'obra.   S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 
5ºC o en cas de pluja.  El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la 
mescla. No pot tenir restes de fluidificats o aigua a la superfície. L'estenedora ha d'estar equipada 
amb dispositiu automàtic de nivellació.   La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa 
no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.  L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament 
començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible. La mescla s'ha de 
col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara calenta i en 
condicions de ser compactada.  A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies a 
estendre superiors a 70.000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos 
necessari amb 2 o més estenedors lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. Si l'estesa 
de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per 
a que inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.    En cas d'alimentació interminent, s'ha de 
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comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedor i a 
sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.   S'ha de procurar que els junts 
transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, i que les longitudinals 
quedin a un mínim de 15 cm una de l'altra.   Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència.   Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la 
resta de la capa.   La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 
elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversal 
de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris 
per al cordó.  La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar 
una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat 
més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.   Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies 
especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les 
instruccions de la D.F.  No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no 
estigui compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

Unitat i criteri d'amidament: 

t de pes mesurada segons les especificacions de la D.T. No s'inclouen en aquest criteri les 
reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.   L'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No son d'abonament en 
aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

  

PC 3.3.12 Marques longitudinals 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Pintat sobre paviment de marques longitudinals i faixes contínues i discontínues, incloent el 
replanteig de les marques i la preparació de la superfície a pintar.  Les marques han de tenir el color, 
forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.  Han de tenir les vores netes i ben perfilades.     La 
capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   El color de la marca ha de correspondre a la 
referència B-118 de la UNE 48-103. 

Dosificació de pintura 720 g/m2 

Dosificació de microesferes de vidre 480 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig  ±3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes -0% 

                                                        +12% 

Condicions del procés d'execució: 

No es pot treballar amb temperatures inferiors a 0ºC o vents superiors a 40 Km/h.  Abans de 
començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars.   La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials 
no adherits i completament seca.    Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 
eflorescències, ni reaccions alcalines.  Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou 
adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  Si 
la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent.  Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig, i la D.F. 
l'ha d'aprovar.   S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny.  Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
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PC 3.3.13 Marques transversals 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Pintat sobre paviment de marques transversals, faixes contínues i discontínues, incloent el replanteig 
de les marques i la preparació de la superfície a pintar.  Les marques han de tenir el color, forma, 
dimensions i ubicació indicats a la D.T.  Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   La capa de 
pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  El color de la marca ha de correspondre a la referència 
B-118 de la UNE 48-103. 

Dosificació de pintura 720 g/m2 

Dosificació de microesferes de vidre 480 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ±3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes -0% 

                                                         +12% 

Condicions del procés d'execució: 

No es pot treballar amb temperatures inferiors a 0ºC o vents superiors a 40 Km/h.  Abans de 
començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars. La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.   Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 
eflorescències, ni reaccions alcalines.  Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou 
adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.   Si 
la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent.   Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig, i la D.F. 
l'ha d'aprovar.  S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 

PC 3.3.14 Marques superficials 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Pintat sobre paviment de marques superficials, illetes, icons, etc., incloent el replanteig de les 
marques i la preparació de la superfície a pintar.  Les marques han de tenir color, forma, dimensions i 
ubicació indicats a la D.T.   Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   La capa de pintura ha de 
ser clara, uniforme i duradera. El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la 
UNE 48-103. 

Dosificació de pintura   720 g/m2 

Dosificació de microesferes de vidre 480 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ±3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes -0% 

                                                          +12% 

Condicions del procés d'execució: 

No es pot treballar amb temperatures inferiors a 0ºC o vents superiors a 40 Km/h.  Abans de 
començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca.  Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
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alcalines.   Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  Si la superfície presenta 
defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent.   Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig, i la D.F. l'ha d'aprovar. S'han 
de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita la conjunt de la marca pintada. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i 
acondicionament del paviment a pintar. 

 

PC 3.3.15 Senyals de perill, preceptius i de regulació 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Plaques de senyals de perill, preceptius i de regulació per a senyals de trànsit, col·locades en la seva 
posició definitiva i fixades mecànicament.  El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.  Ha de resistir un 
esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 
orientació.   S'ha de situar en un pla vertical.  Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de 
la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  Aquesta 
visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. La distància al pla del paviment ha de ser >=1 
m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

Distància a la calçada >=50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat ±1º 

Condicions del procés d'execució: 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  No s'han de 
foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. Els elements auxiliars de fixació han 
de ser d'acer galvanitzat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per 
la D.F. 

 

PC 3.3.16 Senyals d'informació i de direcció 

Condicions de les partides d'obra executades 

Plaques per a senyals de trànsit d'informació i de direcció, col·locades en la seva posició definitiva i 
fixades mecànicament.  El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.  Ha de resistir un esforç de 100 kp 
aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  S'ha de 
situar en un pla vertical.   Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada 
d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  Aquesta visibilitat s'ha de 
mantenir de nit, amb les llums curtes.  La distància al pla del paviment ha de ser >=1 m, mesurat per 
la part més baixa de l'indicador.     

Distància a la calçada   >=50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat ±1º 

Condicions del procés d'execució: 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. No s'han de 
foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  Els elements auxiliars de fixació 
han de ser d'acer galvanitzat. 
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Unitat i criteri d'amidament:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T. i aprovada per la 
D.F. 

 

PC 3.3.17 Plaques complementàries 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Plaques complementàries per a senyals de trànsit fixats al senyal corresponent i col·locats en la seva 
posició definitiva. L'element ha de restar fixat al senyal, a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.   Ha de resistir un esforç de 100 
kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. S'ha 
de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  Ha de ser visible des d'una distància 
de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 
m.  Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat ±1º 

Condicions del procés d'execució: 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. No s'ha de 
foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  Els elements auxiliars de fixació 
han de ser d'acer galvanitzat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per 
la D.F. 

 

PC 3.3.18 Elements auxiliars per a senyalització vertical 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvantizat col·locats en la seva posició definitiva.   
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig 
aprovades per la D.F.  Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol 
que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment.  La 
distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.     L'ancoratge del 
suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui.   Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol 
corresponent han de restar a la posició correcta. 

Si es col·loca formigonat: 

- Resistència a la compressió del formigó als 28 dies >=0,9x125 kp/cm2 

- Fondària d'ancoratge >40 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ±5 cm 

- Alçària ±5 cm 

             -0 cm 

- Verticalitat ±1º 

Condicions del procés d'execució: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

Si es col·loca clavat: 

- La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
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- Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a 
clavar. 

Si es col·loca formigonat: 

- No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5ºC. 

- El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

- No es col·locarà el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

Unitat i criteri d'amidament 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.19 Drenatges amb tubs plàstics 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 

- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs 

Condicions generals: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 
les característiques del terreny i del tub.   Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. 
Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.   
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  El drenatge acabat ha de 
funcionar correctament. 

Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m 

Pendent: >= 0,5% 

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 

Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%: ± 0,25% 

- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

Inclós el reblert de material filtrant: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.    El grau de compactació 
del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 

Condicions del procés d'execució: 

Condicions generals: 
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Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.   No han de 
transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  No s'ha d'iniciar la 
col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. Abans de baixar els tubs a la rasa s'han 
d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. La col·locació dels tubs s'ha de començar 
pel punt més baix. En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense 
procedir al rebliment amb material filtrant. 

Inclós el reblert de material filtrant: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.   Una vegada col·locats 
els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de 
compactació >= 75% del P.N.   El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no 
ha de produir moviments dels tubs. 

Unitat i criteris d'amidament: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Inclós el reblert de material filtrant: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material 
filtrant. 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb 
material filtrant. 

Normativa de compliment obligatori: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

 

PC 3.3.20 Caixes per a embornals 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Execució de caixa de formigó, o de maó calat arrebossada i lliscada, i eventualment esquerdejada 
per fora, sobre solera de formigó, per a embornals o interceptors. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

Caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó de la solera. 

- Muntatge de l'encofrat. 

- Preparació de l'encontre de la caixa amb el tub de desguàs. 

- Col·locació del formigó de la caixa. 

- Desmuntatge de l'encofrat. 

- Cura del formigó. 
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Caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó de la solera. 

- Col·locació dels maons amb morter. 

- Preparació de l'encontre de la caixa amb el tub de desguàs. 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa. 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar 
aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del 
bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  El forat per al 
pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. Els angles interiors han de ser arrodonits. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Caixa de maó: 

- Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

- Els junts han d'estar plens de morter. 

- La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes. 

Esquerdejat exterior: 

- La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 

Caixa de formigó: 

- El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions a buits a la massa. 

- La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

- Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >=0,9xFck 

Caixa de maó: 

- Gruix dels junts <=1,5 cm 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat 1,1 cm 

Esquerdejat exterior: 

- Gruix de l'arrebossat esquerdejat <=1,8 cm 

Caixa de formigó: 

- Resistència característica estimada del formigó de parets (Fest) al cap de 28 dies >=0,9xFck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera ±20 mm 

- Aplomat total ±5 mm 

- Planor ±5 mm/m 

- Escairat ±5 mm 

Caixa de maó: 

- Horitzontalitat de les filades ±2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat ±2 mm 

Condicions del procés d'execució 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5º i els 40 ºC, sense pluja. 

Caixa de formigó: 

- No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

- L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

Caixa de maó: 

- Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 

- L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

- L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Embornals: 

- Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

Interceptors: 

- m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.21 Claveguerons amb tub de formigó circular i encadellat 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, 
col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats 
amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

- Execució de la solera de formigó. 

- Col·locació dels tubs. 

- Segellat dels tubs. 

- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament. 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de 
quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la 
directriu inferior del tub. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de 
tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.  El formigó ha de ser uniforme i continu. 
No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.  El junt 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <=3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Cada tub ha de quedar 
encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat o de 
rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.  La canonada ha de quedar protegida dels 
efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. En cas de coincidència de canonada d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
D.F. Per damunt del tub s'haurà de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especi-
ficat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat >=100 cm 



 

CREANOVA 2000, S.L. 

- En zones sense trànsit rodat >=60 cm 

Amplària de la rasa: 

- Tubs circulars >=Diàmetre nominal + 40 cm 

- Tubs ovoides >=Diàmetre menor + 40 cm 

- Pressió de la prova d'estanquitat <=1 kg/cm2 

Argollat amb formigó: 

- Gruix de l'anella >=5 cm 

- <=10 cm 

- Amplària de l'anella >=20 cm 

- <=30 cm 

Condicions del procés d'execució: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5ºC i 40ºC.  El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions.  S'ha de compactar.  Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, 
rebutjant els que presentin algun defecte.  Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la 
rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als expecificats en la D.T. En 
cas contrari cal avisar la D.F.   La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no 
rebin cops.  El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.  Durant el procés de 
col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del 
tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  Les tuberies i rases s'han de 
mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos.    Els tubs s'han de calçar i acodar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure  de terres, 
pedres,  eines de treball, etc. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprengui els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg 
sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.   Una vegada situada la canonada a la rasa, 
parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat 
segons la normativa vigent.  Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  No es pot procedir al reblert 
de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar.   Aquest criteris inclouen les pèrdues de material per 
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.   Aquest criteri inclou les despeses associades a la 
realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

 

PC 3.3.22 Caixes per a quadres de comandament i protecció 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Caixes per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta o sense, de 
fins a catorze mòduls i muntada superficialment.   

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació i nivellació. 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.La posició ha de 
ser la que determini el projecte. 
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Toleràncies d'execució: 

- Posició ±20 mm 

- Aplomat ±2% 

Condicions del procés d'execució: 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 

 

PC 3.3.23 Tubs flexibles de polietilè 

Condicions de les partides d'obra executades 

Tub flexible corrugat de polietilè de fins a 130 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al 
xoc 7 i muntat com a canalització soterrada.   

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- L'estesa i col·locació. 

- La protecció del tub amb formigó H-100. 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  El tub no pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanisme. 

- Nombre de corbes de 90º entre dos registres consecutius      <=3 

- Penetració del tub dins dels pericons     10 cm 

- Distància entre la canalització i la capa de protecció   >=10 cm 

- Fondària de les rases       >=40 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins les caixes      ±2 mm 

Condicions del procés d'execució: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellan-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejat-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.). Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa 
de protecció mecànica a base de formigó. 

Unitat i criteri d'amidament 

m de llargària instal·lada amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements 
o dels punts a connectar. 

 

PC 3.3.24 Conductors de coure de designació une vv 0,6/1 kv 

Definició de les característiques dels elements 

Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar 
amb neutre, de secció fins a 300 mm2 i col·locat en tub.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- L'estesa i connexionat a caixes o mecanisme. 

El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els mecanismes. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.   En tots els llocs on el 
cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata 
d'acer galvanitzat.  El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertanyen, com a mínim a la sortida del quadre de protecció.   El recorregut ha de ser l'indicat a la 
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D.T. 

Radi de curvatura mínim admès (N="N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm): 

Tipus/Secció 
(mm2) 

1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 

N (cops D ext.) 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

 

Condicions del procés d'execució: 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o del punts per connectar.  Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls. 

 

PC 3.3.25 Interruptors magnetotèrmics 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Interruptors magnetotèrmics de fins a 100 A d'intensitat nominal, bipolar, tripolar o tripolar més neutre, 
tipus PIA o ICP i fixat a pressió. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació i nivellació. 

- Connexionat. 

Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.  La subjecció 
de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  Tots els conductors han de quedar 
connectats als borns corresponent.   

Cap part accesible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora del punts de connexió: 

ICP: 

- Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

- Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

PIA: 

- En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

- Resistència a la tracció de les connexions >=3 kg 

Condicions del procés d'execució: 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 

 

PC 3.3.26 Columnes de suport per a llumeneres exteriors 

Condicions de les partides d'obra executades 

Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, obraç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Fixació i anivellament. 
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- Connexionat a la xarxa. 

S'ha d'instal·lar en posició vertical.  Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus 
perns.  La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-
402.   Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i fe-
melles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat ±10 mm/3 m 

- Posició ±50 mm 

Condicions del procés d'execució: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  Durant el 
muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5m.   Cal que la 
zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  La 
instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.27 Papereres trabucables 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.  Es consideren 
incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge. 

- Ancoratge de la paperera. 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visible. Un cop col·locada la paperera no ha de 
tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

- Alçària de la paperera  80 cm 

- Ancoratge del braç de suport  >=15 cm 

- Dimensions dels daus  >=30x30x30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària ±20 mm 

- Verticalitat ±10 mm 

Condicions del procés d'execució: 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5ºC i 40ºC, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

Unitat i criteri d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.27 Bancs i cadires 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Bancs i cadires de formigó o de fusta ancorats. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: 

- Ancoratge del banc 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. Un cop col·locat el banc 
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no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Alçària del seient ..... 39 cm 

Ancoratge dels suports ..... >= 25 cm 

Nombre de daus ..... 4 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient ..... ± 20 mm 

- Horitzontalitat ..... ± 10 mm 

Condicions del procés d'execució 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació, en cas de ser ancorat. 

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.28 Excavació de clots i rases de plantació 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Excavació de clot o rasa de plantació, amb càrrega sobre camió o escampada al costat del forat o 
rasa de les terres sobrants.   

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

Amb càrrega de terres: 

- Replanteig dels clots o rases per excavar. 

- Extracció de les terres. 

- Càrrega de les terres sobrant sobre camió. 

Amb escampada de terres: 

- Replanteig dels clots o rases per excavar. 

- Extracció de les terres. 

- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades. 

L'excavació ha de quedar a la situació prevista.   Les parets de l'excavació han de ser estables. 

Toleràncies d'execució: 

- Volum    ±10% 

Condicions del procés d'execució: 

S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la 
terra tingui la permeabilitat adequada.    

Amb escampada de terres: 

-  A l'excavació les terres s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la 
profunda. 

 

Amb càrrega de terres: 

- El 100% de les terres d'excavació de forats de plantació s'ha de dur a l'abocador autoritzat per la 
D.T. 

L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig 
del terra.  En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i 
avisar a la D.F. Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en 
el seu defecte per les que digui la D.F. Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar 
protegida del pas de persones i vehicles.   S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
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Unitat i criteri d'amidament 

Clot: 

- Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Técnica. 

Rasa: 

- m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

PC 3.3.29 Subministrament d'arbres de fulla persistent 

Condicions de les partides d'obra executades 

Subministrament, en contenidor o amb pa de terra, d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de 
plantació. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra fins al punt de plantació definitiu: 

- Transport de la espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu. 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas. 

- Totes les feines necessàries per a que la espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions. 

L'espècie vegetal complirà les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació.  L'espècie vegetal s'ha de rebre amb un contenidor i/o un pa 
de terra proporcionat a la seva part aèria.  Les seves característiques no han de quedar alterades pel 
seu transport i la seva manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alcària correspon a la distància de del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. La 
circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coli de l'arrel.   

Pa de terra sense protecció: 

- El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 

Subministrament en contenidor: 

- La planta no presentarà simptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 

Pa de terra protegit amb guix: 

- El guix de protecció ha de se compacte. 

Pa de terra protegit amb malla metàl·lica: 

- La malla de protecció ha de ser metàl·lica i ha de mantenir compacte el pa de terra. 

Condicions del procés d'execució: 

Si no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material 
porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol 
directe.  Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

 

PC 3.3.30 Subministrament d'arbres de fulla caduca 

Condicions de les partides d'obra executades 

 

Subministrament, en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra, d'espècies vegetals dins de l'obra 
fins al punt de plantació. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

- Transport de la espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu. 
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- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas. 

- Totes les feines necessàries per a que la espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions. 

L'espècie vegetal complirà les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari , aspecte i presentació.  Les seves característiques no han de quedar alterades pel 
seu transport i la seva manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
L'alçària correspon a la distància des del col de l'arrel fins a la part més distant al mateix.   La 
circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Subministrament sense l'arrel nua: 

- L'espècie vegetal s'ha de rebre amb un contenidor i/o un pa de terra proporcionat a la seva part 
aèria. 

Subministrament amb pa de terra: 

- El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 

Subministrament en contenidor: 

- La planta no presentarà simptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 

Pa de terra protegit amb guix: 

- El guix de protecció ha de ser compacte. 

Pa de terra protegit amb malla metàl·lica: 

- La malla de protecció ha de ser metàl·lica i ha de mantenir compacte el pa de terra. 

Condicions del procés d'execució: 

Si no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algún material 
porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol 
directe.   Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Subministrament amb l'arrel nua: 

- S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Desprovist de fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 

Unitat i criteri d'amidament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

 

PC 3.3.31 Plantació d'arbres de fulla caduca 

Condicions de les partides d'obra executades: 

Plantació d'espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l'arrel nua, o amb pa de terra 
protegit amb malla metàl·lica i guix. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre la espècie vegetal. 

- Comprovació i la preparació de la espècie vegetal a plantar. 

- Plantació de la espècie vegetal. 

- Protecció de la espècie vegetal plantada. 

L'arbre ha d'estar plantar a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  Fins al seu arrelament ha d'estar 
subjectat per mitjà de tutors o tensors.  Els exemplars que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de 
circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 

Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig (de la posició de l'arbre) ±10 cm 

Condicions del procés d'execució 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.  L'apertura del forat o, en el seu 
cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització 
del sòl.   Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la 
terra del voltant.    Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 
cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 

Subministrament amb pa de terra: 

- La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 

Subministrament amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix: 

- Una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb 
cura, retirant tots aquests materials. 

Subministrament en contenidor: 

- S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar o 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 

Subministrament amb l'arrel nua: 

- S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

- La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capas de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 

- No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

- No és permés arrossegar l'arbre, ni fer-lo girar una vegada assentat. 

Subministrament amb pa de terra: 

- Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.  S'ha 
d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 
25 cm de fondària.  S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferent-
ment a primera hora del matí o a última de la tarda.  No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb 
vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes. 

Unitat i criteri d'amidament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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CAPÍTOL PRELIMINAR - DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions, com a part del projecte arquitectònic, té com a 
finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisa 
les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al 
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i 
encarregats, a l'Arquitecte, l'Arquitecte Tècnic i a l'Enginyer Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o 
arrendament d'obra si és que existeix. 

 
2. El Plec de Condicions Particulars. 

 
3. El present Plec de Condicions Generals. 

 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòries, plecs de condicions, plànols, 

amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporaran al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols la cota 
preval sobre la mida a escala. 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA 
 
La Direcció Facultativa de l'obra estarà formada l'Arquitecte Director Oscar Valverde i Moliné i pels 
Arquitectes i/o Arquitectes Tècnics també contractats a tal efecte pel Promotor. 
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CAPÍTOL I - CONDICIONS FACULTATIVES 
 
 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 

a) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
 

b) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les 
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 
correcta. 

 
c) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 

direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
 

d) Assessorar al promotor en l'acte de la recepció. 
 

e) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 
L'ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'Arquitecte Tècnic: 
 

a) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

 
b) Comprovar el replanteig de l'obra i subscriure l'acta d'aprovació corresponent, 

juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
 

c) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 

 
d) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, i altres unitats d'obra segons les 

freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la con-
tingència no es resolgués, s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte 
a l'Arquitecte. 

 
e) Fer les certificacions valorades i la liquidació final de l'obra, donant-les-hi 

conformitat. 
 

f) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el Certificat Final d'Obra. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ 
 
Correspon al Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució: 
 

a) Redactar l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de 
l'obra, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, i controlar la seva aplicació. 

 
b) Comprovar mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, contro-

lant-ne la seva correcta execució i utilització. 
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L'ENGINYER/ENGINYER TÈCNIC 
 
Correspon a l'Enginyer/Enginyer Tècnic: 
 

a) Comprovar les instal·lacions provisionals de l'obra i controlar-ne el seu bon 
funcionament i la seva correcta utilització. 

 
b) Fer o disposar les proves què consideri necessàries per tal de garantir el bon 

funcionament de les instal·lacions realitzades, segons el projecte específic redactat 
per ell i la normativa tècnica aplicable. 

 
c) Preparar la documentació final de l'obra i expedir els certificats referents a les 

instal·lacions executades. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i 

disposar l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 
l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
c) Disposar, en un lloc ben visible de l'obra, el cartell on figurin clarament especificats 

el nom dels membres que formen la Direcció Facultativa de l'obra, de l'Enginyer 
Tècnic, del Promotor i del Constructor i el número de la Llicència d'Obres i la data 
en que va ser concedida. 

 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i, un cop aprovat per l'Arquitecte Tècnic, preparar-ne 

l'Acta d'aprovació, subscrivint-la juntament amb la Direcció Facultativa. Si durant el 
replanteig es detecten diferències respecte al projecte, i la Direcció Facultativa ho 
considera necessari, es realitzarà un plànol on constin aquestes diferències que 
acompanyi a l'Acta d'aprovació. 

 
e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les feines 

dels subcontractistes. 
 

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o 
per prescripció de l'Arquitecte Tècnic, els subministrats o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 

 
g) Custodiar el Llibre d'Ordres i Assistències i el Llibre d'Incidències, i donar el vist i 

plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
 

h) Facilitar a l'Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials i documents 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 

 
i) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i a la liquidació final de l'obra. 

 
j) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

 
k) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, 
o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut, pre-
sentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut en 
la fase d'execució. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 
 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
   - El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 

l'Arquitecte. 
 
   - Una còpia de la Llicència Municipal d'obres. 
 
   - El Llibre d'Ordres i Assistències. 
 
   - El Pla de Seguretat i Salut. 
 
   - El Llibre d'Incidències. 
 
   - El Reglament i Ordenança de Seguretat en el Treball. 
 
   - La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5, apartat k. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte, l'Arquitecte Tècnic, el 
Coordinador de Seguretat i Salut o l'Enginyer/Enginyer Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
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Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació, s'entendrà que cal un reformat de projecte, requerint consenti-
ment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en 
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor, que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subs-
cribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o ins-
truccions que rebi, tant de l'Arquitecte com de l'Arquitecte Tècnic com del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
Qualsevol reclamació, que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa, vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte, de l'Arquitecte Tècnic o de l'Enginyer 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte, de l'Arquitecte 
Tècnic, del Coordinador de Seguretat i Salut o de l'Enginyer Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció 
que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA PROPIETAT I/O LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers 
Tècnics, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de 
la propietat es designin altres facultatius. 
 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això es puguin interrompre ni pertorbar la bona marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 
el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar, sota la seva total responsabilitat, capítols o 
unitats d'obra a altres contractistes i industrials, sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I 
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ALS MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament. 
L'Arquitecte Tècnic podrà exigir-ne, raonadament, la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Arquitecte Tècnic, i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat, prepararà una acta, acompanyada d'un plànol si la Direcció 
Facultativa ho considera necessari, que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte i per l'Arquitecte 
Tècnic. Serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Contracte d'Empresa, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el 
Pla d'execució d'obra quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució 
total es dugui a terme dins del termini exigit en el propi Contracte. 
 
Obligatòriament, i per escrit, el Contractista haurà de donar compte als Tècnics de l'obra del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Abans de l'inici de les obres, el Constructor haurà de presentar a l'aprovació de la Propietat i de la 
Direcció Facultativa un Pla d'execució de l'obra, on s'assenyalin les fases i els períodes del 
desenvolupament de les obres. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar-lo. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra.  
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 23.- Quan sigui necessari, per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar o 
modificar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes 
per l'Arquitecte mentre es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
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Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat en un temps 
raonable. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte, l'Arquitecte Tècnic o l'Enginyer Tècnic al 
Constructor, dins les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults, a l'acabament de les 
obres, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'extendran per quatriplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Arquitecte 
Tècnic; el tercer, al Contractista; i el quart al Promotor. Aquests documents aniran firmats per tots 
quatre. 
 
Si aquests treballs afecten directament a les instal·lacions, també s'extendrà una còpia dels 
documents per a l'Enginyer Tècnic, que també els firmarà. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en la 
documentació tècnica del projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 
amb allò especificat també en els esmentats documents. 
 
 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de les obres, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control, que és competència de l'Arquitecte Tècnic, ni tampoc el 
fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions d'obra, que sempre s'entendran 
exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i 
abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses 
siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la 
Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 29.- Si l'Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
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construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs 
que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què en el Projecte es preceptui una 
procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el 
Constructor haurà de presentar a l'Arquitecte Tècnic una llista complerta dels materials i aparells 
que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
anticipació suficient. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Arquitecte Tècnic. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en la documentació de Projecte, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 
de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que per causes pròpies del material o element assajat no hagi resultat satisfactori o 
que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou, també a càrrec de la 
Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
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Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'OBRES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà una acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de Final 
d'Obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent. 
 
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, l'Arquitecte Tècnic emetrà l'oportuna certificació 
per triplicat que servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant, excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.- El termini de garantia de les obres contractades serà d'un any, que començarà a 
comptar des del dia en que es signi l'acta de recepció provisional de l'obra. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec 
del Promotor, i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec 
de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
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conservació normal dels carrers i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 
les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el moment de la rescissió del contracte, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 37. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els 
articles 42 i 43 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II - CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
 
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació, d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament 
les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
FIANCES 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels procediments següents, 
segons que s'estipuli: 
 

- Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 % i el 10 % 
del preu total de contracte. 

 
- Mitjançant retenció en les certificacions o pagaments a compte, en la mateixa 

proporció. 
 

- Mitjançant retenció de les primeres certificacions, fins a cobrir la totalitat de l'import 
de la fiança. 

 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, els termes i formes per a 
realitzar el dipòsit provisional per a prendre-hi part i la seva quantia s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta. 
 
En el termini establert en l'anunci, el constructor concurrent a la subhasta, haurà de presentar la 
carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança provisional. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la la concurrència a la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte Director, en nom i representació del Propietari, 
els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 
seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir 
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, 
tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
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parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que 
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 

 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de 

què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i salut per a la prevenció i protecció 
d'accidents i enfermetats professionals. 

 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 

l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució 
de la unitat d'obra. 

 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, i equips 

anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunica-
cions, edificació de magatzems, tallers, pavellons per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els 
del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: les despeses generals d'empresa, despeses financeres, 
càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un 13 % de la 
suma dels costos directes i indirectes. 
 
Benefici industrial: el benefici industrial del Contractista s'estima normalment en un 6 % sobre la 
suma de les partides anteriors, llevat que, de mutu acord entre el Promotor i el Contractista, se 
n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preu d'Execució material: s'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma 
dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta: el preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les 
Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a 
risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a 
dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que, de 
mutu acord entre el Promotor i el Contractista, se n'estableixi un altre de diferent. 
 
 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
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Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, mitjançant l'Arquitecte, 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus referit a la data de contracte redac-
tat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (I.T.E.C.). 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 
obres. 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. 
 
Es respectaran els amidaments de projecte redactat per l'Arquitecte i visat en el corresponent 
Col·legi Oficial i els preus unitaris aplicats als amidaments de projecte especificats en el Contracte 
d'obra. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.- No es permetrà la modificació de l'estat d'amidaments de projecte ni dels preus 
contractats, excepte en canvis proposats per la Propietat i la Direcció Facultativa realitzats segons 
les especificacions del present Plec de Condicions Generals. 
 
APLEC DE MATERIALS 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari, són de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
EPíGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles que no estan incloses en el pressupost 
de contracte i que s'executen per ordre, escrita, del Propietari o de la Direcció Facultativa, sense 
valoració prèviament convinguda. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 
 

a) Obres per administració directa. 
 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 
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OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, 
és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 
 

a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Ar-
quitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, 

aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en 
definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a 
l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
el Constructor presentarà les despeses al Propietari, en relació valorada, a la qual s'adjuntaran en 
l'ordre expressat més endavant els documents següents, conformats tots ells per l'Arquitecte 
Tècnic: 
 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

 
 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 
vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada 
ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada 
ofici, peons especialitzats i solts, llisters, vigilants, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 

d'enderrocs. 
 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin 
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abo-
nament és sempre a compte del Propietari. 

 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un dinou per cent (19 
%), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
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preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 63.- Els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
 
Independentment, l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l'amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes 
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arqui-
tecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia 
aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que els 
rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades, fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resarcir-se de la diferència, rebaixant-ne el 
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no 
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
l'arbitratge de la Direcció Facultativa, la decisió de la qual serà inapelable. 
 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. 
En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 64 precedent, no serà responsable del mal resultat 
que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest 
article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 67.- L'abonament de les obres contractades s'efectuarà, segons la modalitat fixada en el 
Contracte, d'una de les següents formes: 
 
El pagament de l'import de les Certificacions es realitzarà segons la forma pactada en el 
Contracte d'Obra. 
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De l'import de les Certificacions se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança 
s'ha fixat en el present Plec de Condicions Particulars. 
 
CERTIFICACIONS 
 
Article 68.- Les Certificacions mensuals seran redactades per l'Arquitecte Tècnic i conformades 
pel Contractista, i es remetran al Propietari dins de la primera quinzena del mes següent al 
període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a compte, subjectes a 
les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant aquestes Certifica-
cions ni l'aprovació ni la recepció de les obres que comprenen. 
 
Les Certificacions mensuals ho seran a l'origen i contindran solament l'obra executada fins al dia 
últim del mes al qual la valoració es refereix i es descomptaran els treballs realitzats en els mesos 
anteriors al que se certifica. 
 
Només podran certificar-se unitats d'obra en sectors o zones que estiguin acabades i quan ho 
determini el Plec de Condicions Tècniques del projecte, amb la prèvia comprovació o prova de la 
instal·lació o obra acabada. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada, substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més 
alt, executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte 
Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.- L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 

contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de 
l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el pro-
cediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 

 
 
ABONAMENT DE TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no 
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena 
que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari, juntament amb la Certificació del mes en que es 
realitzin aquests treballs, segons preu contradictori el·laborat prèviament a l'execució del treball. 
 
PAGAMENTS 
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Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis establerts en el Contracte de l'obra.  
 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les Certificacions d'obra conformades, 
en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitec-
te-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats 
els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que s'estableix 
en el present Plec General, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests 
últims. 

 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per 

l'ús, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es 
valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència 

de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests 
treballs res al Contractista. 

 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
IMPORT DE LES PENALITZACIONS-RETENCIONS PER RETARD NO JUSTIFICAT DURANT 
EL TRANSCURS DE LES OBRES 
 
Article 74.- En cada certificació, a finals de mes, es comprovarà que la realitat d'obra executada 
coincideixi amb la previsió d'obra a realitzar assenyalada en el Pla d'execució de l'obra establert 
pel Contractista. De no coincidir, per cada dia que la Direcció Facultativa estimi que existeix de 
retard, a partir de deu (10) dies, s'aplicarà una penalització-retenció del tant per cert (%) fixat en el 
Contracte d'obra sobre l'import de l'obra certificada en el mes. Aquesta retenció es recuperarà 
quan la Direcció Facultativa estimi que s'han aconseguit les previsions del Pla. 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D'ACABAMENT DE LES OBRES 
 
Article 75.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en el Contracte de l'obra, 
podent fixar-se en un tant per cent (%) de l'import total dels treballs contractats o una quantitat fixa 
de diners, per cada dia natural de retard, excepte en els cassos de força major tal com 
s'estableixen en l'article 24 del present Plec de Condicions Particulars, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el Pla d'execució de l'obra. 
 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 76.- Si el Propietari no pagués les Certificacions de les obres executades en els plaços i 
en la forma fixats en el Contracte d'obra, el Contractista tindrà, a més, el dret de percebre 
l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, 
durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada Certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
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Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud 
ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent 
al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
EPÍGRAF 7: VARIS 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 
què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança es fixarà en el 
Contracte de l'obra. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al 
Contractista es farà per Certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. 
 
En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari 
podrà disposar d'aquest import per menesters distints dels de reconstrucció de la part sinistrada; 
la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi 
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte Director. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
Article 79.- En abandonar el Contractista l'obra, tant per bon acabament de les obres, com en el 
cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arqui-
tecte Director fixi. 
 
 
El Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la 
forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
El Contractista respondrà dels danys i deterioraments que es puguin produir a l'obra durant el 
termini de garantia, a no ser que provi que han estat ocasionats pel mal ús que d'aquesta 
haguessin fet els usuaris. En aquest cas, tindrà dret a que se li reembolsin les despeses 
necessaries per tornar l'obra a les condicions degudes, però no quedarà exonerat de l'obligació de 
dur a terme els dits treballs. 
 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
l'obligació d'adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de 
perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
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aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari 
a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
El present Plec de Condicions, que consta de 19 pàgines numerades, es subscriu en prova de 
conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, 
el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi 
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, julioll de 2019 
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7.2 Pla de Control 
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El present document és el Pla d’Assaigs per a les obres de REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA 
DE MAS D’EN SERRA, entre els carrers Sant Jordi i Eugeni d’Ors del municipi de Sant Pere de 
Ribes, i està basat en la normativa vigent: 

- Recomanacions per al control de qualitat en les obres de carreteres PG3/1975 

 “Orden circular 10/02, modificada por O.C. 10bis/02” 

- Normativa de formigó estructural EHE 

- Normes tecnològiques corresponents de cada unitat d’obra 

 

Amb la finalitat de mantenir i assegurar la qualitat de totes les unitats d’obra, tal i com s’indica en 
el Plec de Condicions, prescripcions generals i condicions que han de complir els materials, per a 
l’execució de les obres de moviment de terres, conduccions i drenatges, obres de fàbrica, ferms 
flexibles, ferms rígids, obres de senyalització, jardineria i canalitzacions de diversos serveis. 

 

Per tal d’aconseguir els objectius marcats, es proposen els assaigs següents: 

- Sols: Assaig de identificació i classificació 

Anàlisi granulomètric, segons NTL-104/91 

Límits d’Atterberg, segons NTL-105 i 106/91 

Matèria orgànica, segons NTL-118/91 

Assaig Próctor Normal, segons NTL-107/91 

Assaig C.B.R. a laboratori (tres punts), sense incloure assaig de próctor, NTL-111/87 

Assaig Próctor Modificat 

Determinació de la densitat i humitat “in situ”, per mètodes nuclears, ASTM D 3017/78 

Assaig de càrrega amb placa de diàmetre 60 cm, segons DIN-18134, ZTVE-STB-65 

- Capes granulars 

Equivalent d’arena, segons NTL-113/87 

Coeficient de neteja, segons NTL-172/86 

Assaig de desgast de Los Angeles, segons NTL-149/91 

Cares de fractura, segons NTL-358/00 

Índex d’angulositat, segons NTL-354/91 

- Control de formigó fresc 

Presa de formigó fresc, inclòs la mesura de l’assentament amb con d’Abrams 

- Aglomerat asfàltic 

Preses de mostres de material bituminós, segons NTL-1 

Contingut de lligant, segons NTL-164/90 

Anàlisi granulomètric dels àrids extrets, segons NTL-165/90 

Assaig Marshall, fabricant tres provetes, segons NTL-159/86 i NTL-161/84 amb la determinació 
de la densitat aparent, estabilitat i fluència. 

Proveta de mescla bituminosa de diàmetre 100 mm i determinació de la densitat i gruix, tall de 

separació de capes i replè de forats, segons NTL 

 

Els materials prefabricats com canonades, tubs, cablejat, peces per a paviments, rigoles, vorades, 
elements de mobiliari urbà, jardineria, enllumenat i senyalització no es podran posar en obra si no 
venen acompanyats de documents que certifiquin la qualitat de l’element i que estiguin prèviament 
aprovats per la Direcció Facultativa de les obres. 
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Els assaigs i proves a realitzar en l’execució de les obres projectades es sistematitzen i 
quantifiquen en el quadre següent: 

   

UNITAT ASSAIG FREQÜÈNCIA NORMA RESULTAT NÚM. 
Excavació – Terreny natural Densitat 600 m2 NTL-109 ≥ 95% pm 2 

 Proctor modificat 10.000 m2 NTL-108 --- 1 

Reblert de rases amb terra Proctor normal 4.000 m3 NTL-107 ≥ 1,45 1 

 Densitat “in situ” 200 m3 NTL-109 ≥ 95% pm 2 

Formigó HA-25 Resistència a compressió 50 m3 UNE-83304 EHE 2 

Mescles bituminoses Granulometria mescla 500 tn NTL-150 PG-3 1 

 Granulometria àrids 500 tn NTL-165 PG-3 1 

 Equivalent d’arena 500 tn NTL-113 PG-3 1 

 Contingut de betum 500 tn NTL-164 PG-3 1 

 Marshall 500 tn NTL-159 PG-3 1 

 Densitat “in situ” 250 tn NTL-168 ≥ 97% 1 
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7.1 Estudi de Seguretat i Salut 
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MEMÒRIA 
 
 
Característiques de les obres 
 
 
Descripció de les obres: 
 
Les obres consisteixen en la reforma de l’Avinguda Mas d’En Serra, entre els carrers Sant Jordi i 
Eugeni d’Ors, a Sant Pere de Ribes. 
 
Els capítols que componen el projecte són els que s'enumeren a continuació: 
 
 - Extracció de paviment i d’elements de mobiliari urbà existents. 
 - Reperfilat del terreny.  
     - Adequació de les instal·lacions. 
 - Col·locació dels nous paviments i elements de mobiliari urbà. 

 
Característiques de la ubicació dels treballs: 
 
L'execució dels treballs es realitzarà dintre del casc urbà, amb accés rodat i de vianants fàcilment 
controlable. 
 
Accessos a les obres: 
 
No es considera problemàtic l'accés dels treballadors a l'obra ni el subministrament de materials. 
 
Termini d'execució: 
 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos. 
 
Nombre de treballadors: 
 
Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 
 
Serveis provisionals d'obra: 
 
A peu d'obra de l'edificació actual, hi ha el subministrament d'aigua, el subministrament elèctric i la 
xarxa de clavegueram.  
 
Pressupost: 
 
El pressupost per a la seguretat i la salut de l’obra és de DEU MIL CENT SETANTA-QUATRE euros 
amb NOU cèntims (10.174,09 €). 
 

Fases d’execució:  

Previ a l’inici dels treballs, en funció de les diverses fases d’actuació, caldrà executar una sèrie de 
treballs previs per tal de que les obres afectin al mínim la vida diària dels veïns i dels comerços del 
carrer i els seus serveis: 

- Senyalització dels canvis en els accessos i la mobilitat dels vianants i dels vehicles en la zona 
afectada pels treballs i en el seu entorn d’afectació 

- Senyalització i trasllat de les places d’aparcament reservades per a vehicles de persones amb 
mobilitat reduïda 

- Senyalització i trasllat de les zones d’aparcament reservades per a la càrrega i la descàrrega de 
mercaderies  

- Control i limitació dels accessos a les zones de treball mitjançant tanques mòbils o tanques fixes 
- Establir vies segures d’accés i de pas per a vianants 
- Tancat de la zona d’acopi de materials 
- Senyalització d’accessos i de mobilitat en un radi de 100 metres al voltant de l’obra 
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- Trasllat temporal del quiosc de venda de cupons de la loteria de l’ONCE fora de l’àmbit d’afectació 
de l’obra i retorn al seu emplaçament actual, incloses les connexions a les xarxes de serveis 

Aquests treballs previs es realitzaran d’acord amb les fases establertes i s’aniran adequant a mesura 
que l’obra vagi avançant.  

 
La primera fase afectarà la calçada de l’avinguda, entre el carrer Eugeni d’Ors i l’avinguda 
Catalunya. Es divideix en quatre sub-fases: 

- Fase I-a entre carrer Eugeni d’Ors i el pou de registre de la xarxa de clavegueram situat davant la 
finca número 9. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable 

- Fase I-b entre el pou de registre situat davant la finca número 9 fins davant de la finca número 5. 
Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable i en la xarxa de clavegueram. Puntualment 
podrà afectar a la vorera quan es realitzin la substitució de les escomeses del clavegueram dels 
edificis d’habitatges 

- Fase I-c des del davant la finca número 5 fins el pou de registre de la xarxa de clavegueram situat 
en el creuament amb el carrer Sant Jordi. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable i en la 
xarxa de clavegueram. Puntualment podrà afectar a la vorera quan es realitzin la substitució de 
les escomeses del clavegueram dels edificis d’habitatges  

- Fase I-d entre el pou de registre situat en el creuament amb el carrer Sant Jordi fins al pou de 
registre situat en l’avinguda Catalunya. Es realitzaran treballs en la xarxa d’aigua potable i en la 
xarxa de clavegueram. Puntualment podrà afectar a la vorera quan es realitzin la substitució de 
les escomeses del clavegueram dels edificis d’habitatges 

Durant aquesta FASE I es veuran afectades les xarxes de clavegueram i de subministrament d’aigua 
potable i l’aparcament i el trànsit de vehicles. 

La segona fase afectarà les voreres, primer la nord (Fase II-a) i després la sud (Fase II-b), de 
l’avinguda, entre el carrer Sant Jordi i davant la finca número 9. 

Aquesta FASE II afectarà a l’enllumenat de la via pública, la xarxa d’aigua potable, el trànsit de 
vianants, els accessos als comerços i als habitatges i l’aparcament de vehicles. També afectarà de 
manera puntual el trànsit de vehicles.  

La tercera fase afectarà les voreres, primer la nord (Fase III-a) i després la sud (Fase III-b), de 
l’avinguda, entre la zona de davant de la finca número 9 fins al carrer Eugeni d’Ors. 

Aquesta FASE III, com en l’anterior fase, afectarà a l’enllumenat de la via pública, la xarxa d’aigua 
potable, el trànsit de vianants, els accessos als comerços i als habitatges i l’aparcament de vehicles. 
També afectarà de manera puntual el trànsit de vehicles. 

Un cop finalitzada la tercera fase es procedirà als treballs d’asfaltat del tram de l’avinguda afectat per 
les obres de reurbanització. 

Durant els treballs de reurbanització caldrà garantir i mantenir en condicions de seguretat l’accés de 
les persones als edificis d’habitatges i als comerços de la zona. A tal efecte l’empresa adjudicatària 
de l’execució de les obres projectades disposarà de personal de suport a les persones que 
accedeixin als aparcaments, als habitatges i als comerços de la zona.
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Consideracions generals 

 
 
Introducció: 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en 
el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment i reparació. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per tal de que porti a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupa-
ment, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista està obligat a 
elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligació de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contrac-
tista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra: 
 
L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
  i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 
- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
 - L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
  - Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballa-
dors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
Unitats constructives i els seus riscos 
 
 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 
 
 
 
Treballs preliminars: 
 
* Riscos més freqüents:   - Atropellament i cops amb maquinària 
          - Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
          - Caigudes a diferent alçada 
          - Caigudes al mateix nivell 
 
* Mesures preventives:   - Neteja de zones de treball i trànsit 
          - Senyals de tràfic 
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          - Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària mòbil 
          - Tanques de limitació i protecció 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
          - Ús de calçat de protecció 
 
Instal·lació provisional d'electricitat: 
 
* Riscos més freqüents:   - Cremades per deflagració elèctrica 
          - Contactes elèctrics directes 
          - Contactes elèctrics indirectes 
          - Caigudes al mateix nivell 
          - Caigudes a diferent alçada 
 
* Mesures preventives:   - Xarxa de connexió a terra 
          - Armari de protecció d'intempèrie 
          - Interruptors magnetotèrmics 
          - Mangueres antihumitat 
          - Preses de corrent blindades per a intempèrie 
          - Connexions mitjançant clavilles mascle-femella 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
          - Ús de guants  
          - Ús de guants resistents a l'electrocució 
          - Ús de calçat de protecció 
          - Ús d'eines manuals dielèctriques 
          - Ús de comprovador de tensió 
 
 
Buidats, excavacions i moviments de terres: 
 
* Riscos més freqüents:   - Lliscament i esllavissada del terreny 
          - Atropellament i cops amb maquinària 
          - Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
          - Cops i talls amb eines de mà 
          - Interferències amb instal.lacions de subministrament 
          - Desplom i caigudes d'edificis veins 
          - Caigudes a diferent alçada 
          - Caigudes al mateix nivell 
 
 
* Mesures preventives:   - Neteja de zones de treball i trànsit 
          - Senyals de tràfic 
          - Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària mòbil 
          - Tanques de limitació i protecció 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
          - Ús de calçat de protecció 
 
Fonaments: 
 
* Riscos més freqüents:   - Lliscament i esllavissada del terreny 
          - Caiguda de persones a diferent nivell. 
          - Caiguda de persones al mateix nivell. 
          - Atropellament i cops amb la maquinària. 
          - Cops i talls amb eines de mà. 
          - Interferències amb instal.lacions de subministrament. 
          - Desplom i caigudes d'edificis veins. 
 
* Mesures preventives:   - Neteja de zones de treball i trànsit 
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          - Senyals de tràfic 
          - Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària mòbil 
          - Tanques de limitació i protecció 
          - Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
          - Ús de guants 
          - Ús de calçat de protecció  
 
Instal·lacions d'evacuació: 
 
* Riscos més freqüents:   - Esllavissades del terreny 
          - Caigudes al mateix nivell 
          - Caigudes d'alçada 
          - Cop i talls 
          - Atrapament amb tubs i elements d'hissat 
 
* Mesures preventives:   - Neteja de zones de treball i trànsit 
          - Tanques de limitació i protecció 
          - Entibat o atalussament de rases de profunditat superior a 1,30 

metres 
          - Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
          - Ús de guants 
 
Construcció de parets i murs: 
 
* Riscos més freqüents:   - Caigudes d'alçada 
          - Caigudes al mateix nivell 

       - Aixafaments 
       - Cops i talls 

 
* Mesures preventives:   - Baranes 
          - Bastides de seguretat 

       - Xarxes verticals 
       - Xarxes horitzontals 

 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 

       - Ús de guants 
       - Ús de calçat de protecció 
 

Paviments: 
 
* Riscos més freqüents:   - Caigudes al mateix nivell 

       - Cops i talls 
 
* Mesures preventives:   - Neteja de les zones de treball i trànsit 

       - Manteniment adequat de les eines 
 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 

       - Ús de guants 
       - Ús de calçat de protecció 
 

Instal·lacions: 
 
* Riscos més freqüents:   - Caigudes al mateix nivell 

       - Caigudes d'alçada 
       - Cops i talls 
       - Risc elèctric 
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* Mesures preventives:   - Baranes 

       - Xarxes verticals 
       - Xarxes horitzontals 
       - Escales auxiliars adequades 
       - Neteja de les zones de treball i trànsit 

 
* Equips de protecció individual: - Ús de casc 

       - Ús de guants 
       - Ús de guants resistents a l'electrocució 
       - Ús de calçat de protecció 

 
Pintura: 
 
* Riscos més freqüents:   - Caigudes al mateix nivell 

       - Caigudes a diferent nivell 
       - Cops i talls 

 
* Mesures preventives:   - Bastides adequades 

       - Neteja de zones de treball i trànsit 
       - Manteniment adequat de les eines 
 

* Equips de protecció individual: - Ús de casc 
       - Ús de guants 
       - Ús de calçat de protecció 

 
 
Descripció dels principals materials utilitzats 
 
 
Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 - Formigons i morters 
 - Acer tipus B-500 en barres corrugades per a armadures 
 - Blocs de morter de ciment per a murets 
 - Peces per a paviments 
 - Graves per a subbases 
 - Tubs per a recollida i evacuació d’aigues 
 - Cablejat elèctric per a enllumenat públic 
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 - Elements de mobiliari públic 
 
Riscos a l'àrea de treball 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són: 
 
 - Caigudes d'alçada 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops i talls 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Inhalació de pols 
 
Prevenció del risc 
 
Proteccions individuals: 
 
* Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
* Guants d'ús general 
* Guants de goma 
* Botes d'aigua 
* Botes de seguretat 
* Granotes de treball 
* Ulleres contra impactes i antipols 
* Protectors auditius 
* Mascaretes antipols 
* Roba contra la pluja 
 
Proteccions col·lectives i senyalització: 
 
* Senyals de trànsit 
* Senyals de seguretat 
* Tanques de limitació i protecció 
 
Informació: 
 
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels 
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
Formació: 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que a l'obra es disposi d'algun socorrista.  Cada empresa ha d'acreditar que el seu 
personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 
 
Medicina preventiva i primers auxilis: 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.   S'haurà d'informar en un rètol visible a 
l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 
Reconeixement mèdic: 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es 
repetirà, com a mínim, al cap d'un any. 
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Prevenció de risc de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant els tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 
 
* La circulació de la maquinària prop de l'obra 
* La interferència de feines i operacions 
* La circulació dels vehicles prop de l'obra 
 
 
Instal·lacions mèdiques 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
Pla de seguretat 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i 
mètodes d'execució. 
 
 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE 



 

CREANOVA 2000, S.L. 

PLEC DE CONDICIONS 
 
Disposicions legals d'aplicació 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions 
a línies elèctriques. 
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 
57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 
Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica 
els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 
31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 
11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  Real Decreto 487, de 
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 244, 11/10/2007) 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 
07/10/1997) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 
24/02/1999) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
 
Modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
 
Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus. 
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Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 
 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 
 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 
25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 
17/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 ) 
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 56, 05/03/2008) 
 
Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit 
de domini públic (BOP núm. 108, 05/05/2001)  
 
 
Prescripcions generals de seguretat 
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Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades 
i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, 
amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contratista serà responsable del 
manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives 
i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
 
Condicions dels mitjans de protecció 
 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat 



 

CREANOVA 2000, S.L. 

un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
Casc: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  
 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
Calçat de seguretat: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i 
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat 
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de 
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
    - Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
    - Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
Guants: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:    manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 



 

CREANOVA 2000, S.L. 

 - lona:   manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 
 
Protectors auditius: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
Protectors de la vista: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 
 
 
Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 
 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha 
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
Baranes: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, 
i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Escales de mà: 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
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Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
Serveis de prevenció 
 
 
Servei tècnic de seguretat i salut: 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
Servei mèdic: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 
 
Els serveis mèdics d’atenció més propers queden indicats, així com els seus accessos, en els 
següents mapes: 
 
CAP Les Roquetes 
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Hospital Sant Camil 
 

 
 
 
 
Comitè de seguretat i salut 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 
 
Instal·lacions de salubritat i confort 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
 
 
 
 
 
         L’ARQUITECTE 
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  1.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

001#      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                          
(008#)                                                      

001001    mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm de gruix, revestiment de parets
amb  tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  bancs  i  penjarobes,  instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(HQU1A50A)                                                  

 3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

001002    mes Lloguer  de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2.35  m  d'alçària,  amb  tancaments  de  polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb  1  inodor  amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l. , amb manteniment inclòs                            
(BQU1H110)                                                  

 3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

001003    mes Reposició de material higiènic en serveis de caseta d'obra  
(HQUA0003)                                                  

 3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

001004    u  Connexionat  i  cablejat  provisional de la instal.lació elèctrica en caseta de
l'obra amb sistema de protecció integrat                    
(HX_T-001)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

001005    u  Recipient  per  a  recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs                                   
(HQU2GF01)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  2.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

002#      PROTECCIONS INDIVIDUALS                                     
(001#)                                                      

002001    u  Casc  de  seguretat  per  a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                 
(B1411111)                                                  

10,00   10,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   10,00

002002    u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres   graduades,   amb   muntura   universal,   amb  visor  transparent  i
tractament  contra  l'entelament,  els  ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                  
(B1422120)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

002003    u  Ulleres  de  seguretat  panoràmiques  i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura  de  PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.
lica, homologades segons UNE-EN 1731                        
(B1425450)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

002004    u  Mascareta  autofiltrant  contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405                                                  
(B1441201)                                                  

50,00   50,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   50,00

002005    u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                  
(B1432012)                                                  

 3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

002006    u  Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340      
(B1487350)                                                  

 6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,00

002007    u  Parella  de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex
i  polze  de  pell,  dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell                                          
(B1451110)                                                  

15,00   15,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   15,00

002008    u  Parella  de  guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç                                        
(B1456821)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

002009    u  Parella  de  guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
(B1454420)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

002010    u  Parella  de  botes  de  seguretat  resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb  envoltant  del  turmell  encoixinat  sola  antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora  per  al  taló,  llengüeta  de manxa, de despreniment ràpid, amb
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  2.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

puntera metàl.lica                                          
(B1462241)                                                  

 6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,00

002011    u  Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a la humitat, de pell rectificada,
amb  envoltant  del  turmell  encoixinat  sola  antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora  per  al  taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta  metàl.lica,  amb  puntera  reforçada, homologades segons DIN
4843                                                        
(B1463253)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

002012    u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb sola antilliscant i
folrades  de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347            
(B1461110)                                                  

 6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,00
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  3.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

003#      PROTECCIONS COL·LECTIVES                                    
(002#)                                                      

003001    m2 Plataforma   metàl·lica   per   a   pas   de   persones   per  sobre  de  rases,
d'amplada  <=  1  m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el muntatge i
desmuntatge inclosos                                        
(H1532581)                                                  
Accés a locals i habitatges                                 20,00    3,00    1,00   60,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   60,00

003002    m  Tanca  mòbil  metàl·lica  de  2.5  m  de  llargària  i  1  m  d'alçària  i  amb el
desmuntatge inclòs                                          
(HBC1KJ00)                                                  
Controls accessos i proteccions                              1,00   35,00   35,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   35,00

003003    m  Cinta  d'abalisament  adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs                                   
(HBC1B001)                                                  

 3,00  100,00  300,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  300,00

003004    m  Tanca  mòbil  de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5  i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs         
(HX11X084)                                                  
Perímetre zona treball de Fase                               1,00   90,00   90,00
Tancat de zones d'acopi                                      1,00  115,00  115,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  205,00

003005    h  Mà  d'obra  de  manteniment  de  les  mesures  de  seguretat  i  de  suport i
acompanyament  a les persones en l'accés als habitatges i comerços de la
zona, durant el transcurs de l'obra                         
(H01H3000)                                                  

132,0  132,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  132,00
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  4.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

004#      EXTINCIÓ D'INCENDIS                                         
(003#)                                                      

004001    u  Extintor  de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs           
(HM31161J)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  5.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

005#      PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                          
(004#)                                                      

005001    m  Conductor    de    coure    nu,   unipolar   de   secció   1x16   mm2,   muntat
superficialment i amb el desmuntatge inclòs                 
(HG380702)                                                  

 1,00    5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

005002    u  Interruptor  diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal,   tetrapolar   (4P),   de   sensibilitat  0,03  A,  de  desconnexió  fixe
instantani,  amb  botó  de  test  incorporat  i  indicador mecànic de defecte,
construït  segons  les  especificacions  de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls  DIN  de  18  mm  d'amplària,  muntat  en  perfil  DIN, desmuntatge
inclòs                                                      
(HG4242JD)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

005003    u  Interruptor   diferencial   de   la   classe   AC,   gamma   terciari,  de  100  A
d'intensitat  nominal,  tetrapolar  (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït  segons  les  especificacions  de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls  DIN  de  18  mm  d'amplària,  muntat  en  perfil  DIN, desmuntatge
inclòs                                                      
(HG4243JM)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

005004    u  Piqueta  de  connexió  a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de  gruix,  de  1500  mm  de  llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs                           
(HGD1222E)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  6.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

006#      SENYALITZACIONS                                             
(009#)                                                      

006001    pa Senyalització  provisional  dels accessos i de la mobilitat en un radi de 100
m   al   voltant   de  l'obra  durant  el  transcurs  de  l'execució  dels  treballs
projectats                                                  
(HBBZ0000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  7.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

007#      MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                       
(006#)                                                      

007001    u  Farmaciola  d'armari,  amb  el  contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball                             
(HQUA1100)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

007002    u  Farmaciola  portàtil  d'urgència,  amb  el  contingut  establert  a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball                  
(HQUA2100)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

007003    u  Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm               
(HQUACCJ0)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  8.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

008#      FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT                    
(007#)                                                      

008001    u  Formació en seguretat i higiene en el treball               
(HS000002)                                                  

10,00   10,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   10,00

008002    u  Equip  de  manteniment  i  conservació dels equips de protecció individual i
dels  sistemes  de  protecció col·lectiva, considerant dues hores setmanals
d'oficial de 1a i ajudant                                   
(HS000003)                                                  
Setmanes de treball en l'obra                                3,00    4,00   12,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   12,00

008003    h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  
(HQUZM000)                                                  

60,00    0,50   30,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   30,00



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  1.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

001#      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                          
(008#)                                                      

001001    mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm de gruix, revestiment de parets
amb  tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  bancs  i  penjarobes,  instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(HQU1A50A)                                                     3,00     161,19        483,57

001002    mes Lloguer  de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2.35  m  d'alçària,  amb  tancaments  de  polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb  1  inodor  amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l. , amb manteniment inclòs                            
(BQU1H110)                                                     3,00     135,43        406,29

001003    mes Reposició de material higiènic en serveis de caseta d'obra  
(HQUA0003)                                                     3,00      16,00         48,00

001004    u  Connexionat  i  cablejat  provisional de la instal.lació elèctrica en caseta de
l'obra amb sistema de protecció integrat                    
(HX_T-001)                                                     2,00      80,00        160,00

001005    u  Recipient  per  a  recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs                                   
(HQU2GF01)                                                     1,00      50,91         50,91

    TOTAL CAPITOL  001#                                     _______ __________      1.148,77

Són MIL CENT QUARANTA - VUIT Euros amb SETANTA - SET Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  2.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

002#      PROTECCIONS INDIVIDUALS                                     
(001#)                                                      

002001    u  Casc  de  seguretat  per  a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                 
(B1411111)                                                    10,00       6,88         68,80

002002    u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres   graduades,   amb   muntura   universal,   amb  visor  transparent  i
tractament  contra  l'entelament,  els  ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                  
(B1422120)                                                     2,00       9,04         18,08

002003    u  Ulleres  de  seguretat  panoràmiques  i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura  de  PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.
lica, homologades segons UNE-EN 1731                        
(B1425450)                                                     2,00       3,60          7,20

002004    u  Mascareta  autofiltrant  contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405                                                  
(B1441201)                                                    50,00       0,72         36,00

002005    u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                  
(B1432012)                                                     3,00      17,62         52,86

002006    u  Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340      
(B1487350)                                                     6,00       4,96         29,76

002007    u  Parella  de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex
i  polze  de  pell,  dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell                                          
(B1451110)                                                    15,00       1,11         16,65

002008    u  Parella  de  guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç                                        
(B1456821)                                                     2,00      33,25         66,50

002009    u  Parella  de  guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
(B1454420)                                                     2,00       6,51         13,02

002010    u  Parella  de  botes  de  seguretat  resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb  envoltant  del  turmell  encoixinat  sola  antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora  per  al  taló,  llengüeta  de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica                                          
(B1462241)                                                     6,00      15,09         90,54

002011    u  Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a la humitat, de pell rectificada,
amb  envoltant  del  turmell  encoixinat  sola  antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora  per  al  taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta  metàl.lica,  amb  puntera  reforçada, homologades segons DIN
4843                                                        
(B1463253)                                                     2,00      57,16        114,32

002012    u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb sola antilliscant i
folrades  de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347            
(B1461110)                                                     6,00       5,06         30,36

    TOTAL CAPITOL  002#                                     _______ __________        544,09

Són CINC-CENTS QUARANTA - QUATRE Euros amb NOU Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  3.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

003#      PROTECCIONS COL·LECTIVES                                    
(002#)                                                      

003001    m2 Plataforma   metàl·lica   per   a   pas   de   persones   per  sobre  de  rases,
d'amplada  <=  1  m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el muntatge i
desmuntatge inclosos                                        
(H1532581)                                                    60,00       5,31        318,60

003002    m  Tanca  mòbil  metàl·lica  de  2.5  m  de  llargària  i  1  m  d'alçària  i  amb el
desmuntatge inclòs                                          
(HBC1KJ00)                                                    35,00      13,31        465,85

003003    m  Cinta  d'abalisament  adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs                                   
(HBC1B001)                                                   300,00       1,02        306,00

003004    m  Tanca  mòbil  de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5  i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs         
(HX11X084)                                                   205,00       7,13      1.461,65

003005    h  Mà  d'obra  de  manteniment  de  les  mesures  de  seguretat  i  de  suport i
acompanyament  a les persones en l'accés als habitatges i comerços de la
zona, durant el transcurs de l'obra                         
(H01H3000)                                                   132,00      17,71      2.337,72

    TOTAL CAPITOL  003#                                     _______ __________      4.889,82

Són QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA - NOU Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  4.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

004#      EXTINCIÓ D'INCENDIS                                         
(003#)                                                      

004001    u  Extintor  de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs           
(HM31161J)                                                     2,00      43,02         86,04

    TOTAL CAPITOL  004#                                     _______ __________         86,04

Són VUITANTA - SIS Euros amb QUATRE Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  5.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

005#      PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                          
(004#)                                                      

005001    m  Conductor    de    coure    nu,   unipolar   de   secció   1x16   mm2,   muntat
superficialment i amb el desmuntatge inclòs                 
(HG380702)                                                     5,00       3,87         19,35

005002    u  Interruptor  diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal,   tetrapolar   (4P),   de   sensibilitat  0,03  A,  de  desconnexió  fixe
instantani,  amb  botó  de  test  incorporat  i  indicador mecànic de defecte,
construït  segons  les  especificacions  de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls  DIN  de  18  mm  d'amplària,  muntat  en  perfil  DIN, desmuntatge
inclòs                                                      
(HG4242JD)                                                     1,00     118,25        118,25

005003    u  Interruptor   diferencial   de   la   classe   AC,   gamma   terciari,  de  100  A
d'intensitat  nominal,  tetrapolar  (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït  segons  les  especificacions  de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls  DIN  de  18  mm  d'amplària,  muntat  en  perfil  DIN, desmuntatge
inclòs                                                      
(HG4243JM)                                                     5,00     211,14      1.055,70

005004    u  Piqueta  de  connexió  a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de  gruix,  de  1500  mm  de  llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs                           
(HGD1222E)                                                     1,00      22,53         22,53

    TOTAL CAPITOL  005#                                     _______ __________      1.215,83

Són MIL DOS-CENTS QUINZE Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims.
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  6.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

006#      SENYALITZACIONS                                             
(009#)                                                      

006001    pa Senyalització  provisional  dels accessos i de la mobilitat en un radi de 100
m   al   voltant   de  l'obra  durant  el  transcurs  de  l'execució  dels  treballs
projectats                                                  
(HBBZ0000)                                                     1,00     950,00        950,00

    TOTAL CAPITOL  006#                                     _______ __________        950,00

Són NOU-CENTS CINQUANTA Euros.
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  7.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

007#      MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                       
(006#)                                                      

007001    u  Farmaciola  d'armari,  amb  el  contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball                             
(HQUA1100)                                                     1,00     106,80        106,80

007002    u  Farmaciola  portàtil  d'urgència,  amb  el  contingut  establert  a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball                  
(HQUA2100)                                                     1,00     106,16        106,16

007003    u  Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm               
(HQUACCJ0)                                                     1,00      19,16         19,16

    TOTAL CAPITOL  007#                                     _______ __________        232,12

Són DOS-CENTS TRENTA - DOS Euros amb DOTZE Cèntims.
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  8.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

008#      FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT                    
(007#)                                                      

008001    u  Formació en seguretat i higiene en el treball               
(HS000002)                                                    10,00      18,00        180,00

008002    u  Equip  de  manteniment  i  conservació dels equips de protecció individual i
dels  sistemes  de  protecció col·lectiva, considerant dues hores setmanals
d'oficial de 1a i ajudant                                   
(HS000003)                                                    12,00      36,36        436,32

008003    h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  
(HQUZM000)                                                    30,00      16,37        491,10

    TOTAL CAPITOL  008#                                     _______ __________      1.107,42

Són MIL CENT SET Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims.
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Estudi de Seguretat i Salut
Reurbanització de l'avinguda Mas d'en Serra, entre carrers Sant Jordi i Eugeni d'Ors

RESUM DEL PRESSUPOST                         
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_SiS_v2

001#      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA      1.148,77
002#      PROTECCIONS INDIVIDUALS        544,09
003#      PROTECCIONS COL·LECTIVES      4.889,82
004#      EXTINCIÓ D'INCENDIS         86,04
005#      PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA      1.215,83
006#      SENYALITZACIONS        950,00
007#      MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS        232,12
008#      FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT      1.107,42

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL                                                                 10.174,09

T O T A L                                                                               10.174,09

Són DEU MIL CENT SETANTA - QUATRE Euros amb NOU Cèntims.

Maig de 2019

Vilanova i la Geltrú
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7.3 Classificació del contractista 
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Donades les característiques dels treballs a realitzar per la reurbanització de l’Avinguda Mas d’En 
Serra, entre els carrers Sant Jordi i Eugeni d’Ors, segons el Reglament General de la Llei de 
Contractes per a l’Administració (R.D. 1098/2001 12 octubre), la classificació del contractista ha 
de ser: 
 
- Grup G, subgrup 6, categoria b. 
 
 
DURADA DELS TREBALLS 

 
Es preveu que la durada de l’execució dels treballs projectats sigui de 4 mesos.  
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7.4 Estudi lumínic 
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Avinguda Mas d'en Serra / Lista de luminarias

10 Pieza SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2252 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2644 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 29  64  93  99  85
Lámpara: 1 x 10 LM (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9643 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11322 lm
Potencia de las luminarias: 78.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  69  96  99  85
Lámpara: 1 x 15LM (427mA) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza SALVI / TOWN / 15LED 87W 3000K F4M2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10592 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12436 lm
Potencia de las luminarias: 87.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  69  96  99  85
Lámpara: 1 x 15LM (476mA) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1263

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3 
(1.000) 2252 2644 15.0

2 10 SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2 
(1.000) 9643 11322 78.0

Total: 118951 Total: 139660 930.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3
2252 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 10 LM (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.661 67.449 4.250 0.0 0.0 0.0
2 107.780 67.381 4.250 0.0 0.0 0.0
3 146.399 67.591 4.250 0.0 0.0 0.0
4 188.348 66.957 4.250 0.0 0.0 0.0
5 226.067 66.979 4.250 0.0 0.0 0.0
6 240.599 55.861 4.250 0.0 0.0 180.0
7 206.143 55.708 4.250 0.0 0.0 180.0
8 170.136 55.786 4.250 0.0 0.0 180.0
9 128.472 55.538 4.250 0.0 0.0 180.0

10 90.312 55.619 4.250 0.0 0.0 180.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2
9643 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 15LM (427mA) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.703 65.722 8.070 0.0 0.0 180.0
2 107.823 65.637 8.070 0.0 0.0 180.0
3 146.492 65.828 8.070 0.0 0.0 180.0
4 188.405 65.538 8.070 0.0 0.0 180.0
5 226.067 65.443 8.070 0.0 0.0 180.0
6 240.540 57.270 8.070 0.0 0.0 0.0
7 206.176 57.138 8.070 0.0 0.0 0.0
8 170.185 57.211 8.070 0.0 0.0 0.0
9 128.495 57.053 8.070 0.0 0.0 0.0

10 90.485 57.073                    8.070                0.0                0.0                        0.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Resumen de los resultados

Dobles / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1263

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Calzada Oeste perpendicular 128 x 16 25 13 79 0.512 0.165
2 Acera Oeste 1 perpendicular 128 x 16 22 8.98 50 0.412 0.179
3 Acera Oeste 2 perpendicular 128 x 8 22 8.81 63 0.401 0.139
4 Calzada Este perpendicular 128 x 32 25 14 53 0.572 0.268
5 Acera Este 1 perpendicular 128 x 16 21 8.93 52 0.423 0.171
6 Acera Este 2 perpendicular 128 x 8 23 11 51 0.459 0.205

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 6 24 8.81 79 0.37 0.11
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Rendering (procesado) de colores falsos
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Avinguda Mas d'en Serra / Lista de luminarias

10 Pieza SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2252 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2644 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 29  64  93  99  85
Lámpara: 1 x 10 LM (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9643 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11322 lm
Potencia de las luminarias: 78.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  69  96  99  85
Lámpara: 1 x 15LM (427mA) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza SALVI / TOWN / 15LED 87W 3000K F4M2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10592 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12436 lm
Potencia de las luminarias: 87.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  69  96  99  85
Lámpara: 1 x 15LM (476mA) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1263

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3 
(1.000) 2252 2644 15.0

2 10 SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2 
(1.000) 9643 11322 78.0

Total: 118951 Total: 139660 930.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 10LED 15W 3000K F3M3
2252 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 10 LM (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.661 67.449 4.250 0.0 0.0 0.0
2 107.780 67.381 4.250 0.0 0.0 0.0
3 146.399 67.591 4.250 0.0 0.0 0.0
4 188.348 66.957 4.250 0.0 0.0 0.0
5 226.067 66.979 4.250 0.0 0.0 0.0
6 240.599 55.861 4.250 0.0 0.0 180.0
7 206.143 55.708 4.250 0.0 0.0 180.0
8 170.136 55.786 4.250 0.0 0.0 180.0
9 128.472 55.538 4.250 0.0 0.0 180.0

10 90.312 55.619 4.250 0.0 0.0 180.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 15LED 78W 3000K F4M2
9643 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 15LM (427mA) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.703 65.722 8.070 0.0 0.0 180.0
2 107.823 65.637 8.070 0.0 0.0 180.0
3 146.492 65.828 8.070 0.0 0.0 180.0
4 188.405 65.538 8.070 0.0 0.0 180.0
5 226.067 65.443 8.070 0.0 0.0 180.0
6 240.540 57.270 8.070 0.0 0.0 0.0
7 206.176 57.138 8.070 0.0 0.0 0.0
8 170.185 57.211 8.070 0.0 0.0 0.0
9 128.495 57.053 8.070 0.0 0.0 0.0

10 90.485 57.073                    8.070                0.0                0.0                        0.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Resumen de los resultados

Dobles / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1263

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Calzada Oeste perpendicular 128 x 16 25 13 79 0.512 0.165
2 Acera Oeste 1 perpendicular 128 x 16 22 8.98 50 0.412 0.179
3 Acera Oeste 2 perpendicular 128 x 8 22 8.81 63 0.401 0.139
4 Calzada Este perpendicular 128 x 32 25 14 53 0.572 0.268
5 Acera Este 1 perpendicular 128 x 16 21 8.93 52 0.423 0.171
6 Acera Este 2 perpendicular 128 x 8 23 11 51 0.459 0.205

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 6 24 8.81 79 0.37 0.11
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Rendering (procesado) de colores falsos
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Calzada Oeste / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 521
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(76.694 m, 57.449 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 13 79 0.512 0.165
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Calzada Oeste / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 521
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(76.694 m, 57.449 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 13 79 0.512 0.165
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Oeste 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 533
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.163 m, 66.215 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 8.98 50 0.412 0.179
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Oeste 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 533
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.163 m, 66.215 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 8.98 50 0.412 0.179
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Oeste 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 543
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(73.610 m, 54.148 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 8.81 63 0.401 0.139
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Oeste 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 543
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(73.610 m, 54.148 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 8.81 63 0.401 0.139
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Calzada Este / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 547
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.491 m, 57.357 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 14 53 0.572 0.268

Página 15



Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Calzada Este / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 547
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.491 m, 57.357 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 14 53 0.572 0.268
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Este 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 519
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.379 m, 66.067 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.93 52 0.423 0.171
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Este 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 519
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.379 m, 66.067 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.93 52 0.423 0.171
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Este 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 543
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.432 m, 54.052 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 11 51 0.459 0.205
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Dobles / Acera Este 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 543
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.432 m, 54.052 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 11 51 0.459 0.205
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1263

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 SALVI / TOWN / 15LED 87W 3000K F4M2 
(1.000) 10592 12436 87.0

Total: 105920 Total: 124360 870.0

Página 21



Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 15LED 87W 3000K F4M2
10592 lm, 87.0 W, 1 x 1 x 15LM (476mA) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.703 65.722 8.070 0.0 0.0 180.0
2 107.823 65.637 8.070 0.0 0.0 180.0
3 146.492 65.828 8.070 0.0 0.0 180.0
4 188.405 65.538 8.070 0.0 0.0 180.0
5 226.067 65.443 8.070 0.0 0.0 180.0
6 240.540 57.270 8.070 0.0 0.0 0.0
7 206.176 57.138 8.070 0.0 0.0 0.0
8 170.185 57.211 8.070 0.0 0.0 0.0
9 128.495 57.053 8.070 0.0 0.0 0.0

10 90.485 57.073 6.050 0.0 0.0 0.0
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Resumen de los resultados

Simples / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1263

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Calzada Oeste perpendicular 128 x 16 26 14 64 0.540 0.216
2 Acera Oeste 1 perpendicular 128 x 16 17 9.32 29 0.541 0.324
3 Acera Oeste 2 perpendicular 128 x 8 19 9.52 52 0.511 0.183
4 Calzada Este perpendicular 128 x 32 24 15 35 0.614 0.428
5 Acera Este 1 perpendicular 128 x 16 17 9.50 30 0.552 0.318
6 Acera Este 2 perpendicular 128 x 8 18 11 29 0.613 0.378

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 6 22 9.32 64 0.42 0.15
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Rendering (procesado) de colores falsos
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Calzada Oeste / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 521
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(76.694 m, 57.449 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 14 64 0.540 0.216
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Calzada Oeste / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 521
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(76.694 m, 57.449 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 14 64 0.540 0.216
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Acera Oeste 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 533
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.163 m, 66.215 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 9.32 29 0.541 0.324
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Acera Oeste 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 533
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.163 m, 66.215 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 9.32 29 0.541 0.324
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Avinguda Mas d'en Serra
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Acera Oeste 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 539
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.211 m, 54.148 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 9.52 52 0.511 0.183
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Avinguda Mas d'en Serra
03.05.2019

Salvi Lighting Proyecto elaborado por David Luque
Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Acera Oeste 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 539
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.211 m, 54.148 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 9.52 52 0.511 0.183
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Teléfono

Fax
e-Mail DLuque@salvi.es

Simples / Calzada Este / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 547
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.491 m, 57.357 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 15 35 0.614 0.428
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Simples / Acera Este 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 519
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.379 m, 66.067 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 9.50 30 0.552 0.318
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Simples / Acera Este 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 543
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(166.432 m, 54.052 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 11 29 0.613 0.378
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7.5 Petició de modificació d’instal·lació d’Endesa Distribución 
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7.6 Planificació de l’obra 
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REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE MAS D’EN SERRA, Sant Pere de Ribes
PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6
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CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  1.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

001#      DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES                            
(001DMT#)                                                   

001001    m  Demolició   de  vorada  col·locada  sobre  formigó,  amb  martell  trencador
muntat  sobre  retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor                                          
(F2191306)                                                  
vorera nord                                                  1,00   80,50   80,50

 1,00    1,20    1,20
retorn Eugeni d'Ors                                          1,00    1,05    1,05

 1,00    2,00    2,00
vorera sud                                                   1,00    3,50    3,50

 1,00    3,00    3,00
 1,00   74,70   74,70
 1,00    1,20    1,20

retorn Eugeni d'Ors                                          1,00    1,05    1,05
 1,00    2,00    2,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  170,20

001002    m  Demolició   de   rigola   de  panots  col·locats  sobre  formigó,  amb  martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(F2193J06)                                                  
vorera nord                                                  1,00   80,50   80,50

 1,00    3,35    3,35
corba                                                        1,00    3,00    3,00
retorn Eugeni d'Ors                                          1,00    2,50    2,50
vorera sud                                                   1,00    5,10    5,10

 1,00    2,10    2,10
 1,00   77,85   77,85

corba                                                        1,00    3,00    3,00
retorn Eugeni d'Ors                                          1,00    2,50    2,50
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  179,90

001003    m  Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
 amb  màquina  tallajunts  amb  disc  de  diamant,  per a delimitar la zona a
demolir                                                     
(F219FBC0)                                                  
aparcament nord                                              1,00   79,20   79,20
aparcament sud                                               1,00   79,40   79,40
rasa clavegueram                                             2,00   79,00  158,00
escomeses clavegueram                                       16,00    5,00   80,00
connexió embornals                                          18,00    4,00   72,00
canvi de nivell Eugeni d'Ors                                 1,00    9,50    9,50

 1,00    5,40    5,40
jardineres Eugeni d'Ors                                      4,00    1,50    6,00

 2,00    1,00    2,00
escomeses clavegueram St Jordi                               4,00    5,00   20,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  511,50

001004    m2 Demolició  de  paviment  de  mescla  bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
més  de  2  m  d'amplària  amb  retroexcavadora  amb  martell  trencador  i
càrrega sobre camió                                         
(F2194XL5)                                                  
rasa clavegueram                                             1,00   79,00    0,60   47,40
escomeses clavegueram                                        8,00    5,00    0,60   24,00
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,60   21,60
canvi nivell Eugeni d'Ors                                    1,00    3,70    3,70
canvi nivell Sant Jordi                                      1,00   12,50   12,50
jardineres Eugeni d'Ors                                      2,00    4,00    8,00
jardineres Mes d'En Serra                                    9,00    4,55   40,95
escomeses clavegueram St Jordi                               2,00    5,00    0,60    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  164,15



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  1.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

001005    m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(F2194JF1)                                                  
vorera nord                                                  1,00  240,00  240,00
vorera Eugeni d'Ors                                          1,00    2,30    2,30
vorera sud                                                   1,00  230,00  230,00
vorera Eugeni d'Ors                                          1,00    2,00    2,00
lloses cantonada nord                                        1,00    6,40    6,40
lloses cantonada sud                                         1,00    7,25    7,25
escomeses clavegueram St Jordi                               2,00    3,00    0,60    3,60
TRAM SUD                                                     1,00   90,00   90,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  581,55

001006    m2 Demolició  de  paviment  de  formigó,  de  fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària  amb  retroexcavadora  amb  martell  trencador  i  càrrega sobre
camió                                                       
(F2194AK5)                                                  
rasa clavegueram                                             1,00   79,00    0,60   47,40
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,60   21,60
canvi nivell Eugeni d'Ors                                    1,00    3,70    3,70
jardineres Mas d'En Serra                                    9,00    4,55   40,95
jardineres Eugeni d'Ors                                      2,00    4,00    8,00
vorera nord                                                  1,00  240,00  240,00
vorera Eugeni d'Ors                                          1,00    2,30    2,30
vorera sud                                                   1,00  230,00  230,00
vorera Eugeni d'Ors                                          1,00    2,00    2,00
lloses cantonada nord                                        1,00    6,40    6,40
lloses cantonada sud                                         1,00    7,25    7,25
escomeses clavegueram St Jordi                               2,00    3,00    0,60    3,60
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  613,20

001007    u  Demolició  d'embornal  de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió                      
(F21DQG02)                                                  
vorera nord                                                  2,00    2,00
vorera sud                                                   4,00    4,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,00

001008    m  Extracció  i  retirada  de  canonada  de  350-500  mm de diàmetre, excepte
canonades   de  fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.  Inclosa
càrrega sobre camió                                         
(F21DQZ00)                                                  
tram P124-P123                                               1,00   38,00   38,00
tram P123-Pnou                                               1,00   42,00   42,00
tram Pnou-P1557                                              1,00   36,00   36,00
Escomeses clavegueram                                        8,00    8,00   64,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  180,00

001009    m  Extracció  i  retirada  de canonada de distribució i subministrament d'aigua,
excepte  canonades  de  fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.
Inclosa càrrega sobre camió                                 
(F21DQZ01)                                                  
PE63 vorera nord                                             1,00   85,00   85,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   85,00

001010    m  Extracció  i  retirada  de  canonada de distribució i subministrament d'aigua
de  fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars
i  de  protecció  personal  i  col·lectiva especials per a la retirada de residus
perillosos,  segons  normativa  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball vigent.
Inclosa càrrega sobre camió adeqüat                         
(F21DQZFC)                                                  
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LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  1.  3
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

FC50                                                         1,00   70,00   70,00
FC200                                                        1,00   81,00   81,00
FC100                                                        1,00   21,00   21,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  172,00

001011    m  Extracció   i   retirada   de   conducció  de  subministrament  elèctric  per  a
instal·lació  d'enllumenat  públic, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosa
càrrega sobre camió                                         
(F21HZ000)                                                  
vorera nord                                                  1,00   82,50   82,50
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  152,50

001012    u  Desmuntatge  de  llumenera,  columna  exterior,  accessoris  i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó  a  mà  i  amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior  aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclosa càrrega i transport de columna i llumenera a magatzem
(F21H1A53)                                                  
vorera nord                                                  3,00    3,00
vorera sud                                                   2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

001013    u  Retirada    de    senyalització    vertical,   enderroc   de   daus   de   formigó
d'ancoratge,  i  càrrega  manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. Inclosa càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21QQBSV)                                                  
vorera nord                                                  7,00    7,00
vorera sud                                                   7,00    7,00
senyalització provisional places                             7,00    7,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   21,00

001014    u  Retirada  de  pilona  fosa,  enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica  de  l'equipament  i  la  runa  sobre  camió  o  contenidor. Inclosa
càrrega i transport d'equipament a magatzem                 
(F21QQB01)                                                  
vorera sud                                                   3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

001015    u  Retirada  de  paperera  ancorada  al  terra,  enderroc de daus de formigó, i
càrrega   manual  i  mecànica  de  l'equipament  i  la  runa  sobre  camió  o
contenidor.  Inclosa càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21Q2501)                                                  
vorera nord                                                  2,00    2,00
vorera sud                                                   2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    4,00

001016    m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant
fresadora  en  fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la
càrrega  directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat
de la superfície fresada amb escombradora mecànica.         
Inclou:   Replanteig   de   la   superfície   a   fresar.   Fresat   del  paviment.
Escombrat   de   la   superfície.  Neteja  de  les  restes  de  l'obra.  Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.              
Criteri     d'amidament     de     projecte:     Superfície    mesurada    segons
documentació gràfica de Projecte.                           
Criteri   de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà  la  superfície  realment  fresada
segons especificacions de Projecte.                         
Criteri  de  valoració  econòmica:  El preu no inclou la demolició de la base
suport.                                                     
(DMF005)                                                    
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LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  1.  4
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

calçada                                                      1,00  470,00  470,00
aparcament nord                                              1,00   79,20    2,20  174,24
aparcament sud                                               1,00   79,40    2,20  174,68
calçada Sant Jordi                                           1,00  354,74  354,74
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______ 1173,66

001017    u  Obertura  de  cates  per  a la localització de serveis, amb mitjans manuals,
per a descobrir les conduccions dels serveis existents      
(F21Z0000)                                                  

30,00   30,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   30,00

001018    m3 Excavació  de  rasa  o  pou en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en  terreny  compacte  (SPT  20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora                               
(F2225432)                                                  
clavegueram                                                  1,00   79,00    0,60    1,50   71,10
escomeses clavegueram                                        8,00    5,00    0,60    1,50   36,00
embornals                                                    4,00    3,50    0,40    0,50    2,80

 5,00    1,50    0,40    0,50    1,50
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,40    0,40    5,76
vorera nord                                                  1,00   90,00    1,00    0,60   54,00
vorera sud                                                   1,00   90,00    1,00    0,60   54,00
jardineres                                                  11,00    2,20    1,00    1,00   24,20
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  249,36

001019    m2 Repàs   i   piconatge   de  sòl  de  rasa  de  més  de  0,6  i  menys  d'1,5  m
d'amplària, amb compactació del 95% PM                      
(F227A00F)                                                  
clavegueram                                                  1,00   79,00    0,60   47,40
escomeses clavegueram                                        8,00    5,00    0,60   24,00
embornals                                                    4,00    3,50    0,40    5,60

 5,00    1,50    0,40    3,00
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,40   14,40
vorera nord                                                  1,00   90,00    1,00   90,00
vorera sud                                                   1,00   90,00    1,00   90,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  274,40

001020    m3 Rebliment   i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0,6  m,  amb  material
tolerable  de  la  pròpia  excavació,  en  tongades  de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM         
(F228510F)                                                  
clavegueram                                                  0,60   79,00    0,60    1,50   42,66
escomeses clavegueram                                        5,00    5,00    0,60    1,50   22,50
embornals                                                    2,40    3,50    0,40    0,50    1,68

 3,00    1,50    0,40    0,50    0,90
connexions embornals                                         5,40    4,00    0,40    0,40    3,46
vorera nord                                                  0,60   90,00    1,00    0,60   32,40
vorera sud                                                   0,60   90,00    1,00    0,60   32,40
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  136,00

001021    m3 Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0,6  m, amb sorres de
material  reciclat  mixt,  en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant                                                     
(F2285SS0)                                                  
clavegueram                                                  0,60   79,00    0,60    1,50   42,66
escomeses clavegueram                                        5,00    5,00    0,60    1,00   15,00
embornals                                                    2,40    3,50    0,40    0,50    1,68

 3,00    1,50    0,40    0,50    0,90
connexions embornals                                         5,40    4,00    0,40    0,40    3,46
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

vorera nord                                                  0,60   90,00    1,00    0,60   32,40
vorera sud                                                   0,60   90,00    1,00    0,60   32,40
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  128,50

001022    m3 Reblert  de  jardinera  amb sòl estructural, inclosa l'aportació de les terres i
graves de granulometria adequada                            
(H225277Se)                                                 
Jardineres Av Mas d'En Serra                                 9,00    2,40    1,00   21,60
Jardineres carrer E d'Ors                                    2,00    1,60    1,00    3,20
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   24,80

001023    m3 Càrrega  amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a  instal·lació  autoritzada  de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km        
(F2R64237)                                                  
Partida 001.001                                              1,35  170,20    0,20    0,50   22,98
Partida 001.002                                              1,35  179,90    0,20    0,15    7,29
Partida 001.004                                              1,35  164,15    0,15   33,24
Partida 001.005                                              1,35  491,55    0,10   66,36
Partida 001.006                                              1,35  613,20    0,15  124,17
Partida 001.007                                              8,10    0,70    0,30    0,85    1,45
Partida 001.008                                              1,35  180,00    0,45    0,45   49,21
Partida 001.009                                              1,35   85,00    0,20    0,20    4,59
Partida 001.011                                              1,35  152,50    0,10    0,10    2,06
Partida 001.016                                              1,35  818,92    0,05   55,28
Partida 001.018                                              1,20  249,36  299,23
Partida 001.020                                             -1,00  136,00 -136,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  529,86

001024    m3 Deposició   controlada   a   centre  de  selecció  i  transferència  de  residus
barrejats   no   perillosos   amb   una   densitat   0.43  t/m3,  procedents  de
construcció  o  demolició,  amb  codi  170904  segons  la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)                                
(I2RA85A0)                                                  
Partida 001.001                                              1,35  170,20    0,20    0,50   22,98
Partida 001.002                                              1,35  179,90    0,20    0,15    7,29
Partida 001.004                                              1,35  168,05    0,15   34,03
Partida 001.005                                              1,35  487,95    0,10   65,87
Partida 001.006                                              1,35  619,50    0,15  125,45
Partida 001.007                                              8,10    0,70    0,30    0,85    1,45
Partida 001.008                                              1,35  116,00    0,45    0,45   31,71
Partida 001.009                                              1,35   85,00    0,20    0,20    4,59
Partida 001.011                                              1,35  152,50    0,10    0,10    2,06
Partida 001.016                                              1,35 1173,66    0,05   79,22
Partida 001.018                                              1,20  202,86  243,43
Partida 001.020                                             -1,00  107,32 -107,32
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  510,76

001025    m3 Càrrega   amb   mitjans   manuals   i   transport   de   residus   especials   a
instal·lació  autoritzada  de  gestió  de  residus  especials,  amb  contenidor
paletitzat  amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus especials.                                      
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació    que    li    correspongui,    incrementat    amb    el   coeficient
d'esponjament  indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat  prèviament  i expressament per la DF.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.                                   
(K2R641EE)                                                  
FC50                                                         1,00   70,00    0,05    0,05    0,18
FC200                                                        1,00   81,00    0,20    0,20    3,24
FC100                                                        1,00   21,00    0,10    0,10    0,21
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,63
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001026    kg Deposició   controlada   a   dipòsit   autoritzat   de   residus  de  fibrociment
perillosos   amb   una   densitat   0,9   t/m3,  procedents  de  construcció  o
demolició,   amb   codi   170605*   segons   la  Llista  Europea  de  Residus
(ORDEN MAM/304/2002).                                       
Criteri   d'amidament:   kg   de   pes  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a
l'abocador  o  centre  de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes
les   despeses   per   la   disposició   de   cada   tipus   de  residu  al  centre
corresponent.La  empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la  informació  necessària  per  complimentar  el  certificat  de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(K2RA7FD0)                                                  
FC50                                                         1,00   70,00    1,00   70,00
FC200                                                        1,00   81,00    1,50  121,50
FC100                                                        1,00   21,00    2,00   42,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  233,50

001027    u  Control de partícules durant la retirada de l'amiant        
(K2RAZ000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

001028    u  Pla específic per a la retirada d'amiant                    
(K2RAZ001)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00
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002#      FONAMENTS I MURS                                            
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002001    kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2                               
(F31B4000)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00   20,00  720,00

18,00    1,30   20,00  468,00
 4,00    1,60   20,00  128,00
 4,00    1,25   20,00  100,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______ 1416,00

002002    m3 Formigó  per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(F31522H1)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00    0,50    0,50    9,00

18,00    1,30    0,50    0,50    5,85
 4,00    1,60    0,50    0,50    1,60
 4,00    1,25    0,50    0,50    1,25

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   17,70

002003    m2 Paret  estructural  per  a  revestir,  de 15 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment  foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-
EN  771-3,  col·locat  amb  morter  de  ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació  1:0,5:4  (10  N/mm2)  i amb una resistència a compressió de la
paret  de  3  N/mm2  amb  traves  i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum  1:3:6,  amb  ciment  pòrtland  amb  filler  calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat   de   pedra   calcària   de   grandària   màxima  20  mm,  col·locat
manualment  i  armat  amb  acer  en  barres  corrugades  elaborat  a  l'obra
B500S  de  límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de  morter  de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes                                          
(14E229E3)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00    0,40   14,40

18,00    1,30    0,40    9,36
 4,00    1,60    0,40    2,56
 4,00    1,25    0,40    2,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   28,32

002004    m2 Impermeabilització     de     parament     vertical/horitzontal     amb    morter
impermeabilitzant   de   capa   fina,   pel   mètode   de   membrana   rígida,
monocomponent,  de  base  ciment  +  resina  amb una dotació de 3 kg/m2
aplicat en dues capes                                       
(E7865230)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00    0,60   21,60

18,00    1,30    0,60   14,04
 4,00    1,60    0,60    3,84
 4,00    1,25    0,60    3,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   42,48

002005    m2 Làmina  drenant  nodular  de  polietilè  d'alta  densitat,  amb un geotèxtil de
polipropilè  adherit  en  una  de  les  seves  cares,  amb  nòduls  de  8  mm
d'alçària  aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical          
(ED5L2583)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00    0,60   21,60

18,00    1,30    0,60   14,04
 4,00    1,60    0,60    3,84
 4,00    1,25    0,60    3,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   42,48
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002006    m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
 com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat            
(E81125D2)                                                  
Fonaments jardineres                                        18,00    2,00    0,40   14,40

18,00    1,30    0,40    9,36
 4,00    1,60    0,40    2,56
 4,00    1,25    0,40    2,00

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   28,32
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003#      PAVIMENTS                                                   
(003PAV#)                                                   

003001    m2 Base  per a paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de
20  cm  de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30  i  35  kg/m3,  grandària  màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic                            
(F9G4N242)                                                  
rasa clavegueram                                             1,00   78,00    0,60   46,80
escomeses clavegueram                                        8,00    5,00    0,60   24,00
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,60   21,60
canvi nivell Eugeni d'Ors                                    1,00    3,70    3,70
canvi nivell Sant Jordi                                      1,00   12,50   12,50
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  108,60

003002    m2 Base  per a paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de
15  cm  de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30  i  35  kg/m3,  grandària  màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic                            
(F9G4J242)                                                  
vorera nord                                                  1,00  211,00  211,00
vorera sud                                                   1,00  211,00  211,00
nord - Sant Jordi                                            1,00   17,25   17,25
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00   28,05   28,05
sud - Sant Jordi                                             1,00   18,10   18,10
sud - Eugeni d'Ors                                           1,00   27,95   27,95
escomeses clavegueram                                        8,00    3,00    0,60   14,40
TRAM SUD                                                     1,00   53,00   53,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  580,75

003003    m2 Reposició  de  paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22  surf  B  70/100  D,  amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa  per  a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment                                       
(M9H1137A)                                                  
rasa clavegueram                                             1,00   78,00    0,60   46,80
escomeses clavegueram                                        8,00    5,00    0,60   24,00
connexions embornals                                         9,00    4,00    0,60   21,60
canvi nivell Eugeni d'Ors                                    1,00    3,70    3,70
canvi nivell Sant Jordi                                      1,00   12,50   12,50
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  108,60

003004    t  Paviment  de  mescla  bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2)  D,  amb  betum  modificat,  de  granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada    
(F9H112N1)                                                  
Calçada                                                      1,00  510,00    0,05    2,40   61,20
aparcament nord                                              1,00  174,24    0,05    2,40   20,91
aparcament sud                                               1,00  174,68    0,05    2,40   20,96
calçada Sant Jordi                                           1,00  354,74    0,05    2,40   42,57
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  145,64

003005    m  Vorada  recta  de  formigó,  doble  capa,  amb  secció  normalitzada  per  a
vianants  A1  de  20x12  cm  segons  UNE  127340,  de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN  1340,  col·locada  sobre  base  de  formigó  no  estructural de 15
N/mm2  de  resistència  mínima  a  compressió  i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter                                        
(F965A1D9)                                                  
vorera nord                                                  2,00    2,20    4,40

 1,00   79,55   79,55
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00    2,20    2,20
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 1,00    4,00    4,00
 1,00    3,00    3,00

nord - Sant Jordi                                            1,00    2,40    2,40
 1,00    1,70    1,70

vorera sud                                                   2,00    2,20    4,40
 1,00   79,60   79,60

sud - Eugeni d'Ors                                           1,00    3,85    3,85
 1,00    2,90    2,90
 1,00    2,20    2,20

sud - Sant Jordi                                             1,00    4,35    4,35
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  194,55

003006    m  Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5  de  20x12  cm  segons  UNE  127340,  de  classe  climàtica  B,  classe
resistent  a  l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-
EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter                                                      
(F966A7D9)                                                  
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00    3,00    3,00
sud - Eugeni d'Ors                                           1,00    3,20    3,20
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,20

003007    m  Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de  20x20x8  cm,  col·locades  amb  morter  i  rejuntades  amb  beurada de
ciment blanc                                                
(F97422EA)                                                  
remat aparcaments                                            2,00   76,85  153,70
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  153,70

003008    m2 Paviment  de  peces  de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de
gruix,  llosa model VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5PA0G)                                                  
COLOR CENIZA                                                
vorera nord                                                  1,00  211,00  211,00
vorera sud                                                   1,00  211,00  211,00
COLOR PECES EXISTENTS                                       
escomeses clavegueram St Jordi                               2,00    3,00    0,60    3,60
ALTRES COLORS                                                1,00   50,00   50,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  475,60

003009    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa model VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5R90G)                                                  
nord - Sant Jordi                                            1,00    9,20    9,20
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00   16,80   16,80
sud - Sant Jordi                                             1,00   11,00   11,00
sud - Eugeni d'Ors                                           1,00   16,95   16,95
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   53,95

003010    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  crossing  de  la casa
Breinco  o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina                                              
(F9F5R90Gc)                                                 
nord - Sant Jordi                                            1,00    3,95    3,95
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00    5,50    5,50
sud - Sant Jordi                                             1,00    2,50    2,50
sud - Eugeni d'Ors                                           1,00    5,25    5,25
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   17,20
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003011    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  warning  de  la  casa
Breinco  o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina                                              
(F9F5R90Gw)                                                 
nord - Sant Jordi                                            1,00    4,10    4,10
nord - Eugeni d'Ors                                          1,00    5,75    5,75
sud - Sant Jordi                                             1,00    4,60    4,60
sud - Eugeni d'Ors                                           1,00    5,75    5,75
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   20,20

003012    u  Lateral  per  a  gual  de  vianants  format per dues peces de formigó model
v57pg  de la casa Breinco o equivalent, col·locat sobre base de formigó no
estructural  15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter                            
(F9851609)                                                  
Guals carrer E. d'Ors                                        4,00    4,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    4,00
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004#      PROTECCIONS I SENYALITZACIONS                               
(004PS0#)                                                   

004001    m2 Pintat  sobre  paviment  de  marca  vial  superficial  per  a  ús  permanent  i
retrorreflectant  en  sec,  amb  humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica  de  color  blanc  i  microesferes  de  vidre,  aplicada  amb màquina
d'accionament manual                                        
(FBA31511)                                                  
Places cotxes elèctrics                                      4,00    1,00    4,00
Places cotxes minusvàlids                                    4,00    1,00    4,00

 2,00    1,90    3,80
Pas cebra Sant Jordi                                         5,00    1,65    8,25
Pas cebra Eugeni d'Ors                                       5,00    1,40    7,00
Pas cebra Avda Catalunya                                     7,00    2,10   14,70
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   41,75

004002    m  Pintat   sobre   paviment   de   marca  vial  longitudinal  contínua  per  a  ús
permanent  i  retrorreflectant  en  sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de  15  cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització       
(FBA1F511)                                                  
Aparcament nord                                             
motos                                                        5,00    2,30   11,50

 5,00    0,50    2,50
càrrega i descàrrega                                         2,00    1,65    3,30

 6,00    1,95   11,70
gual                                                         1,00    4,00    4,00

 2,00    0,50    1,00
càrrega i descàrrega                                         2,00    1,65    3,30

 6,00    2,60   15,60
gual                                                         1,00    6,70    6,70

 2,00    0,50    1,00
plaça minusvàlid                                             2,00    1,60    3,20

 1,00    5,60    5,60
Aparcament sud                                              
motos                                                        4,00    2,30    9,20

 4,00    0,50    2,00
places cotxes elèctrics                                      3,00    2,00    6,00

 1,00   10,00   10,00
places minusvàlids                                           4,00    2,00    8,00

 1,00   11,00   11,00
gual                                                         1,00    3,15    3,15

 2,00    0,50    1,00
càrrega i descàrrega                                         2,00    1,65    3,30

 8,00    2,45   19,60
càrrega i descàrrega provisional                             2,00    1,65    3,30

 8,00    2,45   19,60
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  165,55

004003    m  Pintat   sobre   paviment   de   marca   vial  transversal  contínua  per  a  ús
permanent  i  retrorreflectant  en  sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de  50  cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual            
(FBA27511)                                                  
Places aparcament nord                                       8,00    1,65   13,20

 1,00   18,60   18,60
 2,00    4,50    9,00

Places aparcament sud                                        8,00    1,65   13,20
 1,00   20,60   20,60
 1,00    9,65    9,65
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Places provisionals                                          9,00    1,65   14,85
 5,00    4,50   22,50

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  121,60

004004    m  Límit per a protecció model PRISMA LÍMIT de la casa Breinco o equivalent,
 col·locat amb fixacions mecàniques                         
(FQBB14CP)                                                  
Aparcament nord                                              6,00    0,60    3,60
Aparcament sud                                               6,00    0,60    3,60
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    7,20

004005    m  Suport  rectangular  de  tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat                                            
(FBBZ1220)                                                  

12,00    2,50   30,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   30,00

004006    u  Placa  informativa  per  a  senyals  de  trànsit  d'acer galvanitzat i pintat, de
40x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(FBB21401)                                                  
pas vianants                                                 2,00    2,00
plaça minusvàlids                                            3,00    3,00
aparcament motos                                             2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    7,00

004007    u  Placa  circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm
de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11241)                                                  
càrrega/descàrrega                                           3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

004008    u  Placa  triangular  per  a  senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70
cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11111)                                                  
pas elevat                                                   2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

004009    u  Col·locació   de   senyal   muntat  sobre  suport  rectangular  de  tub  d'acer
galvanitzat   recuperat   en   la   pròpia   obra   per  a  places  d'aparcament
reservades  provisionalment  durant  el  transcurs  de  les obres, col·locat a
terra formigonat                                            
(EBB11000)                                                  
Places provisionals                                          7,00    7,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    7,00
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005#      SANEJAMENT                                                  
(005SC0#)                                                   

005001    u  Pou  circular  de  registre  de  diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i
de  planta  1.2x1.2  m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb  morter  mixt  1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil  per  a  pou  de  registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
(2DB18426)                                                  
carrer Sant Jordi                                            1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

005002    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JE186)                                                  
escomeses clavegueram                                        8,00    8,00   64,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   64,00

005003    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JL186)                                                  
P1557-Pnou                                                   1,00   36,00   36,00
Pnou - P123                                                  1,00   43,85   43,85
P123-P124                                                    1,00   36,85   36,85
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  116,70

005004    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JE186)                                                  
Embornals                                                    9,00    3,50   31,50
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   31,50

005005    u  Caixa  per  a  embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó  calat,  arrebossada  i  lliscada  per  dins amb morter ciment 1:8 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I                     
(FD5J526E)                                                  
Aparcament nord                                              7,00    7,00
Aparcament sud                                               6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   13,00

005006    u  Reixa  per  a  embornal,  de  fosa  dúctil  de 600x400x55 mm, classe D400
segons  norma  UNE-EN  124  i 13 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment                                             
(FD5Z77DK)                                                  
Aparcament nord                                              7,00    7,00
Aparcament sud                                               6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   13,00

005007    u  Reconnexió  d'escomesa  a  col·lector  general de clavegueram, amb junta
tipus "CLICK"                                               
(FD7JZ000)                                                  
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 8,00    8,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    8,00

005008    u  Connexió a xarxa existent i/o pou. Inclòs sanejament de pou 
(FD7JZ001)                                                  

 4,00    4,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    4,00

005009    pa Treballs d'inspecció de la nova xarxa de sanejament mitjançant sistema C.
C.T.V.,   inclòs   suport   d'equipament   mixt   d'aspiració-impulsor.   Inclòs
certificat final de conformitat de la instal·lació inspeccionada
(FD7Z0000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  6.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

006#      XARXA D'AIGUA POTABLE                                       
(005CAG#)                                                   

006001    u  Connexió  provisional  a  xarxa existent d'aigua potable, inclòs material, mà
d'obra i maquinària, accessoris, muntatge i proves d'instal·lació, vàlvula de
comporta i registre tipus trampilló                         
(KFBZ0000)                                                  

 8,00    8,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    8,00

006002    m  Subministrament,   col·locació   i   desmuntatge  de  conducció  provisional
d'obra  amb  tub  de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal,  de  10  bar  de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat  a  pressió,  amb  grau  de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat superficialment                         
(KFB19452)                                                  

 2,00   90,00  180,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  180,00

006003    u  Subministrament,  muntatge i desmuntatge d'escomesa provisional d'aigua
potable.  Inclòs  collarí, vàlvula, colzes, accessoris de muntatge i proves de
funcionament                                                
(KFBZ0001)                                                  

16,00   16,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   16,00

006004    m  Tub  de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16  bar  de  pressió  nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau  de  dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FFB1C625)                                                  
vorera nord                                                  1,00   81,00   81,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  151,00

006005    m  Tub  de  fosa  dúctil  de  100  mm  de  diàmetre  nominal interior, segons la
norma  ISO  2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida  d'estanquitat,  amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FF32D795)                                                  
creuament                                                    1,00   14,00   14,00

 1,00    7,00    7,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   21,00

006006    m  Tub  de  fosa  dúctil  de  200  mm  de  diàmetre  nominal interior, segons la
norma  ISO  2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida  d'estanquitat,  amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FF32L795)                                                  
vorera sud - hidrant                                         1,00   81,00   81,00
TRAM SUD                                                     1,00   11,00   11,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   92,00

006007    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  llarg,  de  90  mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(FN12A6B4)                                                  
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 6,00    6,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    6,00

006008    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  curt,  de  100 mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(EN1216D4)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

006009    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  curt,  de  200 mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(FN1216G4)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

006010    u  Vàlvula de descàrrega amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal
(FN1216Z4)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

006011    u  Hidrant  soterrat  amb  pericó  de  registre,  amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
 Inclosa vàlvula de tall del diàmetre i característiques adeuqades
(FM213628)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

006012    u  Registre per a escomesa formada per tub de PVC de 110 mm de diàmetre
i tapa de registre de PVC de 150x150 mm                     
(FDK282GA)                                                  
vàlvules 80                                                  4,00    4,00
vàlvules 100                                                 2,00    2,00
vàlvules 200                                                 1,00    1,00
hidrant                                                      1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    8,00

006013    u  Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  DN 63 a
PE90. Inclosos accessoris, muntatge i proves                
(FFB1Z000)                                                  

 3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    3,00

006014    u  Connexió   a   xarxa   d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  PE90.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FFB1Z001)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

006015    u  Connexió   a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  FC100.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FF32Z000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg.  6.  3
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

006016    u  Connexió   a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  FC200.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FF32Z001)                                                  

 2,00    2,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    2,00

006017    u  Subministrament  i instal·lació d'escomesa d'aigua potable en boca de clau
purdie.  Inclòs  el  petit  material de canonada d'abonat i previsió de futures
escomeses                                                   
(FFB1Z002)                                                  

14,00   14,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   14,00

006018    m  Desinfecció  de les canonades de qualsevol diàmetre i material segons RD
140/2003                                                    
(FFZZ0000)                                                  
vorera nord                                                  1,00   81,00   81,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00
creuament                                                    1,00   14,00   14,00

 1,00    7,00    7,00
vorera sud - hidrant                                         1,00   81,00   81,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  253,00

006019    u  Prova  de  pressió  de  la  nova  xarxa de subministrament d'aigua potable,
amb la certificació dels resultats finals                   
(FFZZ1000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00
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007#      INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                      
(006IE0#)                                                   

007001    pa Soterrament  dels  tres creuaments de les línies aèries de subministrament
elèctric,   executats   segons   normativa   vigent   i  projecte  de  l'empresa
subministradora   REF   ATAR201   0000071175-TODO  ENDESA  (estudi
tècnic PA-ER9UW-JA-(TE). Incloses la gestió i les taxes.    
La  partida  inclou  tots  els  treballs  explícita  i implicitament inclosos en el
pressupost de referència, de la companyia Endesa Distribución.
(FDG6116Fr)                                                 

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

007002    m  Tub   corbable   corrugat   de   polietilè,   de  doble  capa,  llisa  la  interior  i
corrugada   l'exterior,   de   160   mm   de   diàmetre   nominal,  aïllant  i  no
propagador  de  la  flama,  resistència  a  l'impacte  de  40  J,  resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada    
(FG22TP1K)                                                  
Creuaments BT                                                3,00   20,00   60,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   60,00
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008#      INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT                                   
(006EN#)                                                    

008001    m  Tub   corbable   corrugat   de   polietilè,   de  doble  capa,  llisa  la  interior  i
corrugada   l'exterior,   de   90   mm   de   diàmetre   nominal,   aïllant   i  no
propagador  de  la  flama,  resistència  a  l'impacte  de  20  J,  resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada    
(FG22TH1K)                                                  
vorera nord                                                  1,00    3,10    3,10

 1,00   85,00   85,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00

 1,00    1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  159,10

008002    m  Subministrament  i  col·locació  de  banda  continua  de senyalització per a
canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè 
(EDGZB320)                                                  
vorera nord                                                  1,00    3,10    3,10

 1,00   85,00   85,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00

 1,00    1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  159,10

008003    m  Cable  amb  conductor  de  coure  de  0,6/1  kV  de  tensió assignada, amb
designació  RV-K,  tetrapolar,  de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub                                    
(FG319554)                                                  
vorera nord                                                  1,00    3,10    3,10

 1,00   85,00   85,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00

 1,00    1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  159,10

008004    m  Cable  amb  conductor  de  coure  de  0,6/1  kV  de  tensió assignada, amb
designació  RV-K,  tripolar,  de  secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub                                    
(FG319334)                                                  
columnes                                                     5,00   10,00   50,00

 5,00    6,00   30,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   80,00

008005    u  Caixa  seccionadora  fusible  de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment            
(FG4662A2)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

008006    m  Conductor  de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra                                            
(FG380907)                                                  
vorera nord                                                  1,00    3,10    3,10

 1,00   85,00   85,00
vorera sud                                                   1,00   70,00   70,00

 1,00    1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______  159,10

008007    u  Piqueta  de  connexió  a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
(FGD1222E)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00
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008008    u  Subministrament  i  col·locació  de  columna  formada per fust dacer i base
decorativa fabricada en fosa de ferro amb disseny de formes geomètriques,
 model  ATLAS  de  la  casa  Salvi  o  equivalent, de 8 m d'alçària amb dos
braços  en  fundició  dalumini  a diferents alçades, col·locada sobre dau de
formigó. Acabat epoxi color plata. No incloses dues lluminàries.
(FHM11L22)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

008009    u  Llum  LED  per  a  vial  amb  cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb
móduls  LED,  model  TOWN TOP 60 COR de la casa SALVI o equivalent,
de  78w  de  potència  i  temperatura  de  color 3.000k, estanc amb grau de
protecció  IP-66  i  IK08,  amb  dissipador de calor integrat en la lumenera i
dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament
elèctric  classe  I,  amb  accessori  per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport. Eficiència electrònica >= 90%. Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS1)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

008010    u  Llum  LED  per  a  vial  amb  cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb
móduls  LED,  model  TOWN  COR LAT de la casa SALVI o equivalent, de
15w   de  potència  i  temperatura  de  color  3.000k,  estanc  amb  grau  de
protecció  IP-66  i  IK08,  amb  dissipador de calor integrat en la lumenera i
dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament
elèctric  classe  I,  amb  accessori  per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport. Eficiència electrònica >= 90%. Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS2)                                                  

 5,00    5,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    5,00

008011    u  Registre per a escomesa formada per tub de PVC de 110 mm de diàmetre
i tapa de registre de PVC de 150x150 mm                     
(FDK282GA)                                                  
columnes                                                     5,00    5,00
connexió a xarxa existent                                    3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    8,00

008012    u  Bastiment   i   tapa   quadrada   de   fosa  dúctil,  per  a  pericó  de  serveis,
recolzada,  pas  lliure  de  600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-
EN 124, col·locat amb morter                                
(FDKZHJB4)                                                  
columnes                                                     5,00    5,00
connexió a xarxa existent                                    3,00    3,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    8,00
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

009#      MOBILIARI URBÀ                                              
(007MU0#)                                                   

009001    u  Subministrament  i  col·locació  de  cadira  de  posts  de  fusta tropical amb
certificat  FSC  amb  oli  de  dos  components,  de  0,7  m de llargària, amb
respatller  de fusta i amb suports de fosa de ferro, col·locada amb fixacions
mecàniques.    Model    NeoBarcino    de    la   casa   BENITO-Urban   (Ref
UM304NS)   o   equivalent   amb   estructura   pintada  a  l'esmalt  metàl·lic
Ferrobron de la casa Parrot, color 84 - forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ11H332BU)                                                
cantonades                                                   4,00    4,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    4,00

009002    m  Subministrament  i  col·locació  de  banc  de  taulons  de  fusta  de teka de
70x70  mm  fixats  a  estructura  de base de passamans i perfils laminats T
d'acer  galvanitzat.  Taulons  amb  encaixos  i  cantells  bisellats,  recolzats
sobre  volanderes  de nilon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats
amb  caragols  tipus  allen  d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada
en  suport.  Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls
de projecte.                                                
(FQ1EBB55)                                                  
jardineres                                                  11,00    1,30   14,30
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   14,30

009003    u  Subministrament   i   col·locació   de   paperera  trabucable  de  45  cm  de
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de  50x20x1,5  mm,  ancorada  amb  dau de formigó. Model Vida XXI de la
casa  BENITO-Urban  (Ref  PA679)  O  EQUIVALENT,  pintada  a  l'esmalt
metàl·lic Ferrobron de la casa Parrot, color 84 - forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ213112BU)                                                
cantonades                                                   4,00    4,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    4,00

009004    u  Pilona  de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900
mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra
(FQ421531)                                                  

10,00   10,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   10,00

009005    m2 Subministrament  i  col·locació  d'aplacat  de  parament  amb  xapa  d'acer
cortén  plegada  de  4  mm  de gruix, activada naturalment a l'òxid, aplicant
dues  mans  de  fixador  d'òxid de la casa Permacoat o equivalent, i acabat
amb   dues   mans   de  vernís  acrílic  semimat  de  la  casa  Masterclair  o
equivalent,   col·locada   sobre  rastrells  d'acer  galvanitzat  amb  fixacions
metàl·liques i amb presa de terra                           
(E83FBM07)                                                  
jardineres                                                  18,00    2,15    0,70   27,09

18,00    1,20    0,70   15,12
 4,00    1,40    0,70    3,92
 4,00    1,20    0,70    3,36

    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   49,49
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

010#      JARDINERIA                                                  
(008JAR#)                                                   

010001    m3 Aportació  i  estesa  de  terra  vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una    conductivitat    elèctrica    menor   d'1,2   dS/m,   segons   NTJ   07A,
subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(FR3P2254)                                                  
jardineres                                                  11,00    1,75    0,60    1,00   11,55
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   11,55

010002    u  Subministrament  de  Magnolia  grandiflora  de  perímetre  de  20  a 25 cm,
d'una alçària entre 3 i 3,5 metres, en contenidor de 350 l  
(FR44223C)                                                  
jardineres                                                  11,00   11,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   11,00

010003    u  Subministrament  de  plantes  tipus  Hebe  Anderson,  Euryops, Gazanias i
Berbenes.                                                   

(FR4J6FA1)                                                  
jardineres                                                  11,00    8,00   88,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   88,00

010004    u  Plantació  d'arbre  planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de
perímetre  de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(FR61246A)                                                  
jardineres                                                  11,00   11,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   11,00

010005    u  Plantació  dispersa  de  planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg  
(FR6B2252)                                                  
jardineres                                                  11,00    8,00   88,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   88,00

010006    u  Instal·lació  completa  de  sistema  de  reg  autòmatic  de  goteig  per  a 11
jardineres  amb  canonada  tipus  "drip  line"  de  la  casa  RAIN BIRD amb
programador  d'una  estació  amb  la  corresponent  electrovàlvula. El preu
inclou   les   canonades,   pericons   i   accesoris   necesaris   pel   perfecte
funcionament    del    sistema    i   la   connexió   a   la   xarxa   general   de
subministrament    d'aigua    en    el    punt    indicat    per    la    companyia
subministradora  i  el comptador de companyia. També inclou l'obertura i el
rebliment de les rases corresponents                        
(FRJ2AR01)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00
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núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

011#      SEGURETAT I SALUT                                           
(009SIS#)                                                   

011001    pa Estimació  de  despeses  corresponents  a  l'Estudi de Seguretat i Salut de
l'obra,  segons  amidaments  i  preus  unitaris  degudament  detallats  en el
propi Estudi de Seguretat i Salut.                          
(EVZS0000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT D'AMIDAMENTS                          Pàg. 12.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

núm. 
   codi   uni                          descripció                          de   llarg  ample  alt    parcia amidam.

uts. 

012#      VARIS                                                       
(010VAR#)                                                   

012001    u  Reubicació  i  ajustatge  als  nous  nivells  i  paviments de trapes i registres
existents                                                   
(FZ9Z0001)                                                  
vorera nord                                                 
40x40                                                        9,00    9,00
15x15                                                       11,00   11,00
60x60                                                        1,00    1,00
vorera sud                                                  
40x40                                                       10,00   10,00
15x15                                                        7,00    7,00
60x60                                                        1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______   39,00

012002    pa Estimació    de    despeses   corresponents   als   assaigs   necessaris   pel
compliment  del  control  de  qualitat  de  l'obra.  Partida  a  justificar durant
l'execució de les obres, en funció dels assaigs realitzats  
(EVZQ0000)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

012003    pa Reordenació   de   conduccions  i  cablejat  divers  fixat  a  les  façanes  de
l'Avinguda  Mas  d'En  Serra,  entre  els  carrers  Sant Jordi i Eugeni d'Ors.
PARTIDA A JUSTIFICAR.                                       
(EVZQ00CB)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00

012004    pa Trasllat    de    caseta    de    venda    de   cupons   de   l'ONCE   durant   el
desenvolupament  de  les  obres  a  la  ubicació  temporal  indicada  per  la
direcció   facultativa   de  les  obres  i  retorn  a  la  ubicació  inicial.  Inclosa
instal·lació de subministrament elèctric.                   
(EVZQ0011)                                                  

 1,00    1,00
    TOTAL PARTIDA                                           _____ _______ _______ _______ _______    1,00
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%          %   Costos directes complementaris
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A%AUX001   %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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A0121000   h   Oficial 1a           18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A0122000   h   Oficial 1a paleta           18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A0124000   h   Oficial 1a ferrallista           18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A0125000   h   Oficial 1a soldador           21,83 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A0127000   h   Oficial 1a col·locador           18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A012A000   h   Oficial 1a fuster           20,06 $    

Són VINT Dòlars amb SIS Cèntims per h

A012F000   h   Oficial 1a manyà           27,49 $    

Són VINT-I-SET Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per h

A012H000   h   Oficial 1a electricista           19,46 $    

Són DINOU Dòlars amb QUARANTA - SIS Cèntims per h

A012M000   h   Oficial 1a muntador           19,46 $    

Són DINOU Dòlars amb QUARANTA - SIS Cèntims per h

A012N000   h   Oficial 1a d'obra pública           18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per h

A012P000   h   Oficial 1a jardiner           28,01 $    

Són VINT-I-VUIT Dòlars amb UN Cèntims per h

A012P200   h   Oficial 2a jardiner           26,24 $    

Són VINT-I-SIS Dòlars amb VINT-I-QUATRE Cèntims per h

A0134000   h   Ajudant ferrallista           17,53 $    

Són DISSET Dòlars amb CINQUANTA - TRES Cèntims per h

A0135000   h   Ajudant soldador           19,12 $    

Són DINOU Dòlars amb DOTZE Cèntims per h
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A0137000   h   Ajudant col·locador           17,53 $    

Són DISSET Dòlars amb CINQUANTA - TRES Cèntims per h

A013A000   h   Ajudant fuster           17,66 $    

Són DISSET Dòlars amb SEIXANTA - SIS Cèntims per h

A013F000   h   Ajudant manyà           24,13 $    

Són VINT-I-QUATRE Dòlars amb TRETZE Cèntims per h

A013H000   h   Ajudant electricista           17,51 $    

Són DISSET Dòlars amb CINQUANTA - UN Cèntims per h

A013M000   h   Ajudant muntador           17,53 $    

Són DISSET Dòlars amb CINQUANTA - TRES Cèntims per h

A013P000   h   Ajudant jardiner           24,86 $    

Són VINT-I-QUATRE Dòlars amb VUITANTA - SIS Cèntims per h

A0140000   h   Manobre           16,62 $    

Són SETZE Dòlars amb SEIXANTA - DOS Cèntims per h

A0150000   h   Manobre especialista           17,13 $    

Són DISSET Dòlars amb TRETZE Cèntims per h

A01H4000   h   Manobre per a seguretat i salut           16,62 $    

Són SETZE Dòlars amb SEIXANTA - DOS Cèntims per h
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B0111000   m3  Aigua            1,63 $    

Són UN Dòlars amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m3
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B0310020   t   Sorra de pedrera per a morters           17,04 $    

Són DISSET Dòlars amb QUATRE Cèntims per t

B0310500   t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm           16,68 $    

Són SETZE Dòlars amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per t

B0311010   t   Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons           15,88 $    

Són QUINZE Dòlars amb VUITANTA - VUIT Cèntims per t

B0312010   t   Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons           20,60 $    

Són VINT Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per t

B031S400   t   Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm            7,71 $    

Són SET Dòlars amb SETANTA - UN Cèntims per t

B0331800   t   Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm           16,45 $    

Són SETZE Dòlars amb QUARANTA - CINC Cèntims per t

B0331Q10   t   Grava   de  pedrera  de  pedra  calcària,  de  grandària  màxima  20  mm,  per  a
formigons           15,95 $    

Són QUINZE Dòlars amb NORANTA - CINC Cèntims per t

B0332Q10   t   Grava  de  pedrera  de  pedra  granítica,  de  grandària  màxima  20  mm,  per a
formigons           18,43 $    

Són DIVUIT Dòlars amb QUARANTA - TRES Cèntims per t

B03D1000   m3  Terra seleccionada            9,33 $    

Són NOU Dòlars amb TRENTA - TRES Cèntims per m3
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B0512401   t   Ciment  pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs          103,30 $    

Són CENT TRES Dòlars amb TRENTA Cèntims per t

B051E201   t   Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs          160,16 $    

Són CENT SEIXANTA Dòlars amb SETZE Cèntims per t

B0532310   kg  Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs            0,22 $    

Són ZERO Dòlars amb VINT-I-DUES Cèntims per kg

B0552300   kg  Emulsió  bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat
tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808            0,25 $    

Són ZERO Dòlars amb VINT-I-CINC Cèntims per kg
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B064300C   m3  Formigó  HM-20/P/20/I  de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I           59,55 $    

Són CINQUANTA - NOU Dòlars amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m3

B064500C   m3  Formigó  HM-20/P/40/I  de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I           58,04 $    

Són CINQUANTA - VUIT Dòlars amb QUATRE Cèntims per m3

B065960B   m3  Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa           65,80 $    

Són SEIXANTA - CINC Dòlars amb VUITANTA Cèntims per m3

B06NN14C   m3  Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40           57,13 $    

Són CINQUANTA - SET Dòlars amb TRETZE Cèntims per m3

B06QF36A   m3  Formigó  amb  fibres  HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, grandària màxima del granulat
20  mm,  amb  >=  300  kg/m3  de  ciment  i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+E          114,97 $    

Són CENT CATORZE Dòlars amb NORANTA - SET Cèntims per m3
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B0710150   t   Morter  per  a  ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2           33,80 $    

Són TRENTA - TRES Dòlars amb VUITANTA Cèntims per t

B0710250   t   Morter  per  a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2           30,93 $    

Són TRENTA Dòlars amb NORANTA - TRES Cèntims per t
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B0A14200   kg  Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm            1,22 $    

Són UN Dòlars amb VINT-I-DUES Cèntims per kg

B0A61600   u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis            0,15 $    

Són ZERO Dòlars amb QUINZE Cèntims per u

B0A75K02   u   Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior            1,42 $    

Són UN Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per u
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B0B2A000   kg  Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2            0,63 $    

Són ZERO Dòlars amb SEIXANTA - TRES Cèntims per kg

B0B2C000   kg  Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2            0,64 $    

Són ZERO Dòlars amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per kg
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B0CHXC02   kg  Planxa d'acer corten treballada           67,64 $    

Són SEIXANTA - SET Dòlars amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per kg
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B0E244F1   u   Bloc  foradat  de  morter  de  ciment,  llis,  de  400x150x200  mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3            0,86 $    

Són ZERO Dòlars amb VUITANTA - SIS Cèntims per u
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B0F1D2A1   u   Maó  calat,  de  290x140x100  mm,  per  a  revestir,  categoria  I,  HD, segons la
norma UNE-EN 771-1            0,18 $    

Són ZERO Dòlars amb DIVUIT Cèntims per u
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B2RA7FD0   kg  Deposició  controlada  a  dipòsit  autoritzat  de  residus de fibrociment perillosos
amb  una  densitat  0,9  t/m3,  procedents  de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)            0,14 $    

Són ZERO Dòlars amb CATORZE Cèntims per kg

B2RA85A0   t   Deposició  controlada  a  centre  de  selecció i transferència de residus barrejats
no   perillosos   amb   una   densitat   0.43  t/m3,  procedents  de  construcció  o
demolició,  amb  codi  170904  segons  la  Llista  Europea  de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)           35,00 $    

Són TRENTA - CINC Dòlars per t
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B44Z8031   kg  Acer A/52-B (S 355 JR), en perfils foradats sense soldadura sèri            1,07 $    

Són UN Dòlars amb SET Cèntims per kg
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B4R11021   kg  Acer  inoxidable  austenític  de  designació  AISI 304, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller            3,42 $    

Són TRES Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per kg
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B755B311   kg  Morter   impermeabilitzant   de   capa   fina,  pel  mètode  de  membrana  rígida,
monocomponent, de base ciment + resina            1,00 $    

Són UN Dòlars per kg
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B965A1D0   m   Vorada  recta  de  formigó,  doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1  de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340            6,32 $    

Són SIS Dòlars amb TRENTA - DOS Cèntims per m

B966A7D0   m   Vorada  corba  de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
de  25x15  cm  segons  UNE  127340,  de  classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340           25,88 $    

Són VINT-I-CINC Dòlars amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m
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B97422E1   u   Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles            0,94 $    

Són ZERO Dòlars amb NORANTA - QUATRE Cèntims per u
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B9851600   m   Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm           55,00 $    

Són CINQUANTA - CINC Dòlars per m
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B9FA2456   m2  Llosa  de  formigó  per  a  paviments  de  20x20  cm  i  5  cm  de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria llisa, model VULCANO color ceniza de la
casa Breinco o equivalent           18,00 $    

Són DIVUIT Dòlars per m2

B9FA2456c  m2  Llosa  de  formigó  per  a  paviments  de  20x20  cm  i  5  cm  de gruix, de forma
rectangular,  acabat  amb  textura crossing, model VULCANO color ceniza de la
casa Breinco o equivalent           21,55 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m2

B9FA2456w  m2  Llosa  de  formigó  per  a  paviments  de  20x20  cm  i  5  cm  de gruix, de forma
rectangular,  acabat  amb  textura  warning, model VULCANO color ceniza de la
casa Breinco o equivalent           21,55 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m2

B9FA6453   m2  Llosa  de  formigó  per  a  paviments  de  60x40  cm  i  5  cm  de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura abuixardada, model VULCANO color ceniza de
la casa Breinco o equivalent           18,00 $    

Són DIVUIT Dòlars per m2
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B9H112N1   t   Mescla  bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb  betum  modificat,  de  granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític           57,58 $    

Són CINQUANTA - SET Dòlars amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per t

B9H11371   t   Mescla  bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 70/100 D, amb betum
asfàltic  de  penetració,  de  granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític           51,40 $    

Són CINQUANTA - UN Dòlars amb QUARANTA Cèntims per t
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BBA11100   kg  Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials            1,78 $    

Són UN Dòlars amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg

BBA1M200   kg  Microesferes  de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja            1,22 $    

Són UN Dòlars amb VINT-I-DUES Cèntims per kg
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BBM11101   u   Placa  triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de
costat, acabada amb pintura no reflectora           29,34 $    

Són VINT-I-NOU Dòlars amb TRENTA - QUATRE Cèntims per u

BBM12501   u   Placa  circular  per  a  senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora           14,92 $    

Són CATORZE Dòlars amb NORANTA - DOS Cèntims per u

BBM1ADA1   u   Placa  informativa  per  a  senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60
cm, acabada amb pintura no reflectora           38,67 $    

Són TRENTA - VUIT Dòlars amb SEIXANTA - SET Cèntims per u

BBMZ1C20   m   Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical           16,62 $    

Són SETZE Dòlars amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m
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BD5L2580   m2  Làmina   drenant   nodular   de   polietilè   d'alta  densitat,  amb  un  geotèxtil  de
polipropilè  adherit  en  una  de  les  seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2            4,60 $    

Són QUATRE Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per m2

BD5Z77D0   u   Reixa  per a interceptor, de fosa dúctil de 750x380x55 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 13 dm2 de superfície d'absorció           45,50 $    

Són QUARANTA - CINC Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u
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BD7JE180   m   Tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i  externa  corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3            4,57 $    

Són QUATRE Dòlars amb CINQUANTA - SET Cèntims per m

BD7JL180   m   Tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i  externa  corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3           37,57 $    

Són TRENTA - SET Dòlars amb CINQUANTA - SET Cèntims per m
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BDDZ51D0   u   Graó  per  a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1.7 kg
de pes            2,72 $    

Són DOS Dòlars amb SETANTA - DOS Cèntims per u

BDDZAHD0   u   Bastiment  quadrat  aparent  i  tapa  circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible,  pas  lliure  de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-
EN 124          165,41 $    

Són CENT SEIXANTA - CINC Dòlars amb QUARANTA - UN Cèntims per u
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BDGZB320   m   Banda  continua  de  senyalització  per  a  canalitzacions  soterrades  de  15 cm
d'amplària, de polietilè            0,16 $    

Són ZERO Dòlars amb SETZE Cèntims per m
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BDKZHJB0   u   Bastiment  quadrat  i  tapa  quadrada  de  fosa  dúctil  per  a  pericó  de  serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124           90,72 $    

Són NORANTA Dòlars amb SETANTA - DOS Cèntims per u
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BF32D790   m   Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531,
per  a  unió  de  campana  amb  anella  elastomèrica  per  a  aigua  i contrabrida
d'estanquitat           16,94 $    

Són SETZE Dòlars amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m

BF32L790   m   Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531,
per  a  unió  de  campana  amb  anella  elastomèrica  per  a  aigua  i contrabrida
d'estanquitat           32,10 $    

Són TRENTA - DOS Dòlars amb DEU Cèntims per m



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS                   Pàg. 31.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

BFB19400   m   Tub  de  polietilè  de  designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2            1,52 $    

Són UN Dòlars amb CINQUANTA - DOS Cèntims per m

BFB1C600   m   Tub  de  polietilè  de  designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2            4,51 $    

Són QUATRE Dòlars amb CINQUANTA - UN Cèntims per m
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BFW32D79   u   Accessori  per  a  tub  de  fosa  dúctil,  de  100 mm de diàmetre nominal interior,
segons  la  norma  ISO  2531,  per  a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat           98,31 $    

Són NORANTA - VUIT Dòlars amb TRENTA - UN Cèntims per u

BFW32L79   u   Accessori  per  a  tub  de  fosa  dúctil,  de  200 mm de diàmetre nominal interior,
segons  la  norma  ISO  2531,  per  a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat          191,70 $    

Són CENT NORANTA - UN Dòlars amb SETANTA Cèntims per u

BFWB1905   u   Accessori  per  a  tubs  de  polietilè  de  densitat  alta,  de  63  mm  de  diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió           15,62 $    

Són QUINZE Dòlars amb SEIXANTA - DOS Cèntims per u

BFWB1C62   u   Accessori  per  a  tubs  de  polietilè  de  densitat  alta,  de  90  mm  de  diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar           42,24 $    

Són QUARANTA - DOS Dòlars amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u
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BFY32D79   u   Part  proporcional  d'elements  de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm
de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat            3,25 $    

Són TRES Dòlars amb VINT-I-CINC Cèntims per u

BFY32L79   u   Part  proporcional  d'elements  de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 200 mm
de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat            6,15 $    

Són SIS Dòlars amb QUINZE Cèntims per u

BFYB1905   u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta,
 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió            0,11 $    

Són ZERO Dòlars amb ONZE Cèntims per u

BFYB1C62   u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta,
 de  90  mm  de  diàmetre  nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar            0,69 $    

Són ZERO Dòlars amb SEIXANTA - NOU Cèntims per u
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BG22TH10   m   Tub  corbable  corrugat  de  polietilè,  de  doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior,  de  90  mm  de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència  a  l'impacte  de  20  J,  resistència  a  compressió  de  450  N,  per a
canalitzacions soterrades            1,60 $    

Són UN Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per m

BG22TP10   m   Tub  corbable  corrugat  de  polietilè,  de  doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior,  de  160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència  a  l'impacte  de  40  J,  resistència  a  compressió  de  450  N,  per a
canalitzacions soterrades            3,49 $    

Són TRES Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per m
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BG319330   m   Cable   amb   conductor   de   coure   de   0,6/1  kV  de  tensió  assignada,  amb
designació  RV-K,  tripolar,  de  secció  3  x  2.5 mm2, amb coberta del cable de
PVC            0,93 $    

Són ZERO Dòlars amb NORANTA - TRES Cèntims per m

BG319550   m   Cable   amb   conductor   de   coure   de   0,6/1  kV  de  tensió  assignada,  amb
designació  RV-K,  tetrapolar,  de  secció  4  x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC            2,50 $    

Són DOS Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per m

BG380900   m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2            1,29 $    

Són UN Dòlars amb VINT-I-NOU Cèntims per m
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BG4662A0   u   Caixa  seccionadora  fusible  de  20  A,  com  a  màxim,  bipolar,  per  a fusibles
cilíndrics grandària 10x38 mm           32,05 $    

Són TRENTA - DOS Dòlars amb CINC Cèntims per u
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BGD12220   u   Piqueta  de  connexió  a  terra  d'acer  i  recobriment  de  coure, de 1500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm           11,42 $    

Són ONZE Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per u
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BGW46000   u   Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles            0,41 $    

Són ZERO Dòlars amb QUARANTA - UN Cèntims per u
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BGY38000   u   Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus            0,15 $    

Són ZERO Dòlars amb QUINZE Cèntims per u

BGYD1000   u   Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra            4,12 $    

Són QUATRE Dòlars amb DOTZE Cèntims per u
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BHM11L22   u   Subministrament   de   columna   formada   per   fust   dacer  i  base  decorativa
fabricada  en fosa de ferro amb disseny de formes geomètriques, model ATLAS
de  la  casa  Salvi  o  equivalent,  de  8  m  d'alçària amb dos braços en fundició
dalumini a diferents alçades,. Acabat epoxi color plata.        1.476,00 $    

Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA - SIS Dòlars per u
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BHN15FC6   u   Llum  LED  per  a  vial  de  distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120  LED  i  un  dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable  DALI de 129 W de
potència  total,  flux  lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil  >=  83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport          461,98 $    

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA - UN Dòlars amb NORANTA - VUIT Cèntims per u

BHN15FC8   u   Llum  LED  per  a  vial  de  distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120  LED  i  un  dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable  DALI de 129 W de
potència  total,  flux  lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil  >=  83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport          488,07 $    

Són QUATRE-CENTS VUITANTA - VUIT Dòlars amb SET Cèntims per u
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BHWM1000   u   Part proporcional d'accessoris per a columnes           40,05 $    

Són QUARANTA Dòlars amb CINC Cèntims per u
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BM213620   u   Hidrant   soterrat   amb  pericó  de  registre,  amb  una  sortida  de  100  mm  de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada          368,02 $    

Són TRES-CENTS SEIXANTA - VUIT Dòlars amb DOS Cèntims per u
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BMY21000   u   Part proporcional d'elements especials per a hidrants            1,80 $    

Són UN Dòlars amb VUITANTA Cèntims per u

BMYZ0000   u   Vàlvula de tall muntada          300,00 $    

Són TRES-CENTS Dòlars per u
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BN1216D0   u   Vàlvula  de  comporta  manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa          116,94 $    

Són CENT SETZE Dòlars amb NORANTA - QUATRE Cèntims per u

BN1216G0   u   Vàlvula  de  comporta  manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa          343,83 $    

Són TRES-CENTS QUARANTA - TRES Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per u

BN1216Z0   u   Vàlvula de descàrrega de 200 mm de diàmetre          385,00 $    

Són TRES-CENTS VUITANTA - CINC Dòlars per u

BN12A6B0   u   Vàlvula  de  comporta  manual  amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa          110,78 $    

Són CENT DEU Dòlars amb SETANTA - VUIT Cèntims per u
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BQ11H332   u   Banc  de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components,
de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro          320,37 $    

Són TRES-CENTS VINT Dòlars amb TRENTA - SET Cèntims per u
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BQ213110   u   Paperera  trabucable  de  45  cm  de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb  base  perforada,  vora  de  forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5
mm          173,86 $    

Són CENT SETANTA - TRES Dòlars amb VUITANTA - SIS Cèntims per u
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BQ421531   u   Pilona  de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm
d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada          159,39 $    

Són CENT CINQUANTA - NOU Dòlars amb TRENTA - NOU Cèntims per u
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BQBB14CP   m   Límit  per a protecció tipus PRISMA LÍMITde la casa Breinco o equivalent, per a
col·locar amb fixacions mecàniques           63,20 $    

Són SEIXANTA - TRES Dòlars amb VINT Cèntims per m



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS                   Pàg. 50.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

BR3P2110   m3  Terra  vegetal  de  jardineria  de  categoria  alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel           36,04 $    

Són TRENTA - SIS Dòlars amb QUATRE Cèntims per m3

BR3P2250   m3  Terra  vegetal  de  jardineria  de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3           37,83 $    

Són TRENTA - SET Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per m3
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BR44223C   u   Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l          305,76 $    

Són TRES-CENTS CINC Dòlars amb SETANTA - SIS Cèntims per u

BR4J6FA1   u   Thymus vulgaris en test 11 cm            0,64 $    

Són ZERO Dòlars amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u
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BRB5P2A0   M   Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda           12,80 $    

Són DOTZE Dòlars amb VUITANTA Cèntims per M
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C1101200   h   Compressor amb dos martells pneumàtics           15,65 $    

Són QUINZE Dòlars amb SEIXANTA - CINC Cèntims per h

C1105A00   h   Retroexcavadora amb martell trencador           64,48 $    

Són SEIXANTA - QUATRE Dòlars amb QUARANTA - VUIT Cèntims per h
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C1311430   h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t           73,78 $    

Són SETANTA - TRES Dòlars amb SETANTA - VUIT Cèntims per h

C1311440   h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t           89,49 $    

Són VUITANTA - NOU Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per h

C1313330   h   Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t           50,90 $    

Són CINQUANTA Dòlars amb NORANTA Cèntims per h

C13350C0   h   Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t           67,39 $    

Són SEIXANTA - SET Dòlars amb TRENTA - NOU Cèntims per h

C133A030   h   Compactador duplex manual de 700 kg            7,89 $    

Són SET Dòlars amb VUITANTA - NOU Cèntims per h

C133A0K0   h   Safata vibrant amb placa de 60 cm            5,58 $    

Són CINC Dòlars amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per h
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C1501700   h   Camió per a transport de 7 t           32,53 $    

Són TRENTA - DOS Dòlars amb CINQUANTA - TRES Cèntims per h

C1502E00   h   Camió cisterna de 8 m3           42,91 $    

Són QUARANTA - DOS Dòlars amb NORANTA - UN Cèntims per h

C1503000   h   Camió grua           45,42 $    

Són QUARANTA - CINC Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per h

C1503300   h   Camió grua de 3 t           43,03 $    

Són QUARANTA - TRES Dòlars amb TRES Cèntims per h

C1503500   h   Camió grua de 5 t           47,81 $    

Són QUARANTA - SET Dòlars amb VUITANTA - UN Cèntims per h

C1504R00   h   Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim           39,24 $    

Són TRENTA - NOU Dòlars amb VINT-I-QUATRE Cèntims per h

C1504S00   h   Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària           53,97 $    

Són CINQUANTA - TRES Dòlars amb NORANTA - SET Cèntims per h
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C1704200   h   Mesclador continu per a morter preparat en sacs            1,42 $    

Són UN Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per h

C1705600   h   Formigonera de 165 l            1,71 $    

Són UN Dòlars amb SETANTA - UN Cèntims per h

C1705700   h   Formigonera de 250 l            2,77 $    

Són DOS Dòlars amb SETANTA - SET Cèntims per h

C1709A00   h   Estenedora per a paviments de formigó           78,03 $    

Són SETANTA - VUIT Dòlars amb TRES Cèntims per h

C1709B00   h   Estenedora per a paviments de mescla bituminosa           53,72 $    

Són CINQUANTA - TRES Dòlars amb SETANTA - DOS Cèntims per h

C170D0A0   h   Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic           61,61 $    

Són SEIXANTA - UN Dòlars amb SEIXANTA - UN Cèntims per h

C170H000   h   Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,77 $    

Són VUIT Dòlars amb SETANTA - SET Cèntims per h
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C1B02A00   h   Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada           34,77 $    

Són TRENTA - QUATRE Dòlars amb SETANTA - SET Cèntims per h

C1B02B00   h   Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual           26,59 $    

Són VINT-I-SIS Dòlars amb CINQUANTA - NOU Cèntims per h
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C1RAP100   m3  Subministrament  de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1
m3 de capacitat i recollida amb residus especials           67,40 $    

Són SEIXANTA - SET Dòlars amb QUARANTA Cèntims per m3
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C1Z13440   h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut           89,49 $    

Són VUITANTA - NOU Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per h
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C2001000   h   Martell trencador manual            3,77 $    

Són TRES Dòlars amb SETANTA - SET Cèntims per h

C200P000   h   Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica            3,05 $    

Són TRES Dòlars amb CINC Cèntims per h
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EVZQ0000   pa  Estimació  de  despeses  corresponents  als assaigs necessaris pel compliment
del  control  de  qualitat  de  l'obra.  Partida  a  justificar  durant l'execució de les
obres, en funció dels assaigs realitzats        2.300,00 $    

Són DOS MIL TRES-CENTS Dòlars per pa

EVZQ0011   pa  Trasllat  de  caseta  de venda de cupons de l'ONCE durant el desenvolupament
de  les  obres  a  la  ubicació  temporal indicada per la direcció facultativa de les
obres   i  retorn  a  la  ubicació  inicial.  Inclosa  instal·lació  de  subministrament
elèctric.          830,00 $    

Són VUIT-CENTS TRENTA Dòlars per pa

EVZQ00CB   pa  Reordenació  de  conduccions  i cablejat divers fixat a les façanes de l'Avinguda
Mas   d'En  Serra,  entre  els  carrers  Sant  Jordi  i  Eugeni  d'Ors.  PARTIDA  A
JUSTIFICAR.        5.300,00 $    

Són CINC MIL TRES-CENTS Dòlars per pa

EVZS0000   pa  Estimació  de  despeses  corresponents a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra,
segons  amidaments i preus unitaris degudament detallats en el propi Estudi de
Seguretat i Salut.       10.174,09 $    

Són DEU MIL CENT SETANTA - QUATRE Dòlars amb NOU Cèntims per pa
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F21DQZ00   m   Extracció   i   retirada   de   canonada   de  350-500  mm  de  diàmetre,  excepte
canonades  de  fibrociment,  amb  mitjans manuals o mecànics. Inclosa càrrega
sobre camió           16,00 $    

Són SETZE Dòlars per m

F21DQZ01   m   Extracció   i   retirada  de  canonada  de  distribució  i  subministrament  d'aigua,
excepte  canonades  de  fibrociment,  amb mitjans manuals o mecànics. Inclosa
càrrega sobre camió            8,20 $    

Són VUIT Dòlars amb VINT Cèntims per m

F21DQZFC   m   Extracció  i  retirada  de  canonada  de  distribució  i subministrament d'aigua de
fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.  Inclosos  medis auxiliars i de
protecció  personal  i col·lectiva especials per a la retirada de residus perillosos,
segons  normativa  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball vigent. Inclosa càrrega
sobre camió adeqüat           17,20 $    

Són DISSET Dòlars amb VINT Cèntims per m

F21HZ000   m   Extracció  i  retirada  de conducció de subministrament elèctric per a instal·lació
d'enllumenat  públic,  amb  mitjans  manuals  o mecànics. Inclosa càrrega sobre
camió            4,15 $    

Són QUATRE Dòlars amb QUINZE Cèntims per m

F21Z0000   u   Obertura  de  cates  per a la localització de serveis, amb mitjans manuals, per a
descobrir les conduccions dels serveis existents          212,61 $    

Són DOS-CENTS DOTZE Dòlars amb SEIXANTA - UN Cèntims per u
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FD7JZ000   u   Reconnexió  d'escomesa  a  col·lector  general de clavegueram, amb junta tipus
"CLICK"          265,00 $    

Són DOS-CENTS SEIXANTA - CINC Dòlars per u

FD7JZ001   u   Connexió a xarxa existent i/o pou. Inclòs sanejament de pou          285,00 $    

Són DOS-CENTS VUITANTA - CINC Dòlars per u

FD7Z0000   pa  Treballs  d'inspecció de la nova xarxa de sanejament mitjançant sistema C.C.T.
V., inclòs suport d'equipament mixt d'aspiració-impulsor. Inclòs certificat final de
conformitat de la instal·lació inspeccionada        1.111,12 $    

Són MIL CENT ONZE Dòlars amb DOTZE Cèntims per pa



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS                   Pàg. 64.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

FDG6116Fr  pa  Soterrament   dels  tres  creuaments  de  les  línies  aèries  de  subministrament
elèctric,    executats    segons    normativa    vigent    i   projecte   de   l'empresa
subministradora REF ATAR201 0000071175-TODO ENDESA (estudi tècnic PA-
ER9UW-JA-(TE). Incloses la gestió i les taxes.
La   partida   inclou   tots   els  treballs  explícita  i  implicitament  inclosos  en  el
pressupost de referència, de la companyia Endesa Distribución.        6.100,54 $    

Són SIS MIL CENT Dòlars amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per pa
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FDK282GA   u   Registre  per  a  escomesa  formada  per  tub de PVC de 110 mm de diàmetre i
tapa de registre de PVC de 150x150 mm          101,42 $    

Són CENT UN Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per u



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS                   Pàg. 66.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

FF32Z000   u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable existent amb canonada de FC100. Inclosos
accessoris, muntatge i proves          371,10 $    

Són TRES-CENTS SETANTA - UN Dòlars amb DEU Cèntims per u

FF32Z001   u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable existent amb canonada de FC200. Inclosos
accessoris, muntatge i proves          368,50 $    

Són TRES-CENTS SEIXANTA - VUIT Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u
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FFB1Z000   u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb canonada de DN 63 a PE90.
Inclosos accessoris, muntatge i proves          242,50 $    

Són DOS-CENTS QUARANTA - DOS Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u

FFB1Z001   u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb canonada de PE90. Inclosos
accessoris, muntatge i proves          838,22 $    

Són VUIT-CENTS TRENTA - VUIT Dòlars amb VINT-I-DUES Cèntims per u

FFB1Z002   u   Subministrament  i  instal·lació  d'escomesa  d'aigua  potable  en  boca  de  clau
purdie.   Inclòs  el  petit  material  de  canonada  d'abonat  i  previsió  de  futures
escomeses          247,20 $    

Són DOS-CENTS QUARANTA - SET Dòlars amb VINT Cèntims per u
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FFZZ0000   m   Desinfecció  de  les  canonades  de  qualsevol  diàmetre  i  material  segons RD
140/2003            1,80 $    

Són UN Dòlars amb VUITANTA Cèntims per m

FFZZ1000   u   Prova  de  pressió de la nova xarxa de subministrament d'aigua potable, amb la
certificació dels resultats finals        1.320,00 $    

Són MIL TRES-CENTS VINT Dòlars per u
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FRJ2AR01   u   Instal·lació  completa de sistema de reg autòmatic de goteig per a 11 jardineres
amb  canonada  tipus  "drip line" de la casa RAIN BIRD amb programador d'una
estació   amb  la  corresponent  electrovàlvula.  El  preu  inclou  les  canonades,
pericons   i   accesoris  necesaris  pel  perfecte  funcionament  del  sistema  i  la
connexió a la xarxa general de subministrament d'aigua en el punt indicat per la
companyia   subministradora   i   el   comptador   de  companyia.  També  inclou
l'obertura i el rebliment de les rases corresponents        1.260,00 $    

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA Dòlars per u
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FZ9Z0001   u   Reubicació i ajustatge als nous nivells i paviments de trapes i registres existents           67,70 $    

Són SEIXANTA - SET Dòlars amb SETANTA Cèntims per u
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K2RAZ000   u   Control de partícules durant la retirada de l'amiant        1.650,00 $    

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Dòlars per u

K2RAZ001   u   Pla específic per a la retirada d'amiant        1.550,00 $    

Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Dòlars per u
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KFBZ0000   u   Connexió provisional a xarxa existent d'aigua potable, inclòs material, mà d'obra
i  maquinària, accessoris, muntatge i proves d'instal·lació, vàlvula de comporta i
registre tipus trampilló          258,00 $    

Són DOS-CENTS CINQUANTA - VUIT Dòlars per u

KFBZ0001   u   Subministrament,   muntatge   i   desmuntatge  d'escomesa  provisional  d'aigua
potable.  Inclòs  collarí,  vàlvula,  colzes,  accessoris  de  muntatge  i  proves  de
funcionament          134,00 $    

Són CENT TRENTA - QUATRE Dòlars per u
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mo087      h   Ajudant construcció d'obra civil.           21,14 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb CATORZE Cèntims per h
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mq04dua020 h   Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.            5,31 $    

Són CINC Dòlars amb TRENTA - UN Cèntims per h
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mq11bar010 h   Escombradora remolcada amb motor auxiliar.           12,46 $    

Són DOTZE Dòlars amb QUARANTA - SIS Cèntims per h

mq11fre010 h   Fresadora en fred compacta, per a la remoció de capes de pavimen          203,81 $    

Són DOS-CENTS TRES Dòlars amb VUITANTA - UN Cèntims per h
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001#       DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
(001DMT#)

001001     m   Demolició  de  vorada  col·locada  sobre  formigó, amb martell trencador muntat
sobre  retroexcavadora  i  càrrega  manual  i  mecànica  de  runa  sobre camió o
contenidor
(F2191306)

Materials                     3,80

PREU TOTAL             3,80 $    

Són TRES Dòlars amb VUITANTA Cèntims per m

001002     m   Demolició  de  rigola  de  panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(F2193J06)

Materials                     4,08

PREU TOTAL             4,08 $    

Són QUATRE Dòlars amb VUIT Cèntims per m

001003     m   Tall  en  paviment  de  mescla  bituminosa  de  15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(F219FBC0)

Materials                     4,40
Mitjan Auxiliars              0,04

PREU TOTAL             4,44 $    

Són QUATRE Dòlars amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per m

001004     m2  Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de
2  m  d'amplària  amb  retroexcavadora  amb  martell  trencador  i càrrega sobre
camió
(F2194XL5)

Materials                     3,84

PREU TOTAL             3,84 $    

Són TRES Dòlars amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per m2

001005     m2  Demolició  de  paviment  de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(F2194JF1)

Materials                    10,98
Mitjan Auxiliars              0,11

PREU TOTAL            11,09 $    

Són ONZE Dòlars amb NOU Cèntims per m2

001006     m2  Demolició  de  paviment  de  formigó,  de  fins  a  20  cm  de  gruix  i  fins  a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(F2194AK5)

Materials                     6,47
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PREU TOTAL             6,47 $    

Són SIS Dòlars amb QUARANTA - SET Cèntims per m2

001007     u   Demolició  d'embornal  de  70x30x85  cm,  de  parets  de  15  cm  de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(F21DQG02)

Materials                     4,94

PREU TOTAL             4,94 $    

Són QUATRE Dòlars amb NORANTA - QUATRE Cèntims per u

001008     m   Extracció   i   retirada   de   canonada   de  350-500  mm  de  diàmetre,  excepte
canonades  de  fibrociment,  amb  mitjans manuals o mecànics. Inclosa càrrega
sobre camió
(F21DQZ00)

Materials                    16,00

PREU TOTAL            16,00 $    

Són SETZE Dòlars per m

001009     m   Extracció   i   retirada  de  canonada  de  distribució  i  subministrament  d'aigua,
excepte  canonades  de  fibrociment,  amb mitjans manuals o mecànics. Inclosa
càrrega sobre camió
(F21DQZ01)

Materials                     8,20

PREU TOTAL             8,20 $    

Són VUIT Dòlars amb VINT Cèntims per m

001010     m   Extracció  i  retirada  de  canonada  de  distribució  i subministrament d'aigua de
fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.  Inclosos  medis auxiliars i de
protecció  personal  i col·lectiva especials per a la retirada de residus perillosos,
segons  normativa  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball vigent. Inclosa càrrega
sobre camió adeqüat
(F21DQZFC)

Materials                    17,20

PREU TOTAL            17,20 $    

Són DISSET Dòlars amb VINT Cèntims per m

001011     m   Extracció  i  retirada  de conducció de subministrament elèctric per a instal·lació
d'enllumenat  públic,  amb  mitjans  manuals  o mecànics. Inclosa càrrega sobre
camió
(F21HZ000)

Materials                     4,15

PREU TOTAL             4,15 $    

Són QUATRE Dòlars amb QUINZE Cèntims per m

001012     u   Desmuntatge   de   llumenera,   columna   exterior,   accessoris   i  elements  de
subjecció,  de  fins  a  10  m  d'alçària,  com  a màxim, enderroc de fonament de
formigó   a  mà  i  amb  martell  trencador  sobre  retroexcavadora,  aplec  per  a
posterior  aprofitament  i  càrrega  manual  i  mecànica  de  runa  sobre camió o
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contenidor. Inclosa càrrega i transport de columna i llumenera a magatzem
(F21H1A53)

Materials                   111,24
Mitjan Auxiliars              0,20

PREU TOTAL           111,44 $    

Són CENT ONZE Dòlars amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u

001013     u   Retirada  de  senyalització  vertical,  enderroc de daus de formigó d'ancoratge, i
càrrega  manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Inclosa càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21QQBSV)

Materials                     6,24
Mitjan Auxiliars              0,06

PREU TOTAL             6,30 $    

Són SIS Dòlars amb TRENTA Cèntims per u

001014     u   Retirada  de  pilona  fosa,  enderroc  de  daus  de  formigó,  i  càrrega  manual  i
mecànica  de  l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclosa càrrega i
transport d'equipament a magatzem
(F21QQB01)

Materials                     6,24
Mitjan Auxiliars              0,06

PREU TOTAL             6,30 $    

Són SIS Dòlars amb TRENTA Cèntims per u

001015     u   Retirada  de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual  i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.  Inclosa
càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21Q2501)

Materials                     3,74
Mitjan Auxiliars              0,04

PREU TOTAL             3,78 $    

Són TRES Dòlars amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

001016     m2  Fresat  de  paviment  d'aglomerat  asfàltic  de  10  cm  de gruix mitjà, mitjançant
fresadora  en  fred  compacta,  equipada  amb  banda  transportadora  per  a  la
càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Inclou:  Replanteig  de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de
la  superfície.  Neteja  de  les  restes  de  l'obra.  Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri  d'amidament  de  projecte:  Superfície  mesurada  segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri  de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà la superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
(DMF005)

Mà d'obra                     1,35
Maquinària                    4,87
Mitjan Auxiliars              0,12
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PREU TOTAL             6,34 $    

Són SIS Dòlars amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m2

001017     u   Obertura  de  cates  per a la localització de serveis, amb mitjans manuals, per a
descobrir les conduccions dels serveis existents
(F21Z0000)

Materials                   212,61

PREU TOTAL           212,61 $    

Són DOS-CENTS DOTZE Dòlars amb SEIXANTA - UN Cèntims per u

001018     m3  Excavació  de  rasa  o  pou  en  presència  de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
(F2225432)

Materials                    13,16
Mitjan Auxiliars              0,05

PREU TOTAL            13,21 $    

Són TRETZE Dòlars amb VINT-I-UN Cèntims per m3

001019     m2  Repàs  i  piconatge  de  sòl  de  rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM
(F227A00F)

Materials                     2,15
Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL             2,18 $    

Són DOS Dòlars amb DIVUIT Cèntims per m2

001020     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM
(F228510F)

Materials                    18,65
Mitjan Auxiliars              0,14

PREU TOTAL            18,79 $    

Són DIVUIT Dòlars amb SETANTA - NOU Cèntims per m3

001021     m3  Rebliment  i  piconatge  de  rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
(F2285SS0)

Materials                    27,23
Mitjan Auxiliars              0,08

PREU TOTAL            27,31 $    

Són VINT-I-SET Dòlars amb TRENTA - UN Cèntims per m3

001022     m3  Reblert  de  jardinera  amb  sòl  estructural,  inclosa  l'aportació  de  les  terres  i
graves de granulometria adequada
(H225277Se)
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Materials                    35,55
Mitjan Auxiliars              0,17

PREU TOTAL            35,72 $    

Són TRENTA - CINC Dòlars amb SETANTA - DOS Cèntims per m3

001023     m3  Càrrega  amb  mitjans  mecànics  i  transport  de residus inerts o no especials a
instal·lació  autoritzada  de  gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(F2R64237)

Materials                     6,66

PREU TOTAL             6,66 $    

Són SIS Dòlars amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m3

001024     m3  Deposició  controlada  a  centre  de  selecció i transferència de residus barrejats
no   perillosos   amb   una   densitat   0.43  t/m3,  procedents  de  construcció  o
demolició,  amb  codi  170904  segons  la  Llista  Europea  de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(I2RA85A0)

Materials                    15,05

PREU TOTAL            15,05 $    

Són QUINZE Dòlars amb CINC Cèntims per m3

001025     m3  Càrrega  amb  mitjans  manuals  i  transport  de  residus  especials a instal·lació
autoritzada   de  gestió  de  residus  especials,  amb  contenidor  paletitzat  amb
estructura   de  reixa  metàl·lica  d'1  m3  de  capacitat  i  recollida  amb  residus
especials.
Criteri  d'amidament:  m3  de  volum  amidat  amb  el  criteri de la partida d'obra
d'excavació  que  li  correspongui,  incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat   en   el   plec   de   condicions   tècniques,   o   qualsevol  altre  acceptat
prèviament   i   expressament   per   la   DF.Es   considera   un   increment   per
esponjament d'un 35%.
(K2R641EE)

Materials                    80,25
Mitjan Auxiliars              0,13

PREU TOTAL            80,38 $    

Són VUITANTA Dòlars amb TRENTA - VUIT Cèntims per m3

001026     kg  Deposició  controlada  a  dipòsit  autoritzat  de  residus de fibrociment perillosos
amb  una  densitat  0,9  t/m3,  procedents  de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri  d'amidament:  kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre  de  recollida  corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per
la   disposició   de   cada  tipus  de  residu  al  centre  corresponent.La  empresa
receptora  del  residu  ha  de  facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar  el  certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.
(K2RA7FD0)

Materials                     0,14

PREU TOTAL             0,14 $    

Són ZERO Dòlars amb CATORZE Cèntims per kg
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001027     u   Control de partícules durant la retirada de l'amiant
(K2RAZ000)

Materials                 1.650,00

PREU TOTAL         1.650,00 $    

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Dòlars per u

001028     u   Pla específic per a la retirada d'amiant
(K2RAZ001)

Materials                 1.550,00

PREU TOTAL         1.550,00 $    

Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Dòlars per u
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002#       FONAMENTS I MURS
(002FM0#)

002001     kg  Armadura  de  rases  i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2
(F31B4000)

Materials                     1,09

PREU TOTAL             1,09 $    

Són UN Dòlars amb NOU Cèntims per kg

002002     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(F31522H1)

Materials                    69,96
Mitjan Auxiliars              0,06

PREU TOTAL            70,02 $    

Són SETANTA Dòlars amb DOS Cèntims per m3

002003     m2  Paret  estructural  per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat,  R-6,  de  400x200x150  mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat  amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10  N/mm2)  i  amb  una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves  i  brancals  massissats  amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment,  de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb  filler  calcari  CEM  II/B-L/32,5  R  i granulat de pedra calcària de grandària
màxima  20  mm,  col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat  a  l'obra  B500S  de  límit  elàstic  >=  500  N/mm2 per a l'armadura de
parets  de  blocs  de  morter  de  ciment,  m2  de  superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes
(14E229E3)

Materials                    26,78
Mitjan Auxiliars              0,42

PREU TOTAL            27,20 $    

Són VINT-I-SET Dòlars amb VINT Cèntims per m2

002004     m2  Impermeabilització       de       parament      vertical/horitzontal      amb      morter
impermeabilitzant    de    capa    fina,    pel    mètode    de    membrana    rígida,
monocomponent,  de  base ciment + resina amb una dotació de 3 kg/m2 aplicat
en dues capes
(E7865230)

Materials                     6,40
Mitjan Auxiliars              0,05

PREU TOTAL             6,45 $    

Són SIS Dòlars amb QUARANTA - CINC Cèntims per m2

002005     m2  Làmina   drenant   nodular   de   polietilè   d'alta  densitat,  amb  un  geotèxtil  de
polipropilè  adherit  en  una  de  les  seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical
(ED5L2583)

Materials                     6,72
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Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL             6,75 $    

Són SIS Dòlars amb SETANTA - CINC Cèntims per m2

002006     m2  Arrebossat  a  bona  vista  sobre  parament  vertical  exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
(E81125D2)

Materials                    18,16
Mitjan Auxiliars              0,42

PREU TOTAL            18,58 $    

Són DIVUIT Dòlars amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per m2
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003#       PAVIMENTS
(003PAV#)

003001     m2  Base  per  a  paviment  de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de 20
cm  de  gruix,  de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic
(F9G4N242)

Materials                    25,03
Mitjan Auxiliars              0,02

PREU TOTAL            25,05 $    

Són VINT-I-CINC Dòlars amb CINC Cèntims per m2

003002     m2  Base  per  a  paviment  de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de 15
cm  de  gruix,  de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic
(F9G4J242)

Materials                    18,82
Mitjan Auxiliars              0,01

PREU TOTAL            18,83 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per m2

003003     m2  Reposició  de  paviment  de  mescla  bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf  B 70/100 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a  capa  de  trànsit  i  granulat  granític,  de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment
(M9H1137A)

Materials                    21,52
Mitjan Auxiliars              0,16

PREU TOTAL            21,68 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per m2

003004     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-
65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit
i granulat granític, estesa i compactada
(F9H112N1)

Materials                    61,46
Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL            61,49 $    

Són SEIXANTA - UN Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per t

003005     m   Vorada  recta  de  formigó,  doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1  de 20x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió  H  i  classe  resistent  a  flexió  T  (R-5  MPa)  segons  UNE-EN  1340,
col·locada  sobre  base  de  formigó  no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(F965A1D9)

Materials                    22,29
Mitjan Auxiliars              0,18
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PREU TOTAL            22,47 $    

Són VINT-I-DUES Dòlars amb QUARANTA - SET Cèntims per m

003006     m   Vorada  corba  de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
de  20x12  cm  segons  UNE  127340,  de  classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió  H  i  classe  resistent  a  flexió  T  (R-5  MPa)  segons  UNE-EN  1340,
col·locada  sobre  base  de  formigó  no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(F966A7D9)

Materials                    43,42
Mitjan Auxiliars              0,20

PREU TOTAL            43,62 $    

Són QUARANTA - TRES Dòlars amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m

003007     m   Rigola  de  20  cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
(F97422EA)

Materials                    10,48
Mitjan Auxiliars              0,08

PREU TOTAL            10,56 $    

Són DEU Dòlars amb CINQUANTA - SIS Cèntims per m

003008     m2  Paviment  de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de gruix,
llosa  model  VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent, col·locats
amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5PA0G)

Materials                    40,75
Mitjan Auxiliars              0,30

PREU TOTAL            41,05 $    

Són QUARANTA - UN Dòlars amb CINC Cèntims per m2

003009     m2  Paviment  de  peces de formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de gruix,
llosa  model  VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent, col·locats
amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5R90G)

Materials                    40,75
Mitjan Auxiliars              0,30

PREU TOTAL            41,05 $    

Són QUARANTA - UN Dòlars amb CINC Cèntims per m2

003010     m2  Paviment  de  peces de formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de gruix,
llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  crossing  de  la  casa  Breinco  o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5R90Gc)

Materials                    44,30
Mitjan Auxiliars              0,30

PREU TOTAL            44,60 $    

Són QUARANTA - QUATRE Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per m2
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003011     m2  Paviment  de  peces de formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de gruix,
llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  warning  de  la  casa  Breinco  o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5R90Gw)

Materials                    44,30
Mitjan Auxiliars              0,30

PREU TOTAL            44,60 $    

Són QUARANTA - QUATRE Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per m2

003012     u   Lateral  per  a  gual de vianants format per dues peces de formigó model v57pg
de  la  casa Breinco o equivalent, col·locat sobre base de formigó no estructural
15  N/mm2  de  resistència  mínima  a  compressió  i  de  20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter
(F9851609)

Materials                   130,14
Mitjan Auxiliars              0,23

PREU TOTAL           130,37 $    

Són CENT TRENTA Dòlars amb TRENTA - SET Cèntims per u
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004#       PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
(004PS0#)

004001     m2  Pintat   sobre   paviment   de   marca   vial   superficial   per   a  ús  permanent  i
retrorreflectant   en  sec,  amb  humitat  i  amb  pluja,  tipus  P-RR,  amb  pintura
acrílica   de   color   blanc   i   microesferes   de   vidre,  aplicada  amb  màquina
d'accionament manual
(FBA31511)

Materials                     5,43
Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL             5,46 $    

Són CINC Dòlars amb QUARANTA - SIS Cèntims per m2

004002     m   Pintat  sobre  paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant   en   sec,   amb   humitat  i  amb  pluja,  tipus  P-RR,  de  15  cm
d'amplària,  amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització
(FBA1F511)

Materials                     0,74

PREU TOTAL             0,74 $    

Són ZERO Dòlars amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m

004003     m   Pintat  sobre  paviment  de marca vial transversal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant   en   sec,   amb   humitat  i  amb  pluja,  tipus  P-RR,  de  50  cm
d'amplària,  amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual
(FBA27511)

Materials                     1,82
Mitjan Auxiliars              0,01

PREU TOTAL             1,83 $    

Són UN Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per m

004004     m   Límit  per  a  protecció  model  PRISMA  LÍMIT  de la casa Breinco o equivalent,
col·locat amb fixacions mecàniques
(FQBB14CP)

Materials                    81,70
Mitjan Auxiliars              0,46

PREU TOTAL            82,16 $    

Són VUITANTA - DOS Dòlars amb SETZE Cèntims per m

004005     m   Suport  rectangular  de  tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat
(FBBZ1220)

Materials                    21,09
Mitjan Auxiliars              0,06

PREU TOTAL            21,15 $    

Són VINT-I-UN Dòlars amb QUINZE Cèntims per m
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004006     u   Placa  informativa  per  a  senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(FBB21401)

Materials                    44,47
Mitjan Auxiliars              0,07

PREU TOTAL            44,54 $    

Són QUARANTA - QUATRE Dòlars amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per u

004007     u   Placa  circular  per  a  senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11241)

Materials                    26,02
Mitjan Auxiliars              0,17

PREU TOTAL            26,19 $    

Són VINT-I-SIS Dòlars amb DINOU Cèntims per u

004008     u   Placa  triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de
costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11111)

Materials                    40,44
Mitjan Auxiliars              0,17

PREU TOTAL            40,61 $    

Són QUARANTA Dòlars amb SEIXANTA - UN Cèntims per u

004009     u   Col·locació  de senyal muntat sobre suport rectangular de tub d'acer galvanitzat
recuperat    en    la    pròpia    obra   per   a   places   d'aparcament   reservades
provisionalment durant el transcurs de les obres, col·locat a terra formigonat
(EBB11000)

Materials                     8,63
Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL             8,66 $    

Són VUIT Dòlars amb SEIXANTA - SIS Cèntims per u



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

QUADRE DE PREUS JUSTIFICATIU                  Pàg.  5.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

005#       SANEJAMENT
(005SC0#)

005001     u   Pou  circular  de  registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera
amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.
2x1.2  m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix  14  cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,
5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible,  pas  lliure  de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-
EN 124 i graó per a pou de registre
(2DB18426)

Materials                 1.124,45
Mitjan Auxiliars             11,14

PREU TOTAL         1.135,59 $    

Són MIL CENT TRENTA - CINC Dòlars amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u

005002     m   Claveguera  amb  tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna llisa i externa
corrugada,  de  polietilè  HDPE,  tipus  B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior  200  mm,  de  rigidesa  anular  SN  8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3,  unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa
(FD7JE186)

Materials                     9,74
Mitjan Auxiliars              0,08

PREU TOTAL             9,82 $    

Són NOU Dòlars amb VUITANTA - DOS Cèntims per m

005003     m   Claveguera  amb  tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna llisa i externa
corrugada,  de  polietilè  HDPE,  tipus  B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior  400  mm,  de  rigidesa  anular  SN  8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3,  unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa
(FD7JL186)

Materials                    47,93
Mitjan Auxiliars              0,16

PREU TOTAL            48,09 $    

Són QUARANTA - VUIT Dòlars amb NOU Cèntims per m

005004     m   Claveguera  amb  tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna llisa i externa
corrugada,  de  polietilè  HDPE,  tipus  B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior  200  mm,  de  rigidesa  anular  SN  8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3,  unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa
(FD7JE186)

Materials                     9,74
Mitjan Auxiliars              0,08

PREU TOTAL             9,82 $    

Són NOU Dòlars amb VUITANTA - DOS Cèntims per m

005005     u   Caixa  per  a  embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat,  arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I
(FD5J526E)
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Materials                   111,12
Mitjan Auxiliars              1,27

PREU TOTAL           112,39 $    

Són CENT DOTZE Dòlars amb TRENTA - NOU Cèntims per u

005006     u   Reixa  per  a  embornal, de fosa dúctil de 600x400x55 mm, classe D400 segons
norma   UNE-EN   124   i   13  dm2  de  superfície  d'absorció  col·locada  sobre
bastiment
(FD5Z77DK)

Materials                    47,63
Mitjan Auxiliars              0,03

PREU TOTAL            47,66 $    

Són QUARANTA - SET Dòlars amb SEIXANTA - SIS Cèntims per u

005007     u   Reconnexió  d'escomesa  a  col·lector  general de clavegueram, amb junta tipus
"CLICK"
(FD7JZ000)

Materials                   265,00

PREU TOTAL           265,00 $    

Són DOS-CENTS SEIXANTA - CINC Dòlars per u

005008     u   Connexió a xarxa existent i/o pou. Inclòs sanejament de pou
(FD7JZ001)

Materials                   285,00

PREU TOTAL           285,00 $    

Són DOS-CENTS VUITANTA - CINC Dòlars per u

005009     pa  Treballs  d'inspecció de la nova xarxa de sanejament mitjançant sistema C.C.T.
V., inclòs suport d'equipament mixt d'aspiració-impulsor. Inclòs certificat final de
conformitat de la instal·lació inspeccionada
(FD7Z0000)

Materials                 1.111,12

PREU TOTAL         1.111,12 $    

Són MIL CENT ONZE Dòlars amb DOTZE Cèntims per pa
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006#       XARXA D'AIGUA POTABLE
(005CAG#)

006001     u   Connexió provisional a xarxa existent d'aigua potable, inclòs material, mà d'obra
i  maquinària, accessoris, muntatge i proves d'instal·lació, vàlvula de comporta i
registre tipus trampilló
(KFBZ0000)

Materials                   258,00

PREU TOTAL           258,00 $    

Són DOS-CENTS CINQUANTA - VUIT Dòlars per u

006002     m   Subministrament,  col·locació  i  desmuntatge  de  conducció  provisional d'obra
amb  tub  de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10   bar  de  pressió  nominal,  sèrie  SDR  17,  UNE-EN  12201-2,  connectat  a
pressió,  amb  grau  de  dificultat  mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment
(KFB19452)

Materials                    18,70
Mitjan Auxiliars              0,17

PREU TOTAL            18,87 $    

Són DIVUIT Dòlars amb VUITANTA - SET Cèntims per m

006003     u   Subministrament,   muntatge   i   desmuntatge  d'escomesa  provisional  d'aigua
potable.  Inclòs  collarí,  vàlvula,  colzes,  accessoris  de  muntatge  i  proves  de
funcionament
(KFBZ0001)

Materials                   134,00

PREU TOTAL           134,00 $    

Són CENT TRENTA - QUATRE Dòlars per u

006004     m   Tub  de  polietilè  de  designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar  de  pressió  nominal,  sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(FFB1C625)

Materials                    28,59
Mitjan Auxiliars              0,16

PREU TOTAL            28,75 $    

Són VINT-I-VUIT Dòlars amb SETANTA - CINC Cèntims per m

006005     m   Tub  de  fosa  dúctil  de  100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO  2531,  unió  de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(FF32D795)

Materials                    52,22
Mitjan Auxiliars              0,33

PREU TOTAL            52,55 $    

Són CINQUANTA - DOS Dòlars amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m
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006006     m   Tub  de  fosa  dúctil  de  200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO  2531,  unió  de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(FF32L795)

Materials                    90,71
Mitjan Auxiliars              0,50

PREU TOTAL            91,21 $    

Són NORANTA - UN Dòlars amb VINT-I-UN Cèntims per m

006007     u   Vàlvula  de  comporta  manual  amb brides, de cos llarg, de 90 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada
(FN12A6B4)

Materials                   152,21
Mitjan Auxiliars              0,62

PREU TOTAL           152,83 $    

Són CENT CINQUANTA - DOS Dòlars amb VUITANTA - TRES Cèntims per u

006008     u   Vàlvula  de  comporta  manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada
(EN1216D4)

Materials                   169,84
Mitjan Auxiliars              0,79

PREU TOTAL           170,63 $    

Són CENT SETANTA Dòlars amb SEIXANTA - TRES Cèntims per u

006009     u   Vàlvula  de  comporta  manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal,  de  16  bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  comporta  de  fosa+EPDM  i  tancament  de  seient  elàstic,  eix d'acer
inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada
(FN1216G4)

Materials                   542,83
Mitjan Auxiliars              1,67

PREU TOTAL           544,50 $    

Són CINC-CENTS QUARANTA - QUATRE Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u

006010     u   Vàlvula de descàrrega amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal
(FN1216Z4)

Materials                   584,00
Mitjan Auxiliars              1,67

PREU TOTAL           585,67 $    

Són CINC-CENTS VUITANTA - CINC Dòlars amb SEIXANTA - SET Cèntims per u
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006011     u   Hidrant   soterrat   amb  pericó  de  registre,  amb  una  sortida  de  100  mm  de
diàmetre  i  de  4"  de  diàmetre  de  connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Inclosa vàlvula de tall del diàmetre i característiques adeuqades
(FM213628)

Materials                   780,79
Mitjan Auxiliars              1,66

PREU TOTAL           782,45 $    

Són SET-CENTS VUITANTA - DOS Dòlars amb QUARANTA - CINC Cèntims per u

006012     u   Registre  per  a  escomesa  formada  per  tub de PVC de 110 mm de diàmetre i
tapa de registre de PVC de 150x150 mm
(FDK282GA)

Materials                   101,42

PREU TOTAL           101,42 $    

Són CENT UN Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per u

006013     u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb canonada de DN 63 a PE90.
Inclosos accessoris, muntatge i proves
(FFB1Z000)

Materials                   242,50

PREU TOTAL           242,50 $    

Són DOS-CENTS QUARANTA - DOS Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u

006014     u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb canonada de PE90. Inclosos
accessoris, muntatge i proves
(FFB1Z001)

Materials                   838,22

PREU TOTAL           838,22 $    

Són VUIT-CENTS TRENTA - VUIT Dòlars amb VINT-I-DUES Cèntims per u

006015     u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable existent amb canonada de FC100. Inclosos
accessoris, muntatge i proves
(FF32Z000)

Materials                   371,10

PREU TOTAL           371,10 $    

Són TRES-CENTS SETANTA - UN Dòlars amb DEU Cèntims per u

006016     u   Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable existent amb canonada de FC200. Inclosos
accessoris, muntatge i proves
(FF32Z001)

Materials                   368,50

PREU TOTAL           368,50 $    

Són TRES-CENTS SEIXANTA - VUIT Dòlars amb CINQUANTA Cèntims per u



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

QUADRE DE PREUS JUSTIFICATIU                  Pàg.  6.  4
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

006017     u   Subministrament  i  instal·lació  d'escomesa  d'aigua  potable  en  boca  de  clau
purdie.   Inclòs  el  petit  material  de  canonada  d'abonat  i  previsió  de  futures
escomeses
(FFB1Z002)

Materials                   247,20

PREU TOTAL           247,20 $    

Són DOS-CENTS QUARANTA - SET Dòlars amb VINT Cèntims per u

006018     m   Desinfecció  de  les  canonades  de  qualsevol  diàmetre  i  material  segons RD
140/2003
(FFZZ0000)

Materials                     1,80

PREU TOTAL             1,80 $    

Són UN Dòlars amb VUITANTA Cèntims per m

006019     u   Prova  de  pressió de la nova xarxa de subministrament d'aigua potable, amb la
certificació dels resultats finals
(FFZZ1000)

Materials                 1.320,00

PREU TOTAL         1.320,00 $    

Són MIL TRES-CENTS VINT Dòlars per u
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007#       INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
(006IE0#)

007001     pa  Soterrament   dels  tres  creuaments  de  les  línies  aèries  de  subministrament
elèctric,    executats    segons    normativa    vigent    i   projecte   de   l'empresa
subministradora REF ATAR201 0000071175-TODO ENDESA (estudi tècnic PA-
ER9UW-JA-(TE). Incloses la gestió i les taxes.
La   partida   inclou   tots   els  treballs  explícita  i  implicitament  inclosos  en  el
pressupost de referència, de la companyia Endesa Distribución.
(FDG6116Fr)

Materials                 6.100,54

PREU TOTAL         6.100,54 $    

Són SIS MIL CENT Dòlars amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per pa

007002     m   Tub  corbable  corrugat  de  polietilè,  de  doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior,  de  160  mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència  a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada
(FG22TP1K)

Materials                     4,66
Mitjan Auxiliars              0,02

PREU TOTAL             4,68 $    

Són QUATRE Dòlars amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per m
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008#       INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
(006EN#)

008001     m   Tub  corbable  corrugat  de  polietilè,  de  doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior,  de  90  mm  de  diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència  a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada
(FG22TH1K)

Materials                     2,59
Mitjan Auxiliars              0,01

PREU TOTAL             2,60 $    

Són DOS Dòlars amb SEIXANTA Cèntims per m

008002     m   Subministrament   i   col·locació   de   banda   continua  de  senyalització  per  a
canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè
(EDGZB320)

Materials                     0,34

PREU TOTAL             0,34 $    

Són ZERO Dòlars amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m

008003     m   Cable   amb   conductor   de   coure   de   0,6/1  kV  de  tensió  assignada,  amb
designació  RV-K,  tetrapolar,  de  secció  4  x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
(FG319554)

Materials                     3,98
Mitjan Auxiliars              0,02

PREU TOTAL             4,00 $    

Són QUATRE Dòlars per m

008004     m   Cable   amb   conductor   de   coure   de   0,6/1  kV  de  tensió  assignada,  amb
designació  RV-K,  tripolar,  de  secció  3  x  2.5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
(FG319334)

Materials                     1,48
Mitjan Auxiliars              0,01

PREU TOTAL             1,49 $    

Són UN Dòlars amb QUARANTA - NOU Cèntims per m

008005     u   Caixa  seccionadora  fusible  de  20  A,  com  a  màxim,  bipolar,  per  a fusibles
cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment
(FG4662A2)

Materials                    39,43
Mitjan Auxiliars              0,10

PREU TOTAL            39,53 $    

Són TRENTA - NOU Dòlars amb CINQUANTA - TRES Cèntims per u

008006     m   Conductor  de  coure  nu,  unipolar  de  secció  1x35  mm2,  muntat en malla de
connexió a terra
(FG380907)



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

QUADRE DE PREUS JUSTIFICATIU                  Pàg.  8.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

Materials                     8,83
Mitjan Auxiliars              0,11

PREU TOTAL             8,94 $    

Són VUIT Dòlars amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m

008007     u   Piqueta  de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
(FGD1222E)

Materials                    24,15
Mitjan Auxiliars              0,13

PREU TOTAL            24,28 $    

Són VINT-I-QUATRE Dòlars amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

008008     u   Subministrament   i   col·locació   de  columna  formada  per  fust  dacer  i  base
decorativa  fabricada  en  fosa  de  ferro  amb  disseny de formes geomètriques,
model  ATLAS  de  la  casa Salvi o equivalent, de 8 m d'alçària amb dos braços
en  fundició  dalumini  a  diferents  alçades,  col·locada  sobre  dau  de  formigó.
Acabat epoxi color plata. No incloses dues lluminàries.
(FHM11L22)

Materials                 1.612,69
Mitjan Auxiliars              0,36

PREU TOTAL         1.613,05 $    

Són MIL SIS-CENTS TRETZE Dòlars amb CINC Cèntims per u

008009     u   Llum  LED per a vial amb cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb móduls
LED,  model  TOWN  TOP  60  COR  de la casa SALVI o equivalent, de 78w de
potència  i  temperatura  de  color  3.000k, estanc amb grau de protecció IP-66 i
IK08, amb dissipador de calor integrat en la lumenera i dispositiu d'alimentació i
control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per  fixar  vertical  i acoblat a l' extrem del suport. Eficiència electrònica >= 90%.
Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS1)

Materials                   501,01
Mitjan Auxiliars              0,19

PREU TOTAL           501,20 $    

Són CINC-CENTS UN Dòlars amb VINT Cèntims per u

008010     u   Llum  LED per a vial amb cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb móduls
LED,  model  TOWN  COR  LAT  de  la  casa  SALVI  o  equivalent,  de  15w de
potència  i  temperatura  de  color  3.000k, estanc amb grau de protecció IP-66 i
IK08, amb dissipador de calor integrat en la lumenera i dispositiu d'alimentació i
control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per  fixar  vertical  i acoblat a l' extrem del suport. Eficiència electrònica >= 90%.
Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS2)

Materials                   474,92
Mitjan Auxiliars              0,19

PREU TOTAL           475,11 $    

Són QUATRE-CENTS SETANTA - CINC Dòlars amb ONZE Cèntims per u
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008011     u   Registre  per  a  escomesa  formada  per  tub de PVC de 110 mm de diàmetre i
tapa de registre de PVC de 150x150 mm
(FDK282GA)

Materials                   101,42

PREU TOTAL           101,42 $    

Són CENT UN Dòlars amb QUARANTA - DOS Cèntims per u

008012     u   Bastiment  i  tapa  quadrada  de  fosa  dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas  lliure  de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
(FDKZHJB4)

Materials                   106,84
Mitjan Auxiliars              0,24

PREU TOTAL           107,08 $    

Són CENT SET Dòlars amb VUIT Cèntims per u
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009#       MOBILIARI URBÀ
(007MU0#)

009001     u   Subministrament  i col·locació de cadira de posts de fusta tropical amb certificat
FSC amb oli de dos components, de 0,7 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb  suports  de  fosa  de  ferro,  col·locada  amb  fixacions mecàniques. Model
NeoBarcino   de   la  casa  BENITO-Urban  (Ref  UM304NS)  o  equivalent  amb
estructura  pintada  a  l'esmalt  metàl·lic  Ferrobron  de la casa Parrot, color 84 -
forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ11H332BU)

Materials                   339,16
Mitjan Auxiliars              0,47

PREU TOTAL           339,63 $    

Són TRES-CENTS TRENTA - NOU Dòlars amb SEIXANTA - TRES Cèntims per u

009002     m   Subministrament  i  col·locació  de  banc  de  taulons  de fusta de teka de 70x70
mm   fixats  a  estructura  de  base  de  passamans  i  perfils  laminats  T  d'acer
galvanitzat.    Taulons   amb   encaixos   i   cantells   bisellats,   recolzats   sobre
volanderes  de  nilon  de  5  mm  de  gruix  i  25  mm  de  diàmetre i collats amb
caragols  tipus  allen  d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada en suport.
Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls de projecte.
(FQ1EBB55)

Materials                   188,18
Mitjan Auxiliars              1,75

PREU TOTAL           189,93 $    

Són CENT VUITANTA - NOU Dòlars amb NORANTA - TRES Cèntims per m

009003     u   Subministrament i col·locació de paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de
planxa  pintada  d'1  mm  de  gruix,  amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm,  ancorada  amb dau de formigó. Model Vida XXI de la casa BENITO-Urban
(Ref  PA679) O EQUIVALENT, pintada a l'esmalt metàl·lic Ferrobron de la casa
Parrot, color 84 - forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ213112BU)

Materials                   202,08
Mitjan Auxiliars              0,28

PREU TOTAL           202,36 $    

Són DOS-CENTS DOS Dòlars amb TRENTA - SIS Cèntims per u

009004     u   Pilona  de  fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm
d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra
(FQ421531)

Materials                   173,81
Mitjan Auxiliars              0,36

PREU TOTAL           174,17 $    

Són CENT SETANTA - QUATRE Dòlars amb DISSET Cèntims per u

009005     m2  Subministrament  i  col·locació  d'aplacat  de  parament amb xapa d'acer cortén
plegada de 4 mm de gruix, activada naturalment a l'òxid, aplicant dues mans de
fixador  d'òxid  de  la  casa Permacoat o equivalent, i acabat amb dues mans de
vernís  acrílic  semimat  de  la  casa  Masterclair  o  equivalent, col·locada sobre
rastrells d'acer galvanitzat amb fixacions metàl·liques i amb presa de terra
(E83FBM07)
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Mà d'obra                    70,52
Materials                   123,92
Mitjan Auxiliars              1,75

PREU TOTAL           196,19 $    

Són CENT NORANTA - SIS Dòlars amb DINOU Cèntims per m2
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010#       JARDINERIA
(008JAR#)

010001     m3  Aportació  i  estesa  de  terra  vegetal  de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat  elèctrica  menor  d'1,2  dS/m,  segons NTJ 07A, subministrada en
sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(FR3P2254)

Materials                    89,19
Mitjan Auxiliars              0,71

PREU TOTAL            89,90 $    

Són VUITANTA - NOU Dòlars amb NORANTA Cèntims per m3

010002     u   Subministrament  de  Magnolia  grandiflora  de  perímetre  de 20 a 25 cm, d'una
alçària entre 3 i 3,5 metres, en contenidor de 350 l
(FR44223C)

Materials                   305,76

PREU TOTAL           305,76 $    

Són TRES-CENTS CINC Dòlars amb SETANTA - SIS Cèntims per u

010003     u   Subministrament   de   plantes   tipus   Hebe   Anderson,   Euryops,  Gazanias  i
Berbenes.

(FR4J6FA1)

Materials                     0,64

PREU TOTAL             0,64 $    

Són ZERO Dòlars amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u

010004     u   Plantació  d'arbre  planifoli  amb  pa  de  terra  o  contenidor,  de  25 a 35 cm de
perímetre  de  tronc  a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de  plantació  de  120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(FR61246A)

Materials                   101,78
Mitjan Auxiliars              0,29

PREU TOTAL           102,07 $    

Són CENT DOS Dòlars amb SET Cèntims per u

010005     u   Plantació  dispersa  de  planta  de  petit  port  en  alvèol  forestal,  en  terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(FR6B2252)

Materials                     2,97
Mitjan Auxiliars              0,04

PREU TOTAL             3,01 $    

Són TRES Dòlars amb UN Cèntims per u

010006     u   Instal·lació  completa de sistema de reg autòmatic de goteig per a 11 jardineres
amb  canonada  tipus  "drip line" de la casa RAIN BIRD amb programador d'una
estació   amb  la  corresponent  electrovàlvula.  El  preu  inclou  les  canonades,
pericons   i   accesoris  necesaris  pel  perfecte  funcionament  del  sistema  i  la
connexió a la xarxa general de subministrament d'aigua en el punt indicat per la
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companyia   subministradora   i   el   comptador   de  companyia.  També  inclou
l'obertura i el rebliment de les rases corresponents
(FRJ2AR01)

Materials                 1.260,00

PREU TOTAL         1.260,00 $    

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA Dòlars per u
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011#       SEGURETAT I SALUT
(009SIS#)

011001     pa  Estimació  de  despeses  corresponents a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra,
segons  amidaments i preus unitaris degudament detallats en el propi Estudi de
Seguretat i Salut.
(EVZS0000)

Materials                10.174,09

PREU TOTAL        10.174,09 $    

Són DEU MIL CENT SETANTA - QUATRE Dòlars amb NOU Cèntims per pa
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012#       VARIS
(010VAR#)

012001     u   Reubicació i ajustatge als nous nivells i paviments de trapes i registres existents
(FZ9Z0001)

Materials                    67,70

PREU TOTAL            67,70 $    

Són SEIXANTA - SET Dòlars amb SETANTA Cèntims per u

012002     pa  Estimació  de  despeses  corresponents  als assaigs necessaris pel compliment
del  control  de  qualitat  de  l'obra.  Partida  a  justificar  durant l'execució de les
obres, en funció dels assaigs realitzats
(EVZQ0000)

Materials                 2.300,00

PREU TOTAL         2.300,00 $    

Són DOS MIL TRES-CENTS Dòlars per pa

012003     pa  Reordenació  de  conduccions  i cablejat divers fixat a les façanes de l'Avinguda
Mas   d'En  Serra,  entre  els  carrers  Sant  Jordi  i  Eugeni  d'Ors.  PARTIDA  A
JUSTIFICAR.
(EVZQ00CB)

Materials                 5.300,00

PREU TOTAL         5.300,00 $    

Són CINC MIL TRES-CENTS Dòlars per pa

012004     pa  Trasllat  de  caseta  de venda de cupons de l'ONCE durant el desenvolupament
de  les  obres  a  la  ubicació  temporal indicada per la direcció facultativa de les
obres   i  retorn  a  la  ubicació  inicial.  Inclosa  instal·lació  de  subministrament
elèctric.
(EVZQ0011)

Materials                   830,00

PREU TOTAL           830,00 $    

Són VUIT-CENTS TRENTA Dòlars per pa
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001#      DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES                            
(001DMT#)                                                   

001001    m  Demolició   de  vorada  col·locada  sobre  formigó,  amb  martell  trencador
muntat  sobre  retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor                                          
(F2191306)                                                   170,20       3,80        646,76

001002    m  Demolició   de   rigola   de  panots  col·locats  sobre  formigó,  amb  martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(F2193J06)                                                   179,90       4,08        733,99

001003    m  Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
 amb  màquina  tallajunts  amb  disc  de  diamant,  per a delimitar la zona a
demolir                                                     
(F219FBC0)                                                   511,50       4,44      2.271,06

001004    m2 Demolició  de  paviment  de  mescla  bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
més  de  2  m  d'amplària  amb  retroexcavadora  amb  martell  trencador  i
càrrega sobre camió                                         
(F2194XL5)                                                   164,15       3,84        630,34

001005    m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(F2194JF1)                                                   581,55      11,09      6.449,39

001006    m2 Demolició  de  paviment  de  formigó,  de  fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària  amb  retroexcavadora  amb  martell  trencador  i  càrrega sobre
camió                                                       
(F2194AK5)                                                   613,20       6,47      3.967,40

001007    u  Demolició  d'embornal  de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió                      
(F21DQG02)                                                     6,00       4,94         29,64

001008    m  Extracció  i  retirada  de  canonada  de  350-500  mm de diàmetre, excepte
canonades   de  fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.  Inclosa
càrrega sobre camió                                         
(F21DQZ00)                                                   180,00      16,00      2.880,00

001009    m  Extracció  i  retirada  de canonada de distribució i subministrament d'aigua,
excepte  canonades  de  fibrociment,  amb  mitjans  manuals  o  mecànics.
Inclosa càrrega sobre camió                                 
(F21DQZ01)                                                    85,00       8,20        697,00

001010    m  Extracció  i  retirada  de  canonada de distribució i subministrament d'aigua
de  fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars
i  de  protecció  personal  i  col·lectiva especials per a la retirada de residus
perillosos,  segons  normativa  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball vigent.
Inclosa càrrega sobre camió adeqüat                         
(F21DQZFC)                                                   172,00      17,20      2.958,40

001011    m  Extracció   i   retirada   de   conducció  de  subministrament  elèctric  per  a
instal·lació  d'enllumenat  públic, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosa
càrrega sobre camió                                         
(F21HZ000)                                                   152,50       4,15        632,88

001012    u  Desmuntatge  de  llumenera,  columna  exterior,  accessoris  i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó  a  mà  i  amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior  aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

    Rossec                                                  _______ __________     21.896,86



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  1.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

    Suma anterior                                           _______ __________     21.896,86

contenidor. Inclosa càrrega i transport de columna i llumenera a magatzem
(F21H1A53)                                                     5,00     111,44        557,20

001013    u  Retirada    de    senyalització    vertical,   enderroc   de   daus   de   formigó
d'ancoratge,  i  càrrega  manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. Inclosa càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21QQBSV)                                                    21,00       6,30        132,30

001014    u  Retirada  de  pilona  fosa,  enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica  de  l'equipament  i  la  runa  sobre  camió  o  contenidor. Inclosa
càrrega i transport d'equipament a magatzem                 
(F21QQB01)                                                     3,00       6,30         18,90

001015    u  Retirada  de  paperera  ancorada  al  terra,  enderroc de daus de formigó, i
càrrega   manual  i  mecànica  de  l'equipament  i  la  runa  sobre  camió  o
contenidor.  Inclosa càrrega i transport d'equipament a magatzem
(F21Q2501)                                                     4,00       3,78         15,12

001016    m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant
fresadora  en  fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la
càrrega  directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat
de la superfície fresada amb escombradora mecànica.         
Inclou:   Replanteig   de   la   superfície   a   fresar.   Fresat   del  paviment.
Escombrat   de   la   superfície.  Neteja  de  les  restes  de  l'obra.  Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.              
Criteri     d'amidament     de     projecte:     Superfície    mesurada    segons
documentació gràfica de Projecte.                           
Criteri   de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà  la  superfície  realment  fresada
segons especificacions de Projecte.                         
Criteri  de  valoració  econòmica:  El preu no inclou la demolició de la base
suport.                                                     
(DMF005)                                                    1173,66       6,34      7.441,00

001017    u  Obertura  de  cates  per  a la localització de serveis, amb mitjans manuals,
per a descobrir les conduccions dels serveis existents      
(F21Z0000)                                                    30,00     212,61      6.378,30

001018    m3 Excavació  de  rasa  o  pou en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en  terreny  compacte  (SPT  20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora                               
(F2225432)                                                   249,36      13,21      3.294,05

001019    m2 Repàs   i   piconatge   de  sòl  de  rasa  de  més  de  0,6  i  menys  d'1,5  m
d'amplària, amb compactació del 95% PM                      
(F227A00F)                                                   274,40       2,18        598,19

001020    m3 Rebliment   i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0,6  m,  amb  material
tolerable  de  la  pròpia  excavació,  en  tongades  de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM         
(F228510F)                                                   136,00      18,79      2.555,44

001021    m3 Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0,6  m, amb sorres de
material  reciclat  mixt,  en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant                                                     
(F2285SS0)                                                   128,50      27,31      3.509,34

001022    m3 Reblert  de  jardinera  amb sòl estructural, inclosa l'aportació de les terres i
graves de granulometria adequada                            
(H225277Se)                                                   24,80      35,72        885,86

    Rossec                                                  _______ __________     47.282,56



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  1.  3
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

    Suma anterior                                           _______ __________     47.282,56

001023    m3 Càrrega  amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a  instal·lació  autoritzada  de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km        
(F2R64237)                                                   529,86       6,66      3.528,87

001024    m3 Deposició   controlada   a   centre  de  selecció  i  transferència  de  residus
barrejats   no   perillosos   amb   una   densitat   0.43  t/m3,  procedents  de
construcció  o  demolició,  amb  codi  170904  segons  la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)                                
(I2RA85A0)                                                   510,76      15,05      7.686,94

001025    m3 Càrrega   amb   mitjans   manuals   i   transport   de   residus   especials   a
instal·lació  autoritzada  de  gestió  de  residus  especials,  amb  contenidor
paletitzat  amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus especials.                                      
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació    que    li    correspongui,    incrementat    amb    el   coeficient
d'esponjament  indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat  prèviament  i expressament per la DF.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.                                   
(K2R641EE)                                                     3,63      80,38        291,78

001026    kg Deposició   controlada   a   dipòsit   autoritzat   de   residus  de  fibrociment
perillosos   amb   una   densitat   0,9   t/m3,  procedents  de  construcció  o
demolició,   amb   codi   170605*   segons   la  Llista  Europea  de  Residus
(ORDEN MAM/304/2002).                                       
Criteri   d'amidament:   kg   de   pes  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a
l'abocador  o  centre  de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes
les   despeses   per   la   disposició   de   cada   tipus   de  residu  al  centre
corresponent.La  empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la  informació  necessària  per  complimentar  el  certificat  de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(K2RA7FD0)                                                   233,50       0,14         32,69

001027    u  Control de partícules durant la retirada de l'amiant        
(K2RAZ000)                                                     1,00   1.650,00      1.650,00

001028    u  Pla específic per a la retirada d'amiant                    
(K2RAZ001)                                                     1,00   1.550,00      1.550,00

    TOTAL CAPITOL  001#                                     _______ __________     62.022,84

Són SEIXANTA - DOS MIL VINT-I-DUES Dòlars amb VUITANTA - QUATRE Cèntims.
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002#      FONAMENTS I MURS                                            
(002FM0#)                                                   

002001    kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2                               
(F31B4000)                                                  1416,00       1,09      1.543,44

002002    m3 Formigó  per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(F31522H1)                                                    17,70      70,02      1.239,35

002003    m2 Paret  estructural  per  a  revestir,  de 15 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment  foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-
EN  771-3,  col·locat  amb  morter  de  ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació  1:0,5:4  (10  N/mm2)  i amb una resistència a compressió de la
paret  de  3  N/mm2  amb  traves  i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum  1:3:6,  amb  ciment  pòrtland  amb  filler  calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat   de   pedra   calcària   de   grandària   màxima  20  mm,  col·locat
manualment  i  armat  amb  acer  en  barres  corrugades  elaborat  a  l'obra
B500S  de  límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de  morter  de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes                                          
(14E229E3)                                                    28,32      27,20        770,30

002004    m2 Impermeabilització     de     parament     vertical/horitzontal     amb    morter
impermeabilitzant   de   capa   fina,   pel   mètode   de   membrana   rígida,
monocomponent,  de  base  ciment  +  resina  amb una dotació de 3 kg/m2
aplicat en dues capes                                       
(E7865230)                                                    42,48       6,45        274,00

002005    m2 Làmina  drenant  nodular  de  polietilè  d'alta  densitat,  amb un geotèxtil de
polipropilè  adherit  en  una  de  les  seves  cares,  amb  nòduls  de  8  mm
d'alçària  aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical          
(ED5L2583)                                                    42,48       6,75        286,74

002006    m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
 com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat            
(E81125D2)                                                    28,32      18,58        526,19

    TOTAL CAPITOL  002#                                     _______ __________      4.640,02

Són QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA Dòlars amb DOS Cèntims.
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003#      PAVIMENTS                                                   
(003PAV#)                                                   

003001    m2 Base  per a paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de
20  cm  de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30  i  35  kg/m3,  grandària  màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic                            
(F9G4N242)                                                   108,60      25,05      2.720,43

003002    m2 Base  per a paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/I+E, de
15  cm  de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30  i  35  kg/m3,  grandària  màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic                            
(F9G4J242)                                                   580,75      18,83     10.935,52

003003    m2 Reposició  de  paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22  surf  B  70/100  D,  amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa  per  a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment                                       
(M9H1137A)                                                   108,60      21,68      2.354,45

003004    t  Paviment  de  mescla  bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2)  D,  amb  betum  modificat,  de  granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada    
(F9H112N1)                                                   145,64      61,49      8.955,40

003005    m  Vorada  recta  de  formigó,  doble  capa,  amb  secció  normalitzada  per  a
vianants  A1  de  20x12  cm  segons  UNE  127340,  de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN  1340,  col·locada  sobre  base  de  formigó  no  estructural de 15
N/mm2  de  resistència  mínima  a  compressió  i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter                                        
(F965A1D9)                                                   194,55      22,47      4.371,54

003006    m  Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5  de  20x12  cm  segons  UNE  127340,  de  classe  climàtica  B,  classe
resistent  a  l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-
EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter                                                      
(F966A7D9)                                                     6,20      43,62        270,44

003007    m  Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de  20x20x8  cm,  col·locades  amb  morter  i  rejuntades  amb  beurada de
ciment blanc                                                
(F97422EA)                                                   153,70      10,56      1.623,07

003008    m2 Paviment  de  peces  de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de
gruix,  llosa model VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5PA0G)                                                   475,60      41,05     19.523,38

003009    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa model VULCANO color ceniza de la casa Breinco o equivalent,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
(F9F5R90G)                                                    53,95      41,05      2.214,65

003010    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  crossing  de  la casa
Breinco  o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina                                              
(F9F5R90Gc)                                                   17,20      44,60        767,12

    Rossec                                                  _______ __________     53.736,00
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    Suma anterior                                           _______ __________     53.736,00

003011    m2 Paviment  de  peces  de  formigó de forma rectangular 20x20 cm i 5 cm de
gruix,  llosa  model  VULCANO  color  ceniza  acabat  warning  de  la  casa
Breinco  o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina                                              
(F9F5R90Gw)                                                   20,20      44,60        900,92

003012    u  Lateral  per  a  gual  de  vianants  format per dues peces de formigó model
v57pg  de la casa Breinco o equivalent, col·locat sobre base de formigó no
estructural  15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter                            
(F9851609)                                                     4,00     130,37        521,48

    TOTAL CAPITOL  003#                                     _______ __________     55.158,40

Són CINQUANTA - CINC MIL CENT CINQUANTA - VUIT Dòlars amb QUARANTA Cèntims.
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004#      PROTECCIONS I SENYALITZACIONS                               
(004PS0#)                                                   

004001    m2 Pintat  sobre  paviment  de  marca  vial  superficial  per  a  ús  permanent  i
retrorreflectant  en  sec,  amb  humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica  de  color  blanc  i  microesferes  de  vidre,  aplicada  amb màquina
d'accionament manual                                        
(FBA31511)                                                    41,75       5,46        227,96

004002    m  Pintat   sobre   paviment   de   marca  vial  longitudinal  contínua  per  a  ús
permanent  i  retrorreflectant  en  sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de  15  cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització       
(FBA1F511)                                                   165,55       0,74        122,51

004003    m  Pintat   sobre   paviment   de   marca   vial  transversal  contínua  per  a  ús
permanent  i  retrorreflectant  en  sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de  50  cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual            
(FBA27511)                                                   121,60       1,83        222,53

004004    m  Límit per a protecció model PRISMA LÍMIT de la casa Breinco o equivalent,
 col·locat amb fixacions mecàniques                         
(FQBB14CP)                                                     7,20      82,16        591,55

004005    m  Suport  rectangular  de  tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat                                            
(FBBZ1220)                                                    30,00      21,15        634,50

004006    u  Placa  informativa  per  a  senyals  de  trànsit  d'acer galvanitzat i pintat, de
40x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(FBB21401)                                                     7,00      44,54        311,78

004007    u  Placa  circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm
de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11241)                                                     3,00      26,19         78,57

004008    u  Placa  triangular  per  a  senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70
cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(EBB11111)                                                     2,00      40,61         81,22

004009    u  Col·locació   de   senyal   muntat  sobre  suport  rectangular  de  tub  d'acer
galvanitzat   recuperat   en   la   pròpia   obra   per  a  places  d'aparcament
reservades  provisionalment  durant  el  transcurs  de  les obres, col·locat a
terra formigonat                                            
(EBB11000)                                                     7,00       8,66         60,62

    TOTAL CAPITOL  004#                                     _______ __________      2.331,24

Són DOS MIL TRES-CENTS TRENTA - UN Dòlars amb VINT-I-QUATRE Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  5.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

005#      SANEJAMENT                                                  
(005SC0#)                                                   

005001    u  Pou  circular  de  registre  de  diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i
de  planta  1.2x1.2  m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb  morter  mixt  1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil  per  a  pou  de  registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
(2DB18426)                                                     1,00   1.135,59      1.135,59

005002    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JE186)                                                    64,00       9,82        628,48

005003    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JL186)                                                   116,70      48,09      5.612,10

005004    m  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada,   de  polietilè  HDPE,  tipus  B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN   13476-3,   unió   de  maniguets,  amb  grau  de  dificultat  mitja  i
col·locat al fons de la rasa                                
(FD7JE186)                                                    31,50       9,82        309,33

005005    u  Caixa  per  a  embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó  calat,  arrebossada  i  lliscada  per  dins amb morter ciment 1:8 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I                     
(FD5J526E)                                                    13,00     112,39      1.461,07

005006    u  Reixa  per  a  embornal,  de  fosa  dúctil  de 600x400x55 mm, classe D400
segons  norma  UNE-EN  124  i 13 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment                                             
(FD5Z77DK)                                                    13,00      47,66        619,58

005007    u  Reconnexió  d'escomesa  a  col·lector  general de clavegueram, amb junta
tipus "CLICK"                                               
(FD7JZ000)                                                     8,00     265,00      2.120,00

005008    u  Connexió a xarxa existent i/o pou. Inclòs sanejament de pou 
(FD7JZ001)                                                     4,00     285,00      1.140,00

005009    pa Treballs d'inspecció de la nova xarxa de sanejament mitjançant sistema C.
C.T.V.,   inclòs   suport   d'equipament   mixt   d'aspiració-impulsor.   Inclòs
certificat final de conformitat de la instal·lació inspeccionada
(FD7Z0000)                                                     1,00   1.111,12      1.111,12

    TOTAL CAPITOL  005#                                     _______ __________     14.137,27

Són CATORZE MIL CENT TRENTA - SET Dòlars amb VINT-I-SET Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  6.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

006#      XARXA D'AIGUA POTABLE                                       
(005CAG#)                                                   

006001    u  Connexió  provisional  a  xarxa existent d'aigua potable, inclòs material, mà
d'obra i maquinària, accessoris, muntatge i proves d'instal·lació, vàlvula de
comporta i registre tipus trampilló                         
(KFBZ0000)                                                     8,00     258,00      2.064,00

006002    m  Subministrament,   col·locació   i   desmuntatge  de  conducció  provisional
d'obra  amb  tub  de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal,  de  10  bar  de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat  a  pressió,  amb  grau  de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat superficialment                         
(KFB19452)                                                   180,00      18,87      3.396,60

006003    u  Subministrament,  muntatge i desmuntatge d'escomesa provisional d'aigua
potable.  Inclòs  collarí, vàlvula, colzes, accessoris de muntatge i proves de
funcionament                                                
(KFBZ0001)                                                    16,00     134,00      2.144,00

006004    m  Tub  de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16  bar  de  pressió  nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau  de  dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FFB1C625)                                                   151,00      28,75      4.341,25

006005    m  Tub  de  fosa  dúctil  de  100  mm  de  diàmetre  nominal interior, segons la
norma  ISO  2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida  d'estanquitat,  amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FF32D795)                                                    21,00      52,55      1.103,55

006006    m  Tub  de  fosa  dúctil  de  200  mm  de  diàmetre  nominal interior, segons la
norma  ISO  2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida  d'estanquitat,  amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa                                                     
(FF32L795)                                                    92,00      91,21      8.391,32

006007    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  llarg,  de  90  mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(FN12A6B4)                                                     6,00     152,83        916,98

006008    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  curt,  de  100 mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(EN1216D4)                                                     2,00     170,63        341,26

006009    u  Vàlvula  de  comporta  manual  amb  brides,  de  cos  curt,  de  200 mm de
diàmetre  nominal,  de  16  bar  de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de  resina  epoxi  (250  micres),  comporta  de  fosa+EPDM i tancament de
seient  elàstic,  eix  d'acer  inoxidable  1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(FN1216G4)                                                     1,00     544,50        544,50

    Rossec                                                  _______ __________     23.243,46



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  6.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

    Suma anterior                                           _______ __________     23.243,46

006010    u  Vàlvula de descàrrega amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal
(FN1216Z4)                                                     1,00     585,67        585,67

006011    u  Hidrant  soterrat  amb  pericó  de  registre,  amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
 Inclosa vàlvula de tall del diàmetre i característiques adeuqades
(FM213628)                                                     1,00     782,45        782,45

006012    u  Registre per a escomesa formada per tub de PVC de 110 mm de diàmetre
i tapa de registre de PVC de 150x150 mm                     
(FDK282GA)                                                     8,00     101,42        811,36

006013    u  Connexió  a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  DN 63 a
PE90. Inclosos accessoris, muntatge i proves                
(FFB1Z000)                                                     3,00     242,50        727,50

006014    u  Connexió   a   xarxa   d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  PE90.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FFB1Z001)                                                     1,00     838,22        838,22

006015    u  Connexió   a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  FC100.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FF32Z000)                                                     1,00     371,10        371,10

006016    u  Connexió   a  xarxa  d'aigua  potable  existent  amb  canonada  de  FC200.
Inclosos accessoris, muntatge i proves                      
(FF32Z001)                                                     2,00     368,50        737,00

006017    u  Subministrament  i instal·lació d'escomesa d'aigua potable en boca de clau
purdie.  Inclòs  el  petit  material de canonada d'abonat i previsió de futures
escomeses                                                   
(FFB1Z002)                                                    14,00     247,20      3.460,80

006018    m  Desinfecció  de les canonades de qualsevol diàmetre i material segons RD
140/2003                                                    
(FFZZ0000)                                                   253,00       1,80        455,40

006019    u  Prova  de  pressió  de  la  nova  xarxa de subministrament d'aigua potable,
amb la certificació dels resultats finals                   
(FFZZ1000)                                                     1,00   1.320,00      1.320,00

    TOTAL CAPITOL  006#                                     _______ __________     33.332,96

Són TRENTA - TRES MIL TRES-CENTS TRENTA - DOS Dòlars amb NORANTA - SIS Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  7.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

007#      INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                      
(006IE0#)                                                   

007001    pa Soterrament  dels  tres creuaments de les línies aèries de subministrament
elèctric,   executats   segons   normativa   vigent   i  projecte  de  l'empresa
subministradora   REF   ATAR201   0000071175-TODO  ENDESA  (estudi
tècnic PA-ER9UW-JA-(TE). Incloses la gestió i les taxes.    
La  partida  inclou  tots  els  treballs  explícita  i implicitament inclosos en el
pressupost de referència, de la companyia Endesa Distribución.
(FDG6116Fr)                                                    1,00   6.100,54      6.100,54

007002    m  Tub   corbable   corrugat   de   polietilè,   de  doble  capa,  llisa  la  interior  i
corrugada   l'exterior,   de   160   mm   de   diàmetre   nominal,  aïllant  i  no
propagador  de  la  flama,  resistència  a  l'impacte  de  40  J,  resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada    
(FG22TP1K)                                                    60,00       4,68        280,80

    TOTAL CAPITOL  007#                                     _______ __________      6.381,34

Són SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA - UN Dòlars amb TRENTA - QUATRE Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  8.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

008#      INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT                                   
(006EN#)                                                    

008001    m  Tub   corbable   corrugat   de   polietilè,   de  doble  capa,  llisa  la  interior  i
corrugada   l'exterior,   de   90   mm   de   diàmetre   nominal,   aïllant   i  no
propagador  de  la  flama,  resistència  a  l'impacte  de  20  J,  resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada    
(FG22TH1K)                                                   159,10       2,60        413,66

008002    m  Subministrament  i  col·locació  de  banda  continua  de senyalització per a
canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè 
(EDGZB320)                                                   159,10       0,34         54,09

008003    m  Cable  amb  conductor  de  coure  de  0,6/1  kV  de  tensió assignada, amb
designació  RV-K,  tetrapolar,  de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub                                    
(FG319554)                                                   159,10       4,00        636,40

008004    m  Cable  amb  conductor  de  coure  de  0,6/1  kV  de  tensió assignada, amb
designació  RV-K,  tripolar,  de  secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub                                    
(FG319334)                                                    80,00       1,49        119,20

008005    u  Caixa  seccionadora  fusible  de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment            
(FG4662A2)                                                     5,00      39,53        197,65

008006    m  Conductor  de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra                                            
(FG380907)                                                   159,10       8,94      1.422,35

008007    u  Piqueta  de  connexió  a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
(FGD1222E)                                                     5,00      24,28        121,40

008008    u  Subministrament  i  col·locació  de  columna  formada per fust dacer i base
decorativa fabricada en fosa de ferro amb disseny de formes geomètriques,
 model  ATLAS  de  la  casa  Salvi  o  equivalent, de 8 m d'alçària amb dos
braços  en  fundició  dalumini  a diferents alçades, col·locada sobre dau de
formigó. Acabat epoxi color plata. No incloses dues lluminàries.
(FHM11L22)                                                     5,00   1.613,05      8.065,25

008009    u  Llum  LED  per  a  vial  amb  cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb
móduls  LED,  model  TOWN TOP 60 COR de la casa SALVI o equivalent,
de  78w  de  potència  i  temperatura  de  color 3.000k, estanc amb grau de
protecció  IP-66  i  IK08,  amb  dissipador de calor integrat en la lumenera i
dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament
elèctric  classe  I,  amb  accessori  per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport. Eficiència electrònica >= 90%. Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS1)                                                     5,00     501,20      2.506,00

008010    u  Llum  LED  per  a  vial  amb  cos alumini fos acabat gris plata, equipat amb
móduls  LED,  model  TOWN  COR LAT de la casa SALVI o equivalent, de
15w   de  potència  i  temperatura  de  color  3.000k,  estanc  amb  grau  de
protecció  IP-66  i  IK08,  amb  dissipador de calor integrat en la lumenera i
dispositiu  d'alimentació  i  control  regulable, vida útil > 80.000 h, aïllament
elèctric  classe  I,  amb  accessori  per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport. Eficiència electrònica >= 90%. Factor de potència > 0,95.
(FHN15FS2)                                                     5,00     475,11      2.375,55

    Rossec                                                  _______ __________     15.911,55



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  8.  2
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

    Suma anterior                                           _______ __________     15.911,55

008011    u  Registre per a escomesa formada per tub de PVC de 110 mm de diàmetre
i tapa de registre de PVC de 150x150 mm                     
(FDK282GA)                                                     8,00     101,42        811,36

008012    u  Bastiment   i   tapa   quadrada   de   fosa  dúctil,  per  a  pericó  de  serveis,
recolzada,  pas  lliure  de  600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-
EN 124, col·locat amb morter                                
(FDKZHJB4)                                                     8,00     107,08        856,64

    TOTAL CAPITOL  008#                                     _______ __________     17.579,55

Són DISSET MIL CINC-CENTS SETANTA - NOU Dòlars amb CINQUANTA - CINC Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg.  9.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

009#      MOBILIARI URBÀ                                              
(007MU0#)                                                   

009001    u  Subministrament  i  col·locació  de  cadira  de  posts  de  fusta tropical amb
certificat  FSC  amb  oli  de  dos  components,  de  0,7  m de llargària, amb
respatller  de fusta i amb suports de fosa de ferro, col·locada amb fixacions
mecàniques.    Model    NeoBarcino    de    la   casa   BENITO-Urban   (Ref
UM304NS)   o   equivalent   amb   estructura   pintada  a  l'esmalt  metàl·lic
Ferrobron de la casa Parrot, color 84 - forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ11H332BU)                                                   4,00     339,63      1.358,52

009002    m  Subministrament  i  col·locació  de  banc  de  taulons  de  fusta  de teka de
70x70  mm  fixats  a  estructura  de base de passamans i perfils laminats T
d'acer  galvanitzat.  Taulons  amb  encaixos  i  cantells  bisellats,  recolzats
sobre  volanderes  de nilon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats
amb  caragols  tipus  allen  d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada
en  suport.  Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls
de projecte.                                                
(FQ1EBB55)                                                    14,30     189,93      2.716,00

009003    u  Subministrament   i   col·locació   de   paperera  trabucable  de  45  cm  de
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de  50x20x1,5  mm,  ancorada  amb  dau de formigó. Model Vida XXI de la
casa  BENITO-Urban  (Ref  PA679)  O  EQUIVALENT,  pintada  a  l'esmalt
metàl·lic Ferrobron de la casa Parrot, color 84 - forja oxidada, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(FQ213112BU)                                                   4,00     202,36        809,44

009004    u  Pilona  de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900
mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra
(FQ421531)                                                    10,00     174,17      1.741,70

009005    m2 Subministrament  i  col·locació  d'aplacat  de  parament  amb  xapa  d'acer
cortén  plegada  de  4  mm  de gruix, activada naturalment a l'òxid, aplicant
dues  mans  de  fixador  d'òxid de la casa Permacoat o equivalent, i acabat
amb   dues   mans   de  vernís  acrílic  semimat  de  la  casa  Masterclair  o
equivalent,   col·locada   sobre  rastrells  d'acer  galvanitzat  amb  fixacions
metàl·liques i amb presa de terra                           
(E83FBM07)                                                    49,49     196,19      9.709,44

    TOTAL CAPITOL  009#                                     _______ __________     16.335,10

Són SETZE MIL TRES-CENTS TRENTA - CINC Dòlars amb DEU Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg. 10.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

010#      JARDINERIA                                                  
(008JAR#)                                                   

010001    m3 Aportació  i  estesa  de  terra  vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una    conductivitat    elèctrica    menor   d'1,2   dS/m,   segons   NTJ   07A,
subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(FR3P2254)                                                    11,55      89,90      1.038,35

010002    u  Subministrament  de  Magnolia  grandiflora  de  perímetre  de  20  a 25 cm,
d'una alçària entre 3 i 3,5 metres, en contenidor de 350 l  
(FR44223C)                                                    11,00     305,76      3.363,36

010003    u  Subministrament  de  plantes  tipus  Hebe  Anderson,  Euryops, Gazanias i
Berbenes.                                                   

(FR4J6FA1)                                                    88,00       0,64         56,32

010004    u  Plantació  d'arbre  planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de
perímetre  de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(FR61246A)                                                    11,00     102,07      1.122,77

010005    u  Plantació  dispersa  de  planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg  
(FR6B2252)                                                    88,00       3,01        264,88

010006    u  Instal·lació  completa  de  sistema  de  reg  autòmatic  de  goteig  per  a 11
jardineres  amb  canonada  tipus  "drip  line"  de  la  casa  RAIN BIRD amb
programador  d'una  estació  amb  la  corresponent  electrovàlvula. El preu
inclou   les   canonades,   pericons   i   accesoris   necesaris   pel   perfecte
funcionament    del    sistema    i   la   connexió   a   la   xarxa   general   de
subministrament    d'aigua    en    el    punt    indicat    per    la    companyia
subministradora  i  el comptador de companyia. També inclou l'obertura i el
rebliment de les rases corresponents                        
(FRJ2AR01)                                                     1,00   1.260,00      1.260,00

    TOTAL CAPITOL  010#                                     _______ __________      7.105,68

Són SET MIL CENT CINC Dòlars amb SEIXANTA - VUIT Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg. 11.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

011#      SEGURETAT I SALUT                                           
(009SIS#)                                                   

011001    pa Estimació  de  despeses  corresponents  a  l'Estudi de Seguretat i Salut de
l'obra,  segons  amidaments  i  preus  unitaris  degudament  detallats  en el
propi Estudi de Seguretat i Salut.                          
(EVZS0000)                                                     1,00  10.174,09     10.174,09

    TOTAL CAPITOL  011#                                     _______ __________     10.174,09

Són DEU MIL CENT SETANTA - QUATRE Dòlars amb NOU Cèntims.



CREANOVA 2000, S.L.

REURBANITZACIÓ DE LAVINGUDA DE MAS DEN SERRA

LLISTAT DE PRESSUPOST                         Pàg. 12.  1
Projecte : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 18089 Av Mas d'En Serra_v6

   codi   uni                          descripció                         amidam.   preu       import    
 unitari  

012#      VARIS                                                       
(010VAR#)                                                   

012001    u  Reubicació  i  ajustatge  als  nous  nivells  i  paviments de trapes i registres
existents                                                   
(FZ9Z0001)                                                    39,00      67,70      2.640,30

012002    pa Estimació    de    despeses   corresponents   als   assaigs   necessaris   pel
compliment  del  control  de  qualitat  de  l'obra.  Partida  a  justificar durant
l'execució de les obres, en funció dels assaigs realitzats  
(EVZQ0000)                                                     1,00   2.300,00      2.300,00

012003    pa Reordenació   de   conduccions  i  cablejat  divers  fixat  a  les  façanes  de
l'Avinguda  Mas  d'En  Serra,  entre  els  carrers  Sant Jordi i Eugeni d'Ors.
PARTIDA A JUSTIFICAR.                                       
(EVZQ00CB)                                                     1,00   5.300,00      5.300,00

012004    pa Trasllat    de    caseta    de    venda    de   cupons   de   l'ONCE   durant   el
desenvolupament  de  les  obres  a  la  ubicació  temporal  indicada  per  la
direcció   facultativa   de  les  obres  i  retorn  a  la  ubicació  inicial.  Inclosa
instal·lació de subministrament elèctric.                   
(EVZQ0011)                                                     1,00     830,00        830,00

    TOTAL CAPITOL  012#                                     _______ __________     11.070,30

Són ONZE MIL SETANTA Dòlars amb TRENTA Cèntims.



 

CREANOVA 2000, S.L. 
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