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1 Full resum del projecte 

Dades del promotor 

Raó social Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

NIF P0823100C 

Domicili social Plaça de la Vila, 1, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

Persona de contacte Judit Díaz García 

Telèfon 93 896 73 00 

Correu electrònic diazgj@santperederibes.cat 

 

Dades del tècnic redactor del projecte 

Raó social KM0 Energy, S.L. 

NIF B-67.378.711 

Domicili social Carrer Baldrich, 222, 08223 Terrassa 

Tècnic redactor Joan Mesas Pérez 

Nº de col·legiat 
25.997 Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de 

Barcelona 

Telèfon 93 193 90 99 

Correu electrònic joan.mesas@km0.energy 

 

Dades de la instal·lació  

Nom de la instal·lació Autoconsum col·lectiu de l’Espai Blau 

Adreça 
Passeig de Circumval·lació, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes, 
Barcelona 

Tipus d’instal·lació Autoconsum col·lectiu 

Potència pic 110,40 kWp 

Potència nominal 100,00 kW 

Referència cadastral 6882402CF9668S0001JP 

Tensió de la connexió 400/230 V 

Sistema d’instal·lació Coplanar sobre coberta inclinada 

 

 



 
Instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l’Espai Blau 

10 

Dades del subministrament elèctric associat 

Titular Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Adreça 
Passeig de Circumval·lació, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes, 
Barcelona 

CUPS ES0031405952050001WT0F 

Potència contractada 150,00 kW en els 6 períodes 

Coordenades UTM del 
punt de connexió 

x: 396787.49; y: 4568049.93 

 

Reducció de CO2 per EUR invertit 

Factor d’emissions d’electricitat any 2005 (any de 
referència del Pacte d’Alcaldes) [tCo2/kWh] 

0,481 

Cost total IVA inclòs [€] 175.387,56 

Energia produïda [kWh/any] 153.742 

Reducció de CO2 [tCo2/€] 2,37 
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2 Titularitat de la instal·lació i agents actuants 

2.1 Dades del titular 

El titular de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu amb compensació 

d’excedents és l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb NIF nº: P0823100C. 

El domicili a efectes de notificacions és la Plaça de la Vila, 1, Sant Pere de Ribes, Barcelona 

(08810), amb telèfon de contacte 93 896 73 00 i adreça electrònica 

ajuntament@santperederibes.cat. 

2.2 Dades del tècnic redactor del projecte 

El present projecte ha estat redactat per JOAN MESAS PÉREZ amb DNI: 77.317.002-H, 

Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat 25.997 del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona. 

El domicili a efectes de notificacions és al Carrer Baldrich, 222, Terrassa (08223), amb 

telèfon de contacte 93 193 90 99 i adreça electrònica joan.mesas@km0.energy. 
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3 Emplaçament i accessos 

La instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu s’instal·larà a la piscina municipal 

(Espai Blau) del nucli de Ribes, la qual es troba emplaçada al Passeig de Circumval·lació, s/n, 

08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona. 

 

Figura 1. Situació de l’Espai Blau. Font: Google Earth. 

L’edifici on es troba ubicat l’Espai Blau disposa de 4 plantes: el soterrani on hi ha diverses 

sales de manteniment i instal·lacions i maquinaria de la piscina, la planta baixa on s’ubica la 

piscina i diferents vestidors i sales d’activitats esportives, la planta primera per on s’accedeix 

al recinte i la planta coberta on hi ha diverses màquines de climatització (en la part 

transitable). 

La superfície aproximada de la coberta seleccionada per dur a terme el projecte és de 1.350 

m2, dels quals 600 m2 s’utilitzaran per a la instal·lació fotovoltaica. S’ha de tenir en compte 

que una tercera part de la coberta inclinada té orientació nord. 
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L’accés a l’edifici es realitza a través del passeig de Circumval·lació i per accedir a la coberta 

transitable es fa a través d’escales existents a l’interior de l’edifici. Des de la coberta 

transitable es pot accedir a la coberta inclinada mitjançant una escala de mà. 

La part de la coberta transitable, la qual és plana amb un acabat de grava, disposa d’espai 

suficient per apilar els materials necessaris per a la instal·lació. El transport de components 

pesats (mòduls i estructura) es pretén realitzar des del carrer a la zona d’apilat de materials 

mitjançant una grua autopropulsada. En el moment d’apilar els materials s’haurà de tenir en 

consideració que no es superi la sobrecàrrega màxima suportable per la coberta transitable. 

 

Figura 2. Emplaçament de l’accés a coberta i de la coberta objecte del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

 

Zona proposada per apilar 

materials  

Coberta objecte del projecte 

Accés a coberta a 
través d’escales 

existents 

Accés a coberta 
inclinada a través 
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4 Objecte i abast del projecte 

L'objecte del present projecte és descriure i definir les característiques tècniques que han de 

complir les instal·lacions per a la implantació d’una planta de producció d'energia elèctrica 

fotovoltaica a la piscina municipal (Espai Blau) de Sant Pere de Ribes. 

El projecte definirà les condicions tècniques bàsiques per a l’execució de les instal·lacions 

fotovoltaiques, garantint la seguretat de les persones en la seva execució. La instal·lació 

fotovoltaica estarà formada pels mòduls, estructura portant, canalitzacions, cablejat, 

inversors de corrent continu a altern, proteccions, equips de monitorització, sistema 

d’emmagatzematge i equips de mesura. 

El format d’autoconsum de la planta de producció d’energia elèctrica fotovoltaica és 

d’autoconsum col·lectiu amb excedents connectat a la xarxa interior, pel que la generació es 

realitzarà a la coberta de l’Espai Blau, però diferents equipaments i ciutadans, gaudiran de la 

producció d’energia elèctrica. Es definiran els equipaments i les corbes de consum i 

l’autoconsum estimat per a cadascun dels equipaments i ciutadans. 

El disseny de les instal·lacions s’ha basat en generar el màxim d’energia elèctrica amb l’espai 

disponible, per tal d’auto consumir el màxim d’energia possible en el total dels equipaments 

i ciutadans plantejats, i així reduir el consum d’energia elèctrica de la xarxa.  

L’abast del projecte compren la instal·lació dels components de la instal·lació fotovoltaica 

(mòduls, inversors, bateries, cablejat, canalitzacions i proteccions), la instal·lació elèctrica 

d’interconnexió i l’estructura-suport dels mòduls. 

No és objecte del present projecte la justificació del càlcul de l’estructura que suportarà els 

mòduls fotovoltaics, així com el comportament de l’estructura de l’edifici que suportarà la 

instal·lació. No obstant, s’ha encarregat un càlcul estructural a un tècnic especialitzat per 

validar la seva execució, així com s’ha realitzat un càlcul previ de l’estructura que suportarà 

els mòduls. Abans d’executar la instal·lació s’haurà de calcular novament l’estructura suport 

amb el fabricant que finalment s’instal·li, i aquesta haurà de complir els requisits tècnics 

inclosos en el certificat de solidesa estructural. 
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5 Antecedents 

El present projecte és promou des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per tal de reduir 

les emissions de CO2  generades en el consum elèctric dels seus equipaments, així com per 

posar els fonaments de la futura Comunitat Energètica del municipi.  

En el cas que ens ocupa, es pretén reduir les emissions derivades dels consums elèctrics de 

diversos equipaments i serveis socials del municipi en la generació d’energia neta, 

mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa en modalitat 

d’autoconsum col·lectiu. 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està promovent accions per tal de poder assolir 

diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

 

Figura 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Font: Departament de territori i sostenibilitat. 

 

Amb la instal·lació de producció d’energia renovable, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 

assolirà part dels ODS 7, 11 i 13. 
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6 Legislació aplicable 

La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte es realitzarà de conformitat a les 

disposicions legals, reglaments, ordenances municipals, normes tècniques particulars de la 

companyia elèctrica de distribució de la zona i altres normes que siguin d’aplicació. A 

continuació, s'enumeren les més importants: 

Legislació del sector elèctric 

· Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 

transport, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 

d’instal·lacions d’energia. 

· Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de 

punts de mesura del sistema elèctric. 

· Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a la xarxa 

d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

· Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.  

· Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i residus. 

· Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.  

· Reial Decret 187/2016, de 8 de maig, relatiu a les exigències de seguretat del 

material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. Reial decret 

1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i 

distribució d’energia elèctrica 

· Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència, per la qual s’estableixen la metodologia i les condicions de l’accés i de 

la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica. 

· Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el 

marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la 

guerra a Ucraïna. 

Legislació d’energia solar fotovoltaica 

· Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

· Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 
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· Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i participades. 

· Plec de condicions tècniques d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa del 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), juny de 2011. 

Legislació de seguretat industrial 

· Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

· Reglament Delegat (UE) 2016/364 de la Comissió, d'1 de juliol de 2015, relatiu a la 

classificació de les propietats de reacció al foc dels productes de construcció de 

conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del 

Consell. 

Legislació de seguretat en el treball 

· Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova la Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball.  

· Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
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7 Descripció de les instal·lacions i dels equips principals 

7.1 Descripció general 

La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte es del tipus d’autoconsum col·lectiu a 

través de xarxa amb un consumidor connectat en xarxa interior. Administrativament, gran 

part de la generació total de la planta fotovoltaica, servirà per auto abastir diferents 

equipaments i habitants del municipi. 

La instal·lació estarà formada principalment per 276 mòduls monocristal·lins Trinasolar 

model Vertex S TSM-400 DE09.08 de 400 W o similar, sumant una potència instal·lada de 

110,40 kWp. Per a la conversió del corrent continu a altern, s’utilitzaran 2 inversors Kostal 

model PIKO CI de 50 kWn o similar, sumant una potència nominal de 100 kW. 

A més s’instal·larà una bateria del fabricant sonnen model sB10 Performance de 11 kWh i 7 

kW per tal d’augmentar el percentatge d’autoconsum total de la instal·lació. 

7.2 Generador fotovoltaic 

7.2.1 Mòdul fotovoltaic 

Les especificacions tècniques dels mòduls seleccionats per a una radiació estàndard de 

1.000 W/m² i una temperatura de cèl·lula de 25ºC, són les següents: 

Taula 1. Característiques mòdul seleccionat. Font: Trina Solar. 

Mòdul 
Trinasolar TSM-400 

DE09.08 

Potència pic [W] 400 

Tipus de cèl·lula  Monocristal·lines 

Tensió en punt de màxima potència (Vmppt) [V] 34,20 

Intensitat en el punt de màxima potència (Imppt) [A] 11,7 

Tensió en circuit obert (Voc) [V] 41,20 

Intensitat de curtcircuit (Isc) [A] 12,28 

Eficiència [%] 20,80 

Coeficient de temperatura de Pmax [%/ºC] -0,340% 

Coeficient de temperatura de Voc [%/ºC] -0,250% 

Coeficient de temperatura de Isc [%/ºC] 0,040% 

Alçada [mm] 1754 

Ample [mm] 1096 

Profunditat [mm] 30 

Pes [kg] 21 
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Els mòduls hauran de complir les normatives IEC 61215, UNE-EN 61215 i estaran certificats 

per una entitat o organisme reconegut. 

En el Plec de Condicions Tècniques s'assenyalen les característiques constructives i de 

funcionament que ha de complir aquest component. 

7.2.2 Composició del generador fotovoltaic 

El generador fotovoltaic estarà format per 1 camp de captació situat a la coberta objecte del 

projecte amb estructura coplanar i orientació sud-oest, i es connectarà als 2 inversors 

especificats anteriorment. 

 

Figura 4. Disseny en 3D del camp fotovoltaic. Font: PVSOL. 
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7.2.3 Configuració de les series o strings 

La configuració de les series o strings es resumeix en el quadre següent: 

Taula 2. Configuració de les series de mòduls per a cada inversor. Font: Elaboració pròpia. 

Inversor Sèrie Nº de mòduls P (Wp) 

1 

1 24 9.600 

2 24 9.600 

3 24 9.600 

4 24 9.600 

5 21 8.400 

6 21 8.400 

2 

1 24 9.600 

2 24 9.600 

3 24 9.600 

4 24 9.600 

5 21 8.400 

6 21 8.400 

Total 276 110.400 

 

Cada sèrie disposarà de fusibles de corrent continu i es disposarà de descarregadors de 

sobretensions transitòries per cada punt de màxima potència MPPT. Els inversors 

incorporaran un seccionador. En els esquemes unifilars adjunts es poden observar els 

calibres i tipus de protecció descrites. 

7.2.4 Disposició dels mòduls 

A efectes de preservar l'eficiència de la solució tècnica adoptada, la disposició dels mòduls 

sobre la coberta ha de complir els criteris d’inclinació i orientació òptimes. 

Inclinació i orientació dels mòduls respecte a l'horitzontal 

En el cas que ens ocupa els mòduls es disposaran coplanars a la coberta i amb orientació 

sud-oest. 

7.3 Estructura suport 

Els mòduls s’instal·laran sobre suports de muntatge fixats mitjançant cargols a la xapa 

exterior de tipus trapezoidal de la coberta. Sobre aquests suports aniran cargolats diferents 

perfils d’alumini de la firma K2 systems model MultiRail o similar, sobre del qual es cargolarà 

el mòdul amb fixacions adients. 
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Figura 5. Estructura coplanar K2 sytems MultiRail per a cobertes inclinades. Font: K2 systems. 

 

Dimensionat i justificació de càlcul 

S’ha realitzat un càlcul de l’estructura-suport mitjançant el software del fabricant 

d’estructures K2 systems. En l’annex de càlcul es poden observar els resultats. 

La instal·lació fotovoltaica s’instal·larà sobre una coberta de xapa tipus trapezoidal, la qual 

es suporta mitjançant una estructura resolta amb una sèrie de pòrtics formats per bigues de 

fusta laminada encolada recolzades sobre pilars de formigó armat. 

CFG Ingeniería ha elaborat un informe tècnic de Revisió Estructural per determinar el 

comportament de la futura instal·lació fotovoltaica a l’actual coberta de l’Espai Blau. 

L’informe es pot trobar com a separata d’aquest document. 
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Figura 6. Imatge de la coberta objecte de projecte. Font: Elaboració pròpia. 

7.4 Inversors 

Els inversors realitzaran la conversió del corrent continu proporcionat pel sistema de mòduls 

en energia alterna a 50 Hz per abocar-se a la xarxa. 

Els inversors seran trifàsics i incorporaran els elements necessaris per a la detecció de 

defecte a terra, les proteccions de tensió i freqüència, i la funció de desconnexió-connexió 

automàtica en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa, de manera que s'eviti el 

funcionament en illa de la instal·lació. 

El nombre de series i nombre de mòduls per cadena a connectar a cada inversor es 

realitzarà d'acord amb les recomanacions del fabricant, de manera que es procurarà que els 

punts d'operació i rendiments siguin òptims. En l’apartat de càlculs es descriuen el nombre 

de series i mòduls per cada inversor.  

Els inversors estaran homologats i les seves característiques s'ajustaran al que estableix en 

el Plec de Condicions de l’IDAE. A més, la configuració escollida i les prestacions mínimes 

dels inversors han de complir el següent: 
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- Potència de pic instal·lada per inversor dins de les recomanacions del fabricant. 

- Rendiment mínim 97%. 

- Coeficient de distorsió no lineal segons normativa. 

- Factor de potència> 0,98. 

- Autoconsum < 5 W. 

- Gamma de temperatura d'operació -20ºC a 55ºC. 

- Humitat ambient fins a 95%. 

- Capacitat de monitorització (Interface per a dades, interfície per a sensors 

ambientals, sistema d'alarma). 

En el cas que ens ocupa s’instal·laran 2 inversors de la firma Kostal model PIKO CI de 50 kWn 

o similar, els quals comptaran amb les característiques següents: 

Taula 3. Característiques de l’inversor seleccionat. Font: Kostal. 

Inversor Kostal PIKO CI 50 

Valors d'entrada (DC)   

Tensió MPPT min [V] 200 

Tensió MPPT MAX [V] 960 

Tensió màxima [V] 1100 

Intensitat màxima d'entrada [A] 33 

Intensitat màxima de curtcircuit [A] 45 

Nombre d'entrades (strings per entrada) 3 

Seguidors MPPT 4 

Valors de sortida (AC)   

Potència nominal [W] 50000 

Intensitat màxima [A] 83 

Tensió nominal [V] 400 

Freqüència nominal [Hz] 50 

Factor de potència 1 

THD [%] < 3 

Eficiència màxima [%] 98,3 

Euroeficiència [%] 98,1 

 

La interconnexió dels equips pot apreciar-se en la documentació gràfica que s’acompanya i 

en l'annex de càlculs, el cablejat a utilitzar. 
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7.5 Sistema d’emmagatzematge 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, per tal d’augmentar el percentatge d’autoconsum de 

la instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest projecte, s’ha previst la instal·lació d’un sistema 

d’emmagatzematge per a la instal·lació de l’Espai Blau. 

S’ha seleccionat un sistema de bateries de Liti del fabricant alemany sonnen. Es preveu 

instal·lar una bateria model sB10P 10p/11 de 11 kWh i 7 kW o similar, la qual comptarà amb 

les característiques següents: 

Taula 4. Característiques de la bateria seleccionada. Font: sonnen. 

Bateria sonnen sB10P 10p/11 

Capacitat nominal [kWh] 11 

Tecnologia  Liti ferrofosfat (LFP) 

Pes [kg] 165 

Dimensions (Alt/Ample/Profund) [cm] 172-184/69/36 

Nombre de mòduls 1 

Potència nominal [kW] 7 

Rang de temperatura ambient [ºC] -5ºC – 45ºC 

Grau de protecció IP30 

Mode operatiu Trifàsic / 400 V / 50 Hz 

Vida útil de disseny [anys] 20 

Garantia [anys] 10 

Cicles 10.000 

 

Aquest model de bateria és compatible amb els inversors seleccionats per la instal·lació 

fotovoltaica. 

Tal com es pot apreciar a l’annex de plànols, la bateria s’instal·larà a la coberta, al costat 

dels inversors, dins d’un armari amb ventilació natural. 

La interconnexió dels equips pot apreciar-se en la documentació gràfica que s’acompanya i 

en l'annex de càlculs, el cablejat a utilitzar. 

7.6 Proteccions de tensió, freqüència, galvànica i funcionament en illa 

La funció de connexió-desconnexió automàtica per proteccions de sobre i subfreqüències, 

sobre i subtensions i funcionament en illa quedaran integrades en els inversors, amb tarat 

dins de les toleràncies especificades en normativa. 

La protecció per aïllament galvànic quedarà assegurada pels inversors. 
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7.7 Quadre elèctric de proteccions de corrent continu 

Es preveuen 2 quadres de corrent continu, instal·lats al costat dels inversors, que albergaran 

les bases porta fusibles, els fusibles de protecció de string i la protecció contra 

sobretensions transitòries per cada MPPT. També contindran un seccionador de tall general. 

 

Figura 7. Quadre DC proposat per a la instal·lació amb 4 MPPT. Font: Gave. 

7.8 Quadre elèctric de proteccions de corrent altern 

Les proteccions de corrent altern es col·locaran als quadres elèctrics a instal·lar al costat dels 

inversors i la bateria. Aquests albergaran les següents proteccions: 

- Un interruptor tetrapolar per a cada inversor i bateria 

- Un interruptor diferencial de 30 mA per a cada inversor 

- Un interruptor diferencial de 300 mA per a la bateria 

- Un interruptor general tetrapolar 

7.9 Equip de mesura 

Al ser objecte del present projecte una instal·lació d’autoconsum col·lectiu en xarxa 

exterior amb un consumidor connectat en xarxa interior i donant compliment a 
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l’especificat al R.D. 244/2019, on es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, s’instal·larà un equip de mesura per a la 

generació el qual contindrà: 

· Els elements de mesura 

· Els elements de protecció 

· Els elements de verificació 

L'esquema de la instal·lació es correspondrà amb la figura 25 de la “Guía professional de 

Tramitación del Autoconsumo” de l’IDAE. 

 

Figura 8. Esquema de connexió per a instal·lacions autoconsum col·lectius. Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo de 
l’IDAE. 

 

En el cas que ens ocupa, el comptador de consum de l’Espai Blau es troba a l’exterior de 

l’edifici, dins d’un armari d’obra situat al costat de la estació transformadora de la qual 

penja el subministrament de la piscina. La CGP es troba dins de la caseta de la estació 

transformadora. Es proposa instal·lar el comptador de generació dins d’un nou armari 

d’obra al costat del de consum i realitzar una connexió a una caixa de derivació a instal·lar al 

mateix armari.

La connexió quedarà pendent de l’aprovació de l’empresa distribuïdora que detallarà les 

condicions tècniques i econòmiques en l’estudi del punt de connexió que previ a la 

construcció de la instal·lació es sol·licitarà. 
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Figura 9. Instal·lació d’enllaç existent a l’Espai Blau. Font: elaboració pròpia.  

 

Els elements de mesura i la seva classe de precisió compliran amb el R.D. 1110/2007, 

Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 

L’equip de mesura que alimenta a l’edifici disposa d’un mòdem per a l’accés i la telemesura 

de l'energia a facturar. 

7.10 Monitorització de la instal·lació 

Es disposarà d'un sistema de monitorització dels paràmetres principals de la instal·lació, 

amb al menys les següents funcionalitats: 

Paràmetres elèctrics 

- Targeta de monitorització dels inversors, d'acord amb el fabricant. 

Registrador de dades 

- Registradors de dades amb el nombre adient d’entrades analògiques i digitals. 

Ubicació de 
comptador de consum 
de l’Espai Blau 

Proposta d’ubicació del 

nou armari amb el 
comptador de generació 
i la caixa de derivació 

Estació 
transformadora 
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Pantalla de visualització 

- S’instal·larà una pantalla de visualització, del fabricant Xiaomi o similar, en un lloc 

visible de l’edifici amb l’objectiu de mostrar les dades més significatives de la 

instal·lació fotovoltaica. 

Connectivitat a xarxa 

- Router 

- Switch 

- Cablejat 

Els equips de monitorització seran plenament compatibles amb els inversors i es disposarà 

de busos de comunicació que permetin total consulta des de la xarxa i / o internet. 

En el cas que ens ocupa els inversors portaran incorporat un enregistrador de dades de la 

instal·lació, el qual es connectarà al rack de comunicacions de l’edifici, mitjançant el 

protocol RS485, per tal d’obtenir una bona comunicació i poder enviar les dades a la 

plataforma de gestió energètica. 

En una segona fase, es vincularan tots els consumidors associats a l’autoconsum col·lectiu 

mitjançant la plataforma Nnergix o similar, que permet integrar i centralitzar les dades 

provinents dels equips de submetering en el cas de les instal·lacions de generació i les dades 

provinents dels comptadors fiscals (via web DATADIS) en el cas dels habitatges i 

equipaments municipals que disposin d’equips amb telemesura. 

 

Figura 10. Captura de pantalla de la plataforma. Font: Nnergix. 
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7.11 Espai tècnic per equips 

Els inversors, la bateria i els quadres elèctrics de proteccions de corrent continu i altern 

s'ubicaran a la part sud de la coberta transitable: 

 

Figura 11. Espai reservat per a instal·lar els inversors solars, bateria i els quadres elèctrics de protecció de la instal·lació 
fotovoltaica. Font: Elaboració pròpia. 

Les característiques i les cotes d’instal·lació dels armaris queden indicats en les imatges 

següents i en els plànols adjunts. 

 

Figura 12. Detall d’instal·lació d’inversor i quadres de protecció de la instal·lació fotovoltaica. Font: Elaboració pròpia. 
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La porta dels quadres de protecció de corrent continu es senyalitzarà amb el següent senyal: 

 

Figura 13. Senyalització armari instal·lacions fotovoltaiques en xarxa. Font: Bombers de Barcelona. 

Addicionalment es recomana senyalitzar el cablejat de corrent continu amb la següent 

senyalització cada 10 m i una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, 

en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. 

 

Figura 14. Senyalització cablejat CC. Font: Bombers de Barcelona. 

7.12 Canalitzacions 

Per a la instal·lació del cablejat es disposaran safates plàstiques ventilades amb tapa al llarg 

del recorregut i tub rígid de PVC. 

Les safates plàstiques perforades seran de doble aïllament, amb tapa i resistents a la 

corrosió i als raigs ultraviolats. Es recomana la instal·lació d’una safata UNEX 66 U23X o 

similar. 

7.13 Instal·lació de connexió a xarxa 

7.13.1 Connexió interior 

La connexió de la instal·lació es realitzarà a través de l’equip de protecció i mesura que 

s’ubicarà al costat del comptador de consum i CGP existents. S’ha previst una línia que 

partirà de l’equip de protecció i mesura fins al quadre de corrent altern ubicat al costat dels 

inversors. 

La connexió al quadre es realitzarà amb un cable RZ1-K de 4x120+70 mm2 mitjançant: 

· Safata de plàstic aïllant perforada de 100x60 mm en el tram de la coberta i interior 

de l’edifici. 

· Tubs de plàstic soterrats existents entre l’edifici i la instal·lació d’enllaç en planta 

baixa.  
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També s’aprofitarà el pas de cablejat vertical existent des de la planta soterrani fins a la 

coberta. 

Es col·locarà una protecció magnetotèrmica de 160A/4P. 

7.13.2 Tensió de servei 

La xarxa a la que està connectat l’edifici és en baixa tensió amb corrent altern trifàsic de 50 

Hz, neutre connectat a terra, amb esquema de distribució TT. La tensió nominal és de 400 V 

entre fases i 230 V entre fase i neutre. 

7.13.3 Conductors de xarxa 

S'utilitzaran els mateixos conductors que la Derivació Individual. 

Un cop el projecte sigui aprovat per la propietat, es procedirà a sol·licitar un punt de 

connexió a l’empresa distribuïdora. 

La connexió de la instal·lació fotovoltaica es realitzarà d’acord a les especificacions de les 

normes Tècniques Particulars d’e-distribución, especialment la NRZ105 i la Guia 

Vademecum. 

 

Figura 15. Esquema de connexió. Font: NRZ105 E-distribución 

7.13.4 Caixa General de Protecció 

No és objecte d’aquest projecte la caixa general de protecció, ja que s’aprofitarà el punt de 

connexió de consum de l’edifici. 
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7.13.5 Escomesa 

No és objecte d’aquest projecte l’escomesa, ja que s’aprofitarà el punt de connexió de 

consum de l’edifici. 

7.14 Instal·lació de posada a terra 

Es conservarà l'esquema de distribució TT per determinar les característiques de les 

proteccions contra xocs elèctrics, davant defecte i contra sobreintensitats 

Les connexions a terra es realitzaran normalment mitjançant piques cilíndriques de 2 metres 

de coure, connectades amb cable de coure nu. Es procurarà que la part superior de la 

piqueta quedi 15 o 20 cm per sota de el nivell de terra. 

La tensió de contacte haurà de ser inferior a 24 V. 

La instal·lació de terra del camp fotovoltaic, així com dels quadres elèctriques s’unificarà 

amb la instal·lació de posada a terra de l’edifici. 
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8 Modalitat d’autoconsum 

La instal·lació fotovoltaica proposada en el present projecte funcionarà en la modalitat 

d’autoconsum col·lectiu amb excedents i amb compensació connectada amb un consumidor 

en xarxa interior, tal com es mostra a l’esquema següent de la “Guía professional de 

Tramitación del Autoconsumo” de l’IDAE. 

 

Figura 16. Esquema de connexió per a instal·lacions autoconsum col·lectiu. Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo de 
l’IDAE. 

 

En aquesta configuració, es necessari que hi hagi al menys un consumidor associat a la 

instal·lació a xarxa interior, en el nostre cas, el subministrament de l’Espai Blau. 

Es realitzarà el repartiment d’energia generada segons el consum de cada consumidor 

associat, realitzant un balanç energètic coneixent el valor d’energia consumida i els 

excedents generats per acollir-se a la compensació simplificada. 

Serà necessari signar un nou contracte d’accés amb la companyia distribuïdora i un nou 

contracte amb l’empresa comercialitzadora, encara que el productor i consumidor siguin la 

mateixa persona física o jurídica. Els excedents es compensaran per l’import acordat amb la 

companyia comercialitzadora en la factura a final de mes. 
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Els tràmits relacionats amb aquesta modalitat d’autoconsum són els següents: 

- Sol·licitar punt de connexió a la companyia distribuïdora. 

- Legalitzar la instal·lació (RITSIC). 

- Signar acord de repartiment d’energia entre generador i consumidors. 

- Sol·licitar el contracte d’accés a la companyia distribuïdora. 

- Revisió de l’equip de mesura de generació per part de la companyia distribuïdora. 

- Donar d’alta la instal·lació al registre autonòmic dins la modalitat d’autoconsum amb 

compensació d’excedents (RAC). 

- Comunicació de modalitat d’autoconsum a la comercialitzadora per tal de 

formalitzar el contracte de compensació d’excedents per cada consumidor associat. 
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9 Bases de disseny 

9.1 Irradiació 

Els càlculs d'irradiació s’han realitzat amb el programa PVSOL premium i les bases de dades 

meteorològiques d’aquest són extretes de Meteonorm.  

 

Figura 17. Dades meteorològiques utilitzades en la simulació de la instal·lació. Font: PVSOL. 

9.2 Pèrdues per ombres 

No s’han considerat pèrdues per ombres entre mòduls ja que tal i com s’ha justificat en 

apartats anteriors, els mòduls estan disposats de manera coplanar a la coberta. 

No obstant, si que s’han considerat les pèrdues per ombres provocades per la situació 

geogràfica de la instal·lació (muntanyes, valls, desnivells, etc) i els obstacles de l’edifici 

(xemeneies, murets, edificacions, altres instal·lacions, etc). En el cas que ens ocupa, els 

edificis pròxims estan a suficient distància com per no provocar ombres. 

9.3 Consum elèctric i dimensionat de la instal·lació 

S’ha realitzat l’estudi de la producció i consum de cada consumidor associat a l’autoconsum 

col·lectiu. Els consums associats seran els següents: 

· Espai Blau 

· Edifici Can Puig 

· Castell de Sotarribes 

· Camp de futbol 

· Centre cívic El Local 

· Can Salvador Miret 

· Casal d’avis
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· SEFED 

· Cementiri 

· Bar pistes 

 

Figura 18. Consums associats a l’autoconsum col·lectiu de la instal·lació plantejada on es marca el límit de 500 metres . 
Font: Google Earth. 

El consum elèctric de cada consumidor associat s’ha extret de les factures o corbes de 

consum aportades pel client. Les dades que s’han tingut en compte són dels anys 2021 i 

2022, en els quals els diferents equipaments disposaven de tarifes 3.0TD i 2.0TD. 

9.4 Rendiment i balanç d'energia 

En el balanç d'energia, s'han de justificar els rendiments i les prestacions dels diferents 

elements, tenint en compte les següents pèrdues: 

- Pèrdues en els mòduls (caigudes de tensió en díodes i pèrdues de potència) 

- Pèrdues en el cablejat   
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- Rendiment dels inversors    

- Potencial brutícia / ombres en mòduls  

- Percentatge de disponibilitat de la planta (99%)  

El rendiment de la instal·lació, tenint en compte els anteriors factors, serà del 81,43%. En el 

càlcul no s’han considerat pèrdues en la xarxa de distribució pública. 

El dimensionament de la instal·lació fotovoltaica s’ha dut a terme considerant el màxim de 

potència instal·lable en la coberta i donant compliment a l’especificat al R.D. 244/2019, on 

es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum 

d’energia elèctrica. La instal·lació proposada és de 110,4 kWp instal·lats, i 100,0 kW 

nominals. 

Els resultats més rellevants de la simulació són: 

Taula 5. Resultats simulació. Font: PVSOL. 

 

9.5. Coeficients d’assignació d’autoconsum col·lectiu 

Es proposa la següent assignació de coeficients segons l’energia consumida per cada 

consumidor associat. Per tant, els coeficients de repartiment de la producció total quedaria 

repartida de la següent forma: 

Taula 6. Repartiment de generació d’energia proposat per l’autoconsum col·lectiu de l’Espai Blau. Font: elaboració pròpia. 

 

A la taula anterior es pot observar que l’autoconsum esperat per part dels equipaments 

municipals seria d’aproximadament el 100%. 

EIDIFICI NOM
GENERACIÓ  

kWh

CONSUM 

TOTAL ANY 

kWh

COEFICIENT 

BETA %

TOTAL 

APORTACIÓ 

CE kWh

AUTOCONSUM 

FV kWh

AUTOCONSU

M BATERIES 

kWh

CONSUM 

TOTAL 

XARXA kWh

TOTAL 

EXCEDENTS 

kWh

% Autoconsum  

(Autoconsumida 

vs Generada)

Cobertura de 

consum % 

(Autoconsumida 

vs. Consumida 

total)

1 Espai Blau 153.742 606.418 70,09% 107.761 107.761 0 498.657 0 100% 18%

2 Edifici Can Puig 149.882 17,85% 27.444 27.444 0 122.438 0 100% 18%

3 Castell de Sotarribes 2.893 0,28% 424 386 8 2.507 30 93% 13%

4 Vestidors Camp de futbol 47.535 5,71% 8.784 8.784 0 38.751 0 100% 18%

5 Centre cívic El Local 14.144 1,56% 2.399 2.167 46 11.977 186 92% 15%

6 Can Salvador Miret 6.493 0,80% 1.233 1.233 0 5.260 0 100% 19%

7 Casal d'avis 9.837 1,31% 2.007 2.007 0 7.830 0 100% 20%

8 SEFED 9.837 1,31% 2.007 2.007 0 7.830 0 100% 20%

9 Cementiri 4.448 0,55% 841 841 0 3.607 0 100% 19%

10 Bar pistes 4.448 0,55% 841 841 0 3.607 0 100% 19%

TOTAL CE 153.742 855.936 100% 153.742 153.472 54 702.464 216 100% 18%
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10 Càlculs justificatius 

10.1 Càlculs elèctrics 

Els càlculs que es detallen en aquest apartat es corresponen amb el disseny elèctric específic 

d’aquest projecte. Per a la instal·lació que finalment s’executi s’haurà de verificar el seu 

correcte funcionament i compliment de les prescripcions aplicables en funció del material 

escollit. 

10.1.1 Règim d'operació dels inversors 

S'ha analitzat el règim d'operació dels inversors proposats, tenint en compte els paràmetres 

elèctrics dels mòduls solars i verificant per a cada inversor que: 

- Les tensions d'entrada als inversors estan dins dels valors admissibles d’aquests 

(tensions màxima i mínima). 

- Es consideraran les variacions de la tensió dels mòduls amb la temperatura, entre els 

extrems 7,15 i 66,95ºC. 

- Les potències màximes d'entrada a l'inversor estan per sota de les màximes 

permissibles, de manera que s'eviti el tall automàtic per excés de potència i 

consegüent pèrdua de rendiment de la instal·lació. 

La taula adjunta recull els paràmetres d'operació de l’inversor escollit d'acord amb 

l’agrupació més desfavorable proposada de mòduls i de línies d'entrada. 

Taula 7. Verificació dels inversors. Font: Elaboració pròpia. 

 

Es verifica que amb l'actual configuració de series de mòduls, el règim d'operació de 

l’inversor, pel que fa a màximes tensions i potència de sortida, està dins de les toleràncies 

assenyalades pel fabricant. 

10.1.2 Càlcul de línies elèctriques 

Els càlculs dels conductors s’ha realitzat de conformitat amb la ITC-BT-19 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

Les seccions del cablejat queden indicades en els esquemes unifilars adjunts en l’annex de 

plànols. S’ha dissenyat amb els criteris de caiguda de tensió màxima (limitada al 1,5%). 

A continuació es descriuen les fórmules aplicades per comprovar els criteris anteriors. 

Inversor Mòduls en sèrie
Sèries en 

paral·lel

Voc [V] 

a7,15ºC

Vmppt [V] 

a7,15ºC
Validació

Imppt 

[A]
Validació

Voct [V] 

a7,15ºC
Validació Isc [A] Validació

Tmax 

[ºC]

Tmin 

[ºC]

Tipus 1 24 2 41,24 857,43 OK 23,40 OK 989,79 OK 24,56 OK 66,95 7,15

Tipus 1 21 1 41,24 750,25 OK 11,70 OK 866,06 OK 12,28 OK 66,95 7,15
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10.1.3 Càlcul per a corrent continu 

Característiques del cablejat de corrent continu (H1Z2Z2-K 1,8 kV): 

- Característiques davant al foc: baixa emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 

fums, lliure d’halògens i no propagador de la flama. 

- Classe de reacció al foc (CPR): Eca  

- Tensió màxima en corrent altern: 1 kV 

- Tensió màxima en corrent continu: 1,8 kV 

- Temperatura mínima de servei: -40ºC 

- Temperatura màxima de servei: 120ºC 

Temperatura d’operació del cablejat per al càlcul de la conductivitat: 

! = !"#$ + (!#"% & !"#$) × ' *
*#"%,

-
 

On: 

- Tamb: Temperatura ambient (70 ºC) 

- Tmax: Temperatura màxima del conductor (120 ºC) 

- I: Intensitat prevista pel conductor (A) 

- Imax: Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Caiguda de tensió percentual: 

./0(1) = 23 × 4 + *#556
7 × 8#5563 × 9 × :;;!

On: 

- L: Longitud de la línia (m) 

- Imptt: Intensitat en el punt de màxima potència (A) 

- γ: Conductivitat del conductor en funció de la seva temperatura (m/Ω·mm2) 

- Vmptt: Tensió en el punt de màxima potència (V) 

- S: Secció del cable (mm2) 

Caiguda de tensió: 

./03(8) = ./0(1) × 8#556!
Intensitat màxima admissible: 

*#"%<">#(?) = *@A × BC
B: × B2 × BD 
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On: 

- ISC: Intensitat de curtcircuit del mòdul 

- k1: Factor de correcció per acció directa del sol 

- k2: Factor de correcció per temperatura d’intempèrie 

- k3: Factor de correcció per agrupament de circuits 

- k4: Factor de correcció per instal·lació fotovoltaica generadora 

El cablejat anirà instal·lat en canal protectora separada de la superfície en el tram exterior, 

per a que la canalització pugui ventilar millor el calor, i en paret amb canal protectora en el 

tram interior. La tipologia de sistema considerat en ambdós casos és del tipus B1 (UNE-HD 

60364-5-52). 

La normativa no és clara en relació al valor de k1. Pel present projecte s’ha emprat un factor 

recomanat d’1. 

El valor k2 ve donat per la taula B.52.14 de la norma UNE-HD 60364-5-52 considerant una 

temperatura ambient de 50ºC i cablejat amb material aïllant XLPE. 

El factor k3 s’obté de la taula C.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52, la qual té en compte 

l’agrupació de varis circuits o de varis cables multipolars. S’aplica el factor corresponent per 

al nombre de circuits que ens aplica contigus en capa única sobre safates perforades 

horitzontals o verticals. 

Per al coeficient k4 es pren un valor de 1,4 seguint els criteris de la norma IEC 62548. 

10.1.4 Càlcul per a corrent altern 

Característiques del cablejat de corrent altern (RZ1-K (AS) 0,6/1 kV): 

- Característiques davant al foc: baixa emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 

fums, lliure d’halògens i no propagador de la flama. 

- Classe de reacció al foc (CPR): Cca-s1b,d1,a1.  

- Tensió màxima en corrent altern: 0,6/1 kV 

- Temperatura mínima de servei: -40ºC 

- Temperatura màxima de servei: 90ºC 

Temperatura d’operació del cablejat per al càlcul de la conductivitat: 

! = !"#$ + (!#"% & !"#$) × ' *
*#"%,

-
 

On: 

- Tamb: Temperatura ambient (70 ºC) 

- Tmax: Temperatura màxima del conductor (90 ºC) 

- I: Intensitat prevista pel conductor (A) 
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- Imax: Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

Caiguda de tensió percentual: 

./03(1) = ED × 4 + *
7 × 8 × 9 × :;;!

On: 

- L: Longitud de la línia  (m) 

- I: Intensitat de fase (A) 

- γ: Conductivitat del conductor en funció de la seva temperatura (m/Ω·mm2) 

- V: Tensió de línia (V) 

- S: Secció del cable (mm2) 

 

Caiguda de tensió: 

./03(8) = ./0(1) × 8!
 

Intensitat màxima admissible: 

*#"%<">#(?) = *FGH × B: 

On: 

- IINV: Intensitat màxima de sortida de l’inversor 

- k1: Factor de correcció per tipus d’instal·lació 

Es tracta d’una instal·lació tipus B1 amb cables unipolars aïllats en un conducte sobre una 

paret i tres conductors amb material aïllant XLPE. 

El valor de k1 ve determinat per la ITC-BT 40 i pren un valor d’1,25. 

 

Intensitat de curtcircuit: 

*AA 3(?) = ;<I × 8
JKLM N :; × *G 

On: 

- V: Tensió de línia (V) 

- Zmax: Impedància del conductor en funció de la reactància i resistivitat del coure a 

150ºC (Ω) 

I s’ha de complir: 
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*AA 3(?) N :; × *G 

On: 

- IN: Corrent nominal de l’interruptor automàtic 

10.1.5 Justificació del càlculs de corrent continu (DC) 

Càlcul d’intensitat admissible 

Taula 8. Càlcul d’intensitat màxima admissible secció corrent continu. Font: Elaboració pròpia. 

 

Tal i com s’observa en la taula, la secció mínima per intensitat admissible és de 6 mm2. 

Càlcul de caiguda de tensió 

La taula següent mostra que en cap tram es supera el 1,5% de caiguda de tensió màxim 

permès.  

 

 

 

Nº de circuits Isc [A] k1 k2 k3 k4 Iext [A] S [mm2] Validació

24 12,28 0,9 0,9 0,4 1,4 53,06 6 OK
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10.1.6 Justificació del càlculs de corrent altern (AC) 

Càlcul d’intensitat admissible 

Tal i com s’observa en la taula següent, s’aplica el coeficient de correcció del 125% indicat 

en la ITC-BT-40 del REBT. 

Taula 10. Càlcul d’intensitat màxima admissible secció corrent altern. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Càlcul de caiguda de tensió 

Tal i com s’observa en la taula següent, no es supera el 1,5% de caiguda de tensió màxim 

permès.  

Taula 11. Càlcul de caiguda de tensió secció corrent altern. Font: Elaboració pròpia. 

 

Càlcul de curtcircuit 

A la següent taula es pot observar com l’interruptor automàtic seleccionat per cadascun 

dels inversors compleix el criteri especificat a la GUIA-BT 22. 

Taula 12. Càlcul de curtcircuit secció de corrent altern. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

Línia Línia Potència [W] FP Tensió [V] L [m] In [A] Imax [A] c1 IB [A] S [mm2]

Quadre AC a Inversor 1 Trifàsica 50000 1 400 5 72,17 83 1,25 103,75 35

Quadre AC a Inversor 2 Trifàsica 50000 1 400 5 72,17 83 1,25 103,75 35

Quadre AC a Bateria Trifàsica 7000 1 400 5 10,10 10,10 1,25 12,63 6

Quadre AC a TMF10 Trifàsica 100000 1 400 120 144,34 144,34 120

Línia ΔV [V] Material
Tamb

[ºC]

Tcond 

[ºC]

γ 

[m/Ω·mm
2
]

Scalculada 

[mm
2
]

Scomercial 

[mm
2
]

cdt [%] cdt [V] Tipus de cable Iz [A]

Quadre AC a Inversor 1 6 Cu 20 51,36 51,64 2,32 35 0,12% 0,50 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 124

Quadre AC a Inversor 2 6 Cu 20 51,36 51,64 2,32 35 0,12% 0,50 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 124

Quadre AC a Bateria 6 Cu 20 24,25 57,05 0,26 6 0,08% 0,32 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 41

Quadre AC a TMF10 6 Cu 20 39,71 53,83 92,89 120 1,16% 4,64 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 272

Línia
TCu 

[ºC]

ρ 

[mm2Ω/m]
R [Ω] Z [Ω]

Icc min 

[A]
IN [A] Im [A] I2 [A] Comprovació

Quadre AC a Inversor 1 150 0,0172 0,005 0,005 64747 100 1000 130 OK

Quadre AC a Inversor 2 150 0,0172 0,005 0,005 64747 100 1000 130 OK

Quadre AC a Bateria 150 0,0172 0,029 0,029 11135 16 160 21 OK

Quadre AC a TMF10 150 0,0172 0,034 0,036 8940 160 1600 208 OK
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10.1.7 Càlcul de les proteccions 

Protecció contra sobreintensitats 

Segons la ITC-BT-22 del REBT, les proteccions contra sobreintensitats es determinen tal com 

estableix la norma UNE 20460-4-43: 2003. 

S'haurà de complir que:  

IB!<!IN!<!Iz!

i que: 

I2!<!1,45!x!Iz!

On: 

- IB: Corrent de línia 

- IN: Corrent nominal de l'interruptor automàtic 

- I2: Corrent convencional de funcionament de l'interruptor automàtic (corrent 

màxima per dispar tèrmic). En el cas que ens ocupa 1,3·In. 

- Iz: Corrent màxima admissible en el conductor (segons criteri de temperatura) 

Els dispositius de protecció a utilitzar tindran una corba característica de desconnexió tipus 

B, utilitzats per a instal·lacions generadores. 

S’instal·laran magneto tèrmics de 100A corba B per a la protecció dels inversors, i de 160A i 

corba C per a la protecció del quadre elèctric de corrent altern. 

Taula 13. Càlculs proteccions generals. Font: Elaboració pròpia. 

 

En la taula adjunta es comprova que es compleixen les 2 condicions anteriors amb les 

proteccions seleccionades. 

10.2 Càlculs estructurals 

10.2.1 Descripció de la coberta  

La coberta inclinada de l’edifici objecte de la instal·lació fotovoltaica proposada en el 

present projecte és de xapa de tipus trapezoidal, la qual es suporta mitjançant una 

estructura resolta amb una sèrie de pòrtics formats per bigues de fusta laminada encolada 

recolzades sobre pilars de formigó armat. 

Línia
TCu 

[ºC]

ρ 

[mm2Ω/m]
R [Ω] Z [Ω]

Icc min 

[A]
IN [A] Im [A] I2 [A]

Comprovació 

1

Comprovació 

2

Quadre AC a Inversor 1 150 0,0172 0,005 0,005 64747 100 1000 130 OK OK

Quadre AC a Inversor 2 150 0,0172 0,005 0,005 64747 100 1000 130 OK OK

Quadre AC a Bateria 150 0,0172 0,029 0,029 11135 16 160 21 OK OK

Quadre AC a TMF10 150 0,0172 0,034 0,036 8940 160 1600 208 OK OK
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10.2.2 Tractaments a realitzar 

No es proposa cap tractament en particular. 

Durant l'execució de l'obra s'adoptaran totes les mesures i precaucions necessàries per tal 

de no danyar la capa d'impermeabilització existent. S’haurà de garantir la correcta execució 

dels treballs per tal d’evitar qualsevol dany sobre la coberta o els seus components. 

10.2.3 Anàlisi estructural i de sobre càrregues 

Entorn 

- Alçada sobre el nivell del mar: 31 m 

- Categoria del terreny: III, edificacions amb obstacles dispersos 

- Zona de càrrega de vent: C (29 m/s) 

- Zona de càrrega de neu: 2 (0,42 kN/m2) 

10.2.4 Càlcul estructura-suport 

S’ha realitzat un càlcul de l’estructura-suport mitjançant el software del fabricant k2 

systems, on s’indiquen els materials a utilitzar, la configuració i planificació del muntatge, la 

distribució de la càrrega i la justificació dels càlculs. 

Als annexos es poden observar els resultats.  

El valor de càrrega màxim serà de 11 kg/m2. L’impacte màxim en quant a pressions 

perpendiculars serà de 58 kg/m2 i les fixacions hauran de suportar les succions indicades en 

el càlcul del fabricant. 

CFG Ingeniería, ha elaborat un informe tècnic de Revisió Estructural per determinar el 

comportament de la futura instal·lació fotovoltaica a l’actual coberta de l’Espai Blau. En 

aquest informe, en el qual s’ha tingut en consideració el càlcul de l’estructura-suport dut a 

terme mitjançant el software del fabricant k2 systems, es conclou que els elements 

estructurals son apropiats per suportar les càrregues previstes en projecte i les càrregues 

addicionals de la futura instal·lació fotovoltaica. Segons l’informe, s’evitarà la col·locació de 

mòduls pròximes a la vora inferior i a la zona superior de canvi de pendent de la coberta, 

zones amb les màximes succions, recomanant una distància de seguretat mínima de 1,8 

metres. 

A més, donada la gran incertesa a dia de avui de com és realment la configuració dels perfils 

de suport de la xapa, i per tal de minimitzar las càrregues puntuals en la mateixa, CFG 

Ingeniería proposa, al seu informe de Revisió Estructural i Propostes Constructives del 

Sistema de Fixacions dels Panells Fotovoltaics a Coberta, disposar d’una fixació més per 

mòdul als laterals i a les juntes centrals entre mòduls, passant de 4 fixacions per mòdul a un 
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total de 6 fixacions. A continuació es mostren dues taules amb les fixacions addicionals a 

tenir en compte: 

 

 

 

El disseny de la instal·lació fotovoltaica s’ha dut a terme complint aquestes directrius, tal 

com es pot observar als plànols. 

A l’informe tècnic de Revisió Estructural i Propostes Constructives del Sistema de Fixacions 

dels Panells Fotovoltaics a Coberta elaborat per CFG Ingeniería i afegit com a separata del 

present document, es fa una descripció del procés de muntatge del sistema proposat així 

com dels diferents elements que conformen el sistema d’estructura suport proposat. Els 

elements de fixació o guies del sistema Multirail disposen a la seva cara inferior d’una banda 

d’EPDM per adaptar-se millor a la superfície de la xapa de coberta així com per millorar la 

impermeabilitat. Els cargols amb els quals es fixen aquests elements també disposen d’una 

junta d’EPDM. La banda EPDM standard del sistema K2 systems te unes mides mínimes de 

30x3 mm.  

Abans d’executar les instal·lacions, l’industrial i la direcció facultativa, verificaran que la 

sobrecarrega de la instal·lació fotovoltaica no afectarà a l’estabilitat estructural de l’edifici. 

  

Articles Quantitat

Thread-forming metal screw 6.0x25 1600

End clamp Set 30-31 368

Middle Clamp XS Set 30-33 370

MultiRail 10 750

PROPOSTA DE CÀLCUL K2 

Articles Quantitat Adicionals Totals

Thread-forming metal screw 6.0x25 1600 732 2332

End clamp Set 30-31 368 184 552

Middle Clamp XS Set 30-33 370 182 552

MultiRail 10 750 366 1116

PROPOSTA CFG INGENIERÍA
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11 Serveis afectats 

En aquest apartat s’analitzen les possibles afectacions que es poden produir durant els 

treballs d’instal·lació envers al funcionament diari de l’edifici. Les obres d’instal·lació es 

faran en tot moment sota supervisió de la direcció d’obra. 

Muntatge mecànic: 

Durant la instal·lació dels mòduls a la coberta s’accedirà a aquesta des de l’interior de 

l’edifici a través d’escales existents. Els components necessaris s’acumularan a la coberta 

plana transitable i es transportaran des de l’exterior de l’edifici a través d’una grua 

elevadora.  

No hi haurà afectacions al funcionament diari més que els sorolls que és puguin produir per 

efectuar els treballs d’instal·lació dels mòduls fotovoltaics o de l’estructura.  

En cas que durant els treballs es malmetés alguna part de la coberta aquesta s’arreglaria o 

es substituiria al moment prioritzant la conservació i estanqueïtat d’aquesta. S’haurà de 

contemplar si s’escau, una zona en que es minimitzi les interferències del funcionament de 

l’edifici on ubicar temporalment la grua elevadora. 

Muntatge elèctric: 

Durant els treballs de cablejat entre mòduls fotovoltaics, inversors i l’equip de protecció i 

mesura s’instal·laran canalitzacions pròpies pels passos existents minimitzant l’afectació 

visual. 

No hi haurà afectacions al funcionament diari més que els sorolls que és puguin produir per 

efectuar els treballs d’instal·lació de canalitzacions i cablejat. 

Connexió a xarxa i posta en marxa: 

La connexió definitiva requerirà d’una aturada temporal del subministrament de 

l’equipament associat en xarxa interior de l’autoconsum col·lectiu. S’estima que aquesta 

aturada serà d’unes 2 hores. 
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12 Planificació i pressupost  

12.1 Planificació 

 

12.2 Pressupost 

El pressupost de la instal·lació fotovoltaica s’estima en 175.387,56 € IVA inclòs. El 

pressupost detallat es troba als annexos. 

Tasca / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Fase 1. Projecte executiu i licitació

Projecte executiu

Presentació

Modificacions si s'escauen

Licitació 

Recerca d'EPC i enviament de documentació

Elaboració d'ofertes EPC

Anàlisi d'ofertes i elecció d'EPC

Fase 2. Execució de la instal·lació

Muntatge mecànic (estructura i mòduls)

Muntatge elèctric (cablejat, canalitzacions, quadres i inversors)

Connexió a xarxa

Monitorització

Fase 3. Legalització i tràmits administratius 

Redacció del projecte de legalització

Inspecció inicial

Inscripció i autoritzacions

Contracte Tècnic d'Accés

Inspecció equip de mesura

Fase 4. Posta en marxa

Posta en marxa
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13 Conclusions 

Amb les dades indicades en aquest Projecte i els plànols adjunts, es consideren 

suficientment especificades i descrites les instal·lacions, així com que les mateixes s’ajusten 

a la Normativa vigent, pel que, a criteri de l’Enginyer Tècnic que subscriu, les dades 

aportades són suficients per a la correcta execució de la instal·lació. 

No obstant, queda a disposició dels Organismes competents per aportar quantes dades 

complementaries s’estimin necessàries per a la correcta execució. 

 

Terrassa, setembre de 2022  

 

 

 

 

Joan Mesas Pérez 

Enginyer Tècnic Industrial col·legiat 25.997 
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14 Estudi bàsic de seguretat i salut 

14.1 Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 

14.1.1 Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es 

compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en 

algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

14.1.2 Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 

encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que poden 

ocasionar-se durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i 

benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, quant a les disposicions 

mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat que el contractista compleixi amb 

les seves obligacions quant a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

- Garantir la salut i integritat física dels treballadors. 

- Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de 

mitjans. 

- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les 

persones que intervenen en el procés constructiu. 

- Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció. 

- Determinar les mesures de protecció a emprar en funció del risc. 

- Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra. 

- Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos. 
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14.1.3 Contingut de l’EBSS 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 

contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 

tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no puguin 

eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 

controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin 

mesures alternatives, a més de qualsevol altra mena d'activitat que es dugui a terme en 

aquesta. 

En l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions 

útils per a efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

14.2 Dades generals 

14.2.1 Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut en l'obra objecte del present 

estudi, es ressenyen: 

- Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

- Autor del projecte: Joan Mesas Pérez 

- Constructor: Per determinar 

- Cap d'obra: Per determinar 

- Coordinador de seguretat i salut: Per determinar 

14.2.2 Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 

considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

- Denominació del projecte: Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per 

autoconsum col·lectiu de l’Espai Blau 

- Plantes sobre rasant: 2 

- Plantes sota rasant: 1 

- Pressupost d'execució: 175.387,56 € 

- Termini d'execució: 14 setmanes 

- Núm. màx. operaris: 4 
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14.2.3 Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a 

considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

- Adreça: Passeig de Circumval·lació, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

- Accessos a l'obra: 1  

- Topografia del terreny: Terreny pla urbanitzat  

- Edificacions confrontants: Cap destacable 

- Servituds i condicionants: Cap destacable 

- Condicions climàtiques i ambientals: Veure pàgina següent amb les dades extretes 

del resum meteorològic del 2020 de l’estació meteorològica més propera a l’obra 

(Sant Pere de Ribes) proporcionat pel Servei Meteorològic de Catalunya. 
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Figura 19. Resum meteorològic de l’estació més propera a l’obra. Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 

convenientment l'accés d'aquests, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per 

la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per a evitar possibles accidents de 

circulació. 

Es conservaran les voreres i el paviment de les voreres confrontants, causant la mínima 

deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï 

algun desperfecte. 

14.2.4 Característiques generals de l'obra 

Descripció de l'obra que pot influir en la previsió dels riscos laborals: 

Instal·lació dels components de la instal·lació fotovoltaica (mòduls, inversors, bateries, 

cablejat, canalitzacions i proteccions), la instal·lació elèctrica d’interconnexió i 

l’estructura-suport dels mòduls. 

14.3 Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 

especialitzat, en ambulància. Tan sols els ferits lleus podran traslladar-se per altres mitjans, 

sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà en lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 

sanitaris més pròxims. 

14.3.1 Mitjans d'auxili en obra 

En l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses 

de 5 a 25 treballadors, en un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 
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El seu contingut mínim serà: 

- Desinfectants i antisèptics autoritzats 

- Gases estèrils 

- Cotó hidròfil 

- Benes 

- Esparadrap 

- Apòsits adhesius 

- Tisores 

- Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, 

reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 

14.3.2 Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més pròxims 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més pròxims a l'obra, que pot ser de gran 

utilitat si s'arribés a produir un accident laboral. 

1. HOSPITAL SANT CAMIL 

- Distància: 0,9 km 

- Adreça: Rda. de Sant Camil, s/n, 4, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

- Telèfon: +34 93 896 00 25 

 

Figura 20. Recorregut fins a l’Hospital Sant Camil. Font: Google Maps. 
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2. CAP SANT PERE DE RIBES 

- Distància: 0,85 km 

- Adreça: Passeig de Circumval·lació, 86, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

- Telèfon: +34 93 896 26 86 

 

Figura 21. Recorregut fins al CAP de Sant Pere de Ribes. Font: Google Maps. 

La distància al centre assistencial més pròxim s'estima en 3 minuts, en condicions normals 

de trànsit. 

14.4 Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs 

de treball en les obres" contingudes en la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, no s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 

provisionals tipus caseta prefabricada per als vestidors i lavabos. 

14.5 Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 

diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar 

amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció 

individual (EPI) imprescindibles per a millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 
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Riscos generals més freqüents: 

- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell. 

- Despreniment de càrregues suspeses. 

- Exposició a temperatures ambientals extremes. 

- Exposició a vibracions i soroll. 

- Talls i cops al cap i extremitats. 

- Talls i ferides amb objectes punxants. 

- Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 

- Dermatosis per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

- Intoxicació per inhalació de fums i gasos. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general: 

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

- Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de 

l'obra. 

- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

- Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs 

que comportin majors riscos. 

- Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 

persona qualificada, degudament instruïda. 

- Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura que sigui possible, 

treballar durant les hores de major insolació. 

- La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 

preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscos que provoquin la 

seva caiguda. 

- La manipulació dels elements pesants es realitzarà per personal qualificat, utilitzant 

mitjans mecànics o palanques, per a evitar sobreesforços innecessaris. 

- Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 

preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

- No es farà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles. 

- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

- S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

- S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a 

les zones excavades. 
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- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades. 

- Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, 

inferior a 20 km/h. 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra: 

- Casc de seguretat homologat. 

- Casc de seguretat amb barballera. 

- Cinturó de seguretat amb dispositiu anta caiguda. 

- Cinturó portaeines. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuir. 

- Guants aïllants. 

- Calçat amb capdavantera reforçada. 

- Calçat de seguretat amb sola aïllant i contraclaus. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Màscara amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra. 

- Roba de treball impermeable. 

- Faixa antilumbàlgia. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Protectors auditius. 

 

14.5.1 Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a 

l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de 

protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 

Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents: 

- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 

- Talls i ferides amb objectes punxants. 

- Projecció de partícules en els ulls. 

- Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de 

protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials). 
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- Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies 

aèries i de 2 m per a les línies enterrades. 

- Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 

subministrament d'aigua. 

- Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 

homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 

proveïdes de porta, clau i visera. 

- S'utilitzaran només conduccions elèctriques antihumitat i connexions estanques. 

- En cas de col·locar línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada 

mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per a impedir el pas de vehicles i de 

5,0 m en cas contrari. 

- Els cables enterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a 

una profunditat superior a 0,4 m. 

- Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades. 

- Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 

casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Calçat aïllant per a electricistes. 

- Guants dielèctrics. 

- Banquetes aïllants de l'electricitat. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

- Roba de treball impermeable. 

- Roba de treball reflectora. 

Vallat d'obra 

Riscos més freqüents: 

- Talls i ferides amb objectes punxants. 

- Projecció de fragments o de partícules. 

- Exposició a temperatures ambientals extremes. 

- Exposició a vibracions i soroll. 

- Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- Es prohibirà l'aparcament en la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra. 

- Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancament. 

- Es localitzaran les conduccions que puguin existir en la zona de treball, prèviament a 

l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 
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- Calçat amb capdavantera reforçada. 

- Guants de cuir. 

- Roba de treball reflector. 

- Durant les fases d'execució de l'obra 

Estructura 

Riscos més freqüents: 

- Despreniments dels materials per apilat incorrecte. 

- Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà. 

- Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 

empostissat 

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

- Guants homologats per al treball amb formigó. 

- Guants de cuir per a la manipulació de les estructures. 

- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants. 

Cobertes 

Riscos més freqüents: 

- Caiguda per les vores de coberta o lliscament pels faldons. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- L'apilament dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o 

ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports. 

- L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en 

buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m 

l'alçada de desembarqui. 

- S'instal·laran ancoratges en el carener per a amarrar els cables i/o els cinturons de 

seguretat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Calçat amb sola antilliscant. 

- Roba de treball impermeable. 

- Cinturó de seguretat amb dispositiu anti-caiguda. 

Instal·lacions en general 
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Riscos més freqüents: 

- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Intoxicació per vapors procedents de la soldadura. 

- Incendis i explosions. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- El personal encarregat de fer treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en 

l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada tasca. 

- S'utilitzaran només llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de 

connexió normalitzada, alimentades a 24 volts. 

- S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament. 

- Equips de protecció individual (EPI): 

- Guants aïllants en proves de tensió. 

- Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics. 

- Banquetes aïllants de l'electricitat. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

14.5.2 Durant la utilització de mitjans auxiliars 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà 

atenent la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 

compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 

normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxaments per a cinturó de 

seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars previstos a l'obra amb les seves respectives mesures preventives 

i proteccions col·lectives: 

Escala de mà 

- Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

- Han de disposar de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o 

inferior dels travessers. 

- Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o 

persones. 
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- Es donarà suport sobre superfícies horitzontals, el més pla possible, perquè siguin 

estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a falca de runa, maons, revoltons o 

elements similars. 

- Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 

75% respecte a el pla horitzontal. 

- L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, 

mesurat en la direcció vertical. 

- L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els 

esglaons), subjectant fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els 

travessers. 

- S'evitarà l'ascens o descens simultani de dues o més persones. 

- Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà 

sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

Plataforma de descàrrega 

- S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent la seva construcció "in situ". 

- Les característiques resistents de la plataforma han de ser adequades a les càrregues 

a suportar, disposant un cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

- Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi 

perfectament protegit el front de descàrrega. 

- La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

- Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant inspeccions a la fase 

d'instal·lació i cada 6 mesos. 

 

Plataforma motoritzada 

- Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es 

desmuntaran de forma immediata per a la seva reparació o substitució. 

- S'abalisarà la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar l'accés a la zona de 

risc. 

- Es compliran les indicacions del fabricant pel que fa a la càrrega màxima. 

- No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per arribar a zones 

allunyades. 

14.5.3 Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de 

riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es 

desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb els següents 

criteris: 
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a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin en l'obra disposaran del seu corresponent 

manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 

comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda 

seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 

reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar en l'obra, amb els seus corresponents 

mesures preventives i proteccions col·lectives: 

Pala carregadora 

- Per realitzar les tasques de manteniment, es donarà suport a la cullera a terra, es 

pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament. 

- Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

- L'extracció de terres s'ha de fer en posició frontal al pendent 

- El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, 

per garantir l'estabilitat de la pala. 

Retroexcavadora 

- Per realitzar les tasques de manteniment, es donarà suport a la cullera a terra, es 

pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

- Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

- Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada 

sobre la màquina en el sentit de la marxa. 

- Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona 

de major alçada. 

- Es prohibirà la realització de treballs dins el radi d'acció de la màquina. 

Camió de caixa basculant 

- Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

- Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de la posada en marxa del motor, 

a l'abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

- No es circularà amb la caixa aixecada després de la descàrrega. 

Camió per a transport 

- Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

- Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa, evitant aplecs amb pendents 

superiors a el 5% i protegint els materials solts amb una lona. 
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- Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en 

posició de frenada i, en cas d'estar situat en pendent, falques d'immobilització sota 

les rodes. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que 

provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina. 

Formigonera 

- Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 

desconnexió de l'energia elèctrica. 

- La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55. 

- El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades. 

- Disposarà de fre de basculament del bombo. 

- Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, 

associats a un disjuntor diferencial. 

- Les parts mòbils de l'aparell han de romandre sempre protegides mitjançant 

carcasses connectades a terra. 

- No s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i / o de les 

vores dels forjats. 

Martell picador 

- Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el 

treball dels operaris ni el pas de el personal. 

- No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en 

marxa. 

- Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

- Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 

Serra circular de taula 

- S'utilitzarà exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

- El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i 

maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures 

preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

- Les serres circulars s'ubicaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, 

a distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, llevat que aquests estiguin 

degudament protegits per xarxes, baranes o petos de rematada. 

- En els casos en què se superin els valors d'exposició a soroll que indica l'article 51 de 

Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant el soroll, s'establiran les 

accions correctives oportunes, com ara l'ús de protectors auditius. 
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- La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no 

es pugui accedir a el disc. 

- La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés 

a el disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció 

de partícules. 

- S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en 

cap cas la mà quedi exposada a el disc de la serra. 

- La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, 

comprovant-periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra. 

- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

- L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols. 

Equip de soldadura 

- No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de 

treball de soldadura. 

- Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments de el suport. 

- Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química 

en perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

- En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 

s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

- Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones 

sota l'àrea de treball. 

- Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de 

protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

Eines manuals diverses 

- L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o 

les eines no disposin de doble aïllament. 

- L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

- No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

- Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i 

elements similars. 

- Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra. 

- En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

- Les connexions elèctriques mitjançant regletes es protegiran amb carcasses 

anticontactes elèctrics. 

- Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i 

nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
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- Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran 

fer servir amb les mans o els peus mullats. 

- En els casos en què se superin els valors d'exposició a soroll que estableix la 

legislació vigent en matèria de protecció dels treballadors davant el soroll, 

s'establiran les accions correctives oportunes, com ara l'ús de protectors auditius. 

14.6 Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 

reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

14.6.1 Caigudes a mateix nivell 

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

- S'habilitaran i s'abalisaran les zones de recollida de materials. 

14.6.2 Caigudes a diferent nivell 

- Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 

- Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

- Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 

14.6.3 Pols i partícules 

- Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

- Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en què es 

generi pols o partícules. 

14.6.4 Soroll 

- S'avaluaran els nivells de soroll a les zones de treball. 

- Les màquines han de tenir aïllament acústic. 

- Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 

14.6.5 Esforços 

- S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

- Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

- S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

- S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de 

càrregues. 
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14.6.6 Incendis 

- No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 

14.6.7 Intoxicació per emanacions 

- Els locals i les zones de treball han de disposar de ventilació suficient. 

- S'utilitzaran màscares i filtres apropiats. 

14.7 Relació dels riscos laborals que no poden eliminar-se 

Els riscos que difícilment poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades 

(com caigudes d'objectes i despreniments, entre d'altres). No obstant això, poden reduir-se 

amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte 

compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona 

construcció. 

14.7.1 Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- Es muntaran marquesines en els accessos. 

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

- S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 

- No es llançaran enderrocs ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Casc de seguretat homologat. 

- Guants i botes de seguretat. 

- Ús de cinturó portaeines. 

14.7.2 Dermatosis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Guants i roba de treball adequada. 

14.7.3 Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
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- La línia elèctrica quedarà fixada als paraments verticals. 

- Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 

- La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 

- Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de connexió a terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Guants dielèctrics. 

- Calçat aïllant per electricistes 

- Banquetes aïllants de l'electricitat. 

14.7.4 Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Guants, polaines i davantals de cuir. 

14.7.5 Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

- Guants i botes de seguretat. 

14.8 Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per a realitzar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de la 

instal·lació que comporten més riscos. 

14.8.1 Treballs en cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 

qualsevol altre que s'efectuï amb risc de caiguda en alçada, s'han d'utilitzar bastides que 

compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 

l'alçada de la primera planta, per protegir els transeünts i als vehicles de les possibles 

caigudes d'objectes. 
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14.8.2 Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions elèctriques, hauran de realitzar-se per personal 

qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i 

Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

14.9 Treballs que impliquen riscos especials 

En l'obra objecte de present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials 

que solen presentar-se en la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi 

muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

- Instal·lació de línia de vida. 

- Disposició de plataformes elevadores. 

14.10 Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 

situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i 

designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la 

seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan 

la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

14.11 Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos 

preventius en l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A aquests efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a 

l'obra amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el 

compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes 

en aquest Pla, així com l'adequació d'aquestes activitats als riscos que es pretén prevenir o a 

l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la 

presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 

preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions 
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necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de 

posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures 

oportunes per corregir les deficiències observades. 

14.12 Directrius de bones pràctiques en les obres de construcció. Mesures per a la 

prevenció de contagis del SARS-CoV-2 (Actualització 30 de juny 2020) 

S’adjunta annex, on es recull una selecció de recomanacions i mesures de contenció 

adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició al 

coronavirus SARS-CoV-2 en les obres de construcció. 

14.13 Normativa i legislació aplicable 

Seguretat i salut 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de 

l'Estat. B.O.E .: 10 novembre 1995. 

Reglament dels serveis de prevenció. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de 

Treball i Afers Socials. B.O.E .: 31 gener 1997. 

Seguretat i Salut en els llocs de treball 

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 23 abril 

1997. 

Manipulació de càrregues 

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

B.O.E .: 23 abril 1997. 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerígens durant el treball 

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 24 maig 1997. 

Utilització d'equips de treball 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 7 

agost 1997. 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 25 octubre 

1997. 

Sistemes de protecció col·lectiva 
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Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la 

comercialització dels equips a pressió. Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, del Ministeri 

d'Indústria, Energia i Turisme. B.O.E .: 2 setembre 2015. 

Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. Reial 

Decret 2060/2008, de 12 de desembre,  del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. B.O.E .: 

5 febrer 2009. 

Senyalització de seguretat i salut en el treball 

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 23 abr 

1997. 

Equips de protecció individual 

Reial Decret pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual. 

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, de el Ministeri de Relacions amb les Corts i de 

la Secretaria de Govern. B.O.E .: 28 desembre 1992. 

Utilització d'equips de protecció individual 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 12 jun 

1997. 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Material mèdic 

Ordre per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material 

de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora de el sistema 

de la Seguretat Social. 

Ordre TAS / 2947/2007, de 8 d'octubre, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 11 

octubre 2007. 

Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

DB-HS Salubritat 

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, 

del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006. 

Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 21 febrer 

2003. 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi 
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Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 juliol 

2003. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a 

BT 52 

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement 

nº 224, de 18 de setembre de 2002. 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés 

als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions 

Reial Decret 346/2011, d'11 de març, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. B.O.E .: 1 

abril 2011. 

Senyalització provisional d'obres 

Abalisament 

Instrucció 8.3-IC. Senyalització d'obres Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme. B.O.E .: 18 setembre 1987 

Senyalització de seguretat i salut en el treball 

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 23 abr 

1997. 

Senyalització horitzontal 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres. Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme. B.O.E .: 18 setembre 1987. 

Senyalització vertical 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres. Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme. B.O.E .: 18 setembre 1987. 

Senyalització manual 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres. Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme. B.O.E .: 18 setembre 1987. 

Senyalització de seguretat i salut 

Senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del 

Ministeri de Treball i Afers Socials. B.O.E .: 23 abr 1997. 
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Terrassa, setembre de 2022  

 

 

 

Joan Mesas Pérez 

Enginyer Tècnic Industrial col·legiat 25.997 
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15 Plec de condicions 

15.1 Instal·lacions referides al plec 

És objecte del present Plec de condicions, de tots els treballs amb inclusió de materials i 

mitjans auxiliars que siguin necessaris per portar a terme, la instal·lació Projectada, que es 

detalla en els plànols i altra documentació del Projecte, així com totes aquelles altres que 

pel caràcter de reforma, sorgeixin durant el transcurs de les mateixes, i aquelles que al 

moment de la redacció del Projecte s'haguessin pogut ometre i siguin necessàries per a la 

completa finalització de les instal·lacions a les quals es refereix el Projecte. 

Si el Projecte de la instal·lació conté les dades dimensionals necessàries i aquestes no són 

executades en la construcció del propi edifici, l’Enginyer Tècnic Industrial autor d'aquest 

Projecte quedarà eximit de totes responsabilitats pels efectes que puguin implicar-se. 

15.2 Disseny 

15.2.1 Disseny del generador fotovoltaic 

El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions del projecte. Tots els mòduls 

que integrin la instal·lació seran del mateix model, o en el cas de models diferents, el 

disseny ha de garantir totalment la compatibilitat entre ells i l'absència d'efectes negatius en 

la instal·lació per aquesta causa.  

En aquells casos excepcionals en què s'utilitzin mòduls no homologats, s'ha de justificar 

degudament i aportar documentació sobre les proves i assaigs als quals han estat sotmesos. 

En qualsevol cas, han de complir-les normes vigents d'obligat compliment.  

L'orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix 

seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits de la taula següent: 

Taula 14. Pèrdues per ombres i orientació i inclinació màximes. Font: Plec de Condicions IDAE. 
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Es consideraran tres casos: general, superposició de mòduls i integració arquitectònica. En 

tots els casos han de complir-se tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació, pèrdues 

per ombrejat i pèrdues totals inferiors als límits estipulats respecte als valors òptims. 

Quan, per raons justificades, i en casos especials en què no es puguin instal·lar d'acord amb 

l'anterior especificat, s'avaluarà la reducció en les prestacions energètiques de la instal·lació, 

incloent-se en la Memòria de Projecte. 

En tots els casos s'han d'avaluar les pèrdues per orientació i inclinació del generador i 

ombres.  

Quan hi hagi diverses files de mòduls, el càlcul de la distància mínima entre elles s'ha de fer 

d'acord amb l’especificat en el projecte. 

15.2.2 Disseny de sistema de monitorització 

El sistema de monitorització proporcionarà mesures, com a mínim, de les següents 

variables: 

- Voltatge i corrent CC a l'entrada de l'inversor. 

- Voltatge de fase / s a la xarxa, potència total de sortida de l'inversor. 

- Radiació solar al pla dels mòduls, mesura amb un mòdul o una cèl·lula de tecnologia 

equivalent. 

- Temperatura ambient a l'ombra. 

- Potència reactiva de sortida de l'inversor per a instal·lacions majors de 5 kWp. 

- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que sigui possible, 

en potències majors de 5 kW. 

Les dades es presentaran en forma de mitjanes horàries. Els temps d'adquisició, la precisió 

de les mesures i el format de presentació es farà d'acord amb el document del JRC-Ispra 

"Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A", Report EUR16338 A. 

El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per a l'usuari. 

15.2.3 Integració arquitectònica 

En el cas de pretendre realitzar una instal·lació integrada des del punt de vista arquitectònic, 

la Memòria de Disseny o Projecte ha d'especificar les condicions de la construcció i de la 

instal·lació, i la descripció i justificació de les solucions triades. 

Les condicions de la construcció es refereixen a l'estudi de característiques urbanístiques, 

implicacions en el disseny, actuacions sobre la construcció, necessitat de realitzar obres de 

reforma o ampliació, verificacions estructurals, etc. que, des del punt de vista del 

professional competent en l'edificació, requeririen la seva intervenció. 
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Les condicions de la instal·lació es refereixen a l'impacte visual, la modificació de les 

condicions de funcionament de l'edifici, la necessitat d'habilitar nous espais o ampliar el 

volum construït, efectes sobre l'estructura, etc. 

15.3 Components i materials 

15.3.1 Generalitats 

Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus 

bàsic classe I pel que fa tant a equips (mòduls i inversors), com a materials (conductors, 

caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que serà de doble 

aïllament de classe 2 i un grau de protecció mínim de IP65. 

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessaris per garantir en tot 

moment la qualitat del subministrament elèctric. 

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar a la xarxa avaries, 

disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la 

normativa que sigui aplicable. 

Així mateix, el funcionament d'aquestes instal·lacions no podrà donar origen a condicions 

perilloses de treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular 

contra l'efecte de la radiació solar i la humitat. 

S'han d'incloure tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les 

persones i de la instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció davant de contactes 

directes i indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que 

resultin de l'aplicació de la legislació vigent. 

En la Memòria de Disseny o Projecte s'inclouran les fotocòpies de les especificacions 

tècniques proporcionades pel fabricant de tots els components. 

Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes, etc. dels mateixos 

estaran en català i castellà. 

15.3.2 Sistemes generadors fotovoltaics 

Els mòduls fotovoltaics hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la Directiva 2006/95 / CE 

de Parlament Europeu i de Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a l'aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 

determinats límits de tensió. 
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A més, hauran de complir la norma UNE-EN 61730, harmonitzada per a la Directiva 2006/95 

/ CE, sobre qualificació de la seguretat de mòduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50.380, 

sobre informacions dels fulls de dades i de les plaques de característiques per als mòduls 

fotovoltaics. 

Addicionalment, en funció de la tecnologia dels mòduls, aquest haurà de satisfer les 

següents normes: 

- UNE-EN 61215: Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a ús terrestre. 

Qualificació de el disseny i homologació. 

- UNE-EN 61646: Mòduls fotovoltaics (FV) de làmina prima per a aplicacions 

terrestres. Qualificació de el disseny i aprovació de tipus.  

- UNE-EN 62108. Mòduls i sistemes fotovoltaics de concentració (CPV). Qualificació de 

el disseny i homologació. 

Els mòduls que es trobin integrats en l'edificació, a part de complir la normativa abans 

esmentada, a més han de complir el que preveu la Directiva 89/106 / CEE de Consell de 21 

de desembre de 1988 relativa a l'aproximació de les disposicions legals , reglamentàries i 

administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció. 

Aquells mòduls que no puguin ser assajats segons aquestes normes esmentades, hauran 

d'acreditar el compliment dels requisits mínims establerts en les mateixes per altres mitjans, 

i amb caràcter previ a la seva inscripció definitiva en el Registre de règim especial 

dependent de l'òrgan competent. 

Caldrà justificar la impossibilitat de ser assajats, així com l'acreditació de l'acompliment 

d'aquests requisits, el que haurà de ser comunicat per escrit a la Direcció General de Política 

Energètica i Mines, qui resoldrà sobre la conformitat o no de la justificació i acreditació 

presentades. 

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip 

de fabricant, així com una identificació individual o número de sèrie traçable a la data de 

fabricació.  

S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació.  

Els mòduls hauran de portar els díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les 

cèl·lules i els seus circuits per ombrejats parcials i tindran un grau de protecció IP65.  

Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.  

Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals 

referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el marge del± 3% dels 

corresponents valors nominals de catàleg.  
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Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments o 

taques en qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació en les cèl·lules o bombolles 

en el encapsulant.  

Serà desitjable una alta eficiència de les cèl·lules.  

L'estructura de el generador es connectarà a terra. 

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador, 

s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de 

forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la resta del 

generador.  

Els mòduls fotovoltaics estaran garantits pel fabricant durant un període mínim de 10 anys i 

comptaran amb una garantia de rendiment durant 25 anys. 

15.3.3 Estructura suport 

Les estructures suport hauran de complir les especificacions d'aquest apartat. En tots els 

casos es donarà compliment a l’especificat en el Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa a 

seguretat. 

L'estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues 

de vent i neu, d'acord amb el que indica el Codi Tècnic de l'edificació i la resta de normativa 

d'aplicació. 

El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les 

necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar la 

integritat dels mòduls, seguint les indicacions de fabricant. 

Els punts de subjecció per al mòdul fotovoltaic seran suficients en nombre, tenint en compte 

l'àrea de suport i posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls 

superiors a les permeses pel fabricant i els mètodes homologats per al model de mòdul. 

El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació especificat per al 

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible 

necessitat de substitucions d'elements. 

L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. La realització 

de trepants en l'estructura es durà a terme abans de procedir, si s'escau, al galvanitzat o 

protecció de l'estructura. 

Els cargols seran d’acer inoxidable. En el cas que l'estructura sigui galvanitzada s'admetran 

cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran d'acer 

inoxidable. 
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Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no projectaran ombra sobre els 

mòduls. 

En el cas d'instal·lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de 

l'edifici, el disseny de l'estructura i l'estanquitat entre mòduls s'ajustarà a les exigències 

vigents en matèria d'edificació. 

Es disposaran les estructures suport necessàries per muntar els mòduls, tant sobre 

superfície plana (terrassa) com integrats sobre teulada, complint el que especifica el punt 

sobre ombres. S'inclouran tots els accessoris i bancades i / o ancoratges. 

L'estructura suport estarà calculada segons la normativa vigent per a suportar càrregues 

extremes degudes a factors climatològics adversos, com ara vent, neu, etc. 

Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, han de complir les normes 

UNE-EN 10219-1 i UNE-EN 10.219-2 per garantir totes les seves característiques mecàniques 

i de composició química. 

Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les normes UNE-EN ISO 14713 (parts 1, 2 i 3) i 

UNE-EN ISO 10684 i els gruixos compliran amb els mínims exigibles en la norma UNE-EN ISO 

1461. 

En el cas d'utilitzar-se seguidors solars, aquests s'incorporaran el marcatge CE i complir el 

que preveu la Directiva 98/37 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 22 de juny de 

1998, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre màquines, i la seva 

normativa de desenvolupament, així com la Directiva 2006/42 / CE de Parlament Europeu i 

de Consell, de 17 de maig de 2006 relativa a les màquines. 

15.3.4 Inversors 

Seran del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d'entrada 

variable perquè siguin capaços d'extreure en tot moment la màxima potència que el 

generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg de cada dia. 

Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents:  

- Principi de funcionament: font de corrent.  

- Autocommutats.  

- Seguiment automàtic del punt de màxima potència de el generador.  

- No funcionaran en illa o mode aïllat. 

La caracterització dels inversors s'ha de fer segons les normes següents: 

- UNE-EN 62.093: Components d'acumulació, conversió i gestió d'energia de sistemes 

fotovoltaics. Qualificació de el disseny i assajos ambientals. 
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- UNE-EN 61.683: Sistemes fotovoltaics. Condicionadors de potència. Procediment per 

a la mesura del rendiment. 

- IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility serveis 

interactius photovoltaic inverters. 

Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

Compatibilitat Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant 

proteccions enfront de: 

- Curtcircuits en alterna.  

- Tensió de xarxa fora de rang.  

- Freqüència de xarxa fora de rang.  

- Sobretensions, mitjançant varistors o similars.  

- Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, absència 

i retorn de la xarxa, etc. 

Addicionalment, han de complir amb la Directiva 2004/108 / CE de Parlament Europeu i de 

Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats 

membres en matèria de compatibilitat electromagnètica. 

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació, i 

incorporarà els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada 

supervisió i maneig. 

Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents: 

- Encesa i apagada general de l'inversor. 

- Connexió i desconnexió de l'inversor a la interfície CA. 

- Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents: 

o L'inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de forma continuada en 

condicions d'irradiància solar un 10% superiors a les CEM. A més suportarà 

pics d'un 30% superior a les CEM durant períodes de fins a 10 segons. 

o El rendiment de potència de l'inversor (quocient entre la potència activa de 

sortida i la potència activa d'entrada), per a una potència de sortida en 

corrent altern igual al 50% i al 100% de la potència nominal, serà com a 

mínim del 92% i del 94% respectivament. El càlcul del rendiment es realitzarà 

d'acord amb la norma UNE-EN 6168: Sistemes fotovoltaics. Condicionadors 

de potència. Procediment per a la mesura del rendiment. 

o L'autoconsum dels equips (pèrdues en "buit") en "stand-by" o mode nocturn 

haurà de ser inferior al 2% de la seva potència nominal de sortida. 

o El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, 

entre el 25% i el 100% de la potència nominal. 
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o A partir de potències majors del 10% de la seva potència nominal, l'inversor 

haurà d'injectar en xarxa. 

Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP 20 per inversors en l'interior d'edificis i 

llocs inaccessibles, IP 30 per inversors en l'interior d'edificis i llocs accessibles, i d'IP 65 per a 

inversors instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas, es complirà la legislació vigent. 

Els inversors estaran garantits per operació en les següents condicions ambientals: entre 0 

°C i 40 °C de temperatura i entre 0% i 85% d'humitat relativa. 

Els inversors per instal·lacions fotovoltaiques estaran garantits pel fabricant durant un 

període mínim de 3 anys. 

15.3.5 Cablejat 

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord amb 

la normativa vigent. 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i 

escalfaments. Concretament, per qualsevol condició de treball, els conductors hauran de 

tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior de l'1,5%.  

El cable ha de tenir la longitud necessària per no generar esforços en els diversos elements 

ni possibilitat d'enganxament pel trànsit normal de persones. 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en intempèrie, a 

l'aire o enterrat, d'acord amb la norma UNE 21123. 

15.3.6 Connexió a xarxa 

Totes les instal·lacions de fins a 100 kW han de complir el que disposa el Reial Decret 

1699/2011 sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa 

tensió. 

15.3.7 Mesures 

Totes les instal·lacions compliran amb el Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament Unificat de punts de mesura de el sistema elèctric. 

15.3.8 Proteccions 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial Decret 1699/2011 (article 14) 

sobre proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  

En connexions a la xarxa trifàsiques les proteccions per a la interconnexió de màxima i 

mínima freqüència (51 Hz i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 

0,85 Um respectivament) seran per a cada fase. 
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15.3.9 Posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial Decret 1699/2011 (article 15) 

sobre les condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la 

xarxa de baixa tensió.  

Quan l'aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador 

fotovoltaic no es realitzi mitjançant un transformador d'aïllament, s'explicaran en la 

Memòria de Disseny o Projecte els elements utilitzats per garantir aquesta condició.  

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de l'alterna, 

estaran connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de 

l'empresa distribuïdora, d'acord amb el Reglament de Baixa Tensió. 

15.3.10 Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial Decret 1699/2011 (article 16) 

sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques 

connectades a la xarxa de baixa tensió. 

15.3.11 Mesures de seguretat 

Les centrals fotovoltaiques, independentment de la tensió a la qual estiguin connectades a 

la xarxa, estaran equipades amb un sistema de proteccions que garanteixi la seva 

desconnexió en cas d'una fallada en la xarxa o errors interns en la instal·lació de la pròpia 

central, de manera que no pertorbin el correcte funcionament de les xarxes a les que 

estiguin connectades, tant en l'explotació normal com durant l'incident. 

La central fotovoltaica ha d'evitar el funcionament no intencionat en illa amb part de la 

xarxa de distribució, en el cas de desconnexió de la xarxa general. La protecció anti-illa 

haurà de detectar la desconnexió de xarxa en un temps d'acord amb els criteris de protecció 

de la xarxa de distribució a la qual es connecta, o en el temps màxim fixat per la normativa o 

especificacions tècniques corresponents. El sistema utilitzat ha de funcionar correctament 

en paral·lel amb altres centrals elèctriques amb la mateixa o diferent tecnologia, i 

alimentant les càrregues habituals a la xarxa, com ara motors.  

Totes les centrals fotovoltaiques amb una potència major d'1 MW estaran dotades d'un 

sistema de teledesconnexió i un sistema de telemesura. La funció de sistema de 

teledesconnexió és actuar sobre l'element de connexió de la central elèctrica amb la xarxa 

de distribució per permetre la desconnexió remota de la planta en els casos en què els 

requisits de seguretat així ho recomanin. Els sistemes de teledesconnexió i telemesura seran 

compatibles amb la xarxa de distribució a la qual es connecta la central fotovoltaica, podent 

utilitzar-se en baixa tensió els sistemes de telegestió inclosos en els equips de mesura 

previstos per la legislació vigent. 
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Les centrals fotovoltaiques hauran d'estar dotades dels mitjans necessaris per a admetre un 

reenganxament de la xarxa de distribució sense que es produeixin danys. Així mateix, no 

produiran sobretensions que puguin causar danys en altres equips, fins i tot en el transitori 

de pas a illa, amb càrregues baixes o sense càrrega. Igualment, els equips instal·lats han de 

complir els límits d'emissió de pertorbacions indicats a les normes nacionals i internacionals 

de compatibilitat electromagnètica. 

15.4 Recepció i proves 

L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el qual consti el subministrament de 

components, materials i manuals d'ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document 

serà signat per duplicat per ambdues parts, conservant cadascuna un exemplar. Els manuals 

lliurats a l'usuari estaran en alguna de les llengües oficials espanyoles per facilitar la seva 

correcta interpretació.  

Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, 

comptadors) aquests hauran d'haver superat les proves de funcionament en fàbrica, de les 

que s'aixecarà oportuna acta que s'adjuntarà amb els certificats de qualitat.  

Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència del que indica anteriorment en 

aquest Plec de Condicions, seran com a mínim les següents:  

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.  

- Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.  

- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva 

actuació, amb excepció de les proves referides a l'interruptor automàtic de la 

desconnexió. 

Finalitzades les proves i la posada en marxa es passarà a la fase de la recepció Provisional de 

la Instal·lació. No obstant això, l'Acta de Recepció Provisional no es signarà fins haver 

comprovat que tots els sistemes i elements que formen part del subministrament han 

funcionat correctament durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o 

parades causades per fallades o errors de sistema subministrat, i a més s'hagin complert els 

requisits següents: 

- Lliurament de tota la documentació requerida en aquest Plec de Condicions, i com a 

mínim la recollida en la norma UNE-EN 62466: Sistemes fotovoltaics connectats a 

xarxa. Requisits mínims de documentació, posada en marxa i inspecció d'un sistema.  

- Retirada d'obra de tot el material sobrant.  

- Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les deixalles a abocador.  
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Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels sistemes 

subministrats, si bé haurà d’ensinistrar el personal d'operació.  

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits 

enfront a defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, excepte 

per als mòduls fotovoltaics, per als quals la garantia mínima serà de 10 anys comptats a 

partir de la data de la signatura de l'acta de recepció provisional. 

No obstant això, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament 

que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de 

disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a esmenar sense cap càrrec. 

En qualsevol cas, haurà d'atenir-se al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults 

15.5 Requeriments tècnics del contracte de manteniment 

15.5.1 Generalitats 

Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu de com a mínim tres anys.  

El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la mateixa, amb 

les tasques de manteniment preventiu aconsellats pels diferents fabricants. 

15.5.2 Programa de manteniment 

L'objecte d'aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que s'han de seguir per 

a l'adequat manteniment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a 

xarxa.  

Es defineixen dos esglaons d'actuació per englobar totes les operacions necessàries durant 

la vida útil de la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i 

prolongar la durada de la mateixa: 

- Manteniment preventiu. 

- Manteniment correctiu.  

Pla de manteniment preventiu: operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i 

altres, que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir dins de límits acceptables les 

condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa.  

Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar 

que el sistema funciona correctament durant la seva vida útil. Inclou: 

- La visita a la instal·lació en els terminis indicats i cada vegada que l'usuari ho 

requereixi per avaria greu a la mateixa.  
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- L'anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al 

correcte funcionament de la instal·lació. 

Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part del preu 

anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra ni les 

reposicions d'equips necessàries més enllà de el període de garantia.  

El manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de 

l'empresa instal·ladora.  

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà, al menys, una visita (anual per al cas 

d'instal·lacions de potència de fins a 100 kWp i semestral per a la resta) en la qual es 

realitzaran les següents activitats:  

- Comprovació de les proteccions elèctriques. 

- Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovació de la situació respecte a el 

projecte original i verificació de l'estat de les connexions. 

- Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, 

alarmes, etc. 

- Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de preses de 

terra i reajustament de bornes), platines, transformadors, ventiladors / extractors, 

unions, reapretaments, neteja. 

- Realització d'un informe tècnic de cadascuna de les visites, en què es reflecteixi 

l'estat de les instal·lacions i les incidències esdevingudes.  

- Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, 

en el qual constarà la identificació amb el personal de manteniment (nom, titulació i 

autorització de l'empresa). 

15.5.3 Garanties 

Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada 

d'acord amb aquestes condicions generals si ha sofert una avaria a causa d'un defecte de 

muntatge o de qualsevol dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament 

d'acord amb el que estableix el manual d'instruccions. 

La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el que s'ha de justificar 

degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s'acrediti en 

la certificació de la instal·lació. 

El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per a tots els 

materials utilitzats i el procediment emprat en el seu muntatge. Per als mòduls fotovoltaics, 

la garantia mínima serà de 10 anys.  
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Si s'hagués d'interrompre l'explotació del subministrament a causa de raons de les que és 

responsable el subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de fer per complir 

les estipulacions de la garantia, el termini es perllongarà per la durada total d'aquestes 

interrupcions. 

La garantia comprèn la reparació o reposició, si s'escau, dels components i les peces que 

puguin resultar defectuoses, així com la mà d'obra emprada en la reparació o reposició 

durant el termini de vigència de la garantia. 

Queden expressament incloses totes les altres despeses, com ara temps de desplaçament, 

mitjans de transport, amortització de vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i 

eventuals ports de recollida i devolució dels equips per a la seva reparació en els tallers de 

fabricant. 

Així mateix, s'han d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i 

eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable el subministrador incompleix les obligacions derivades de la 

garantia, el comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final 

perquè dit subministrador compleixi amb les seves obligacions. Si el subministrador no 

compleix les seves obligacions en el termini últim, el comprador de la instal·lació podrà, per 

compte i risc del subministrador, realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o 

contractar per això a un tercer, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis en què 

hagi incorregut el subministrador.  

La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 

desmuntada, si més no en part, per persones alienes al subministrador o als serveis 

d'assistència tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador. 

Quan l'usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació ho comunicarà 

fefaentment al subministrador. Quan el subministrador consideri que és un defecte de 

fabricació d'algun component, ho comunicarà fefaentment al fabricant. 

El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim d'una setmana i la 

resolució de l'avaria es realitzarà en un temps màxim de 10 dies, excepte causes de força 

major degudament justificades.  

Les avaries de les instal·lacions es repararan en el seu lloc d'ubicació pel subministrador. Si 

l'avaria d'algun component no pogués ser reparada en el domicili de l'usuari, el component 

haurà de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i a càrrec de 

subministrador.  
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El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat 

possible un cop rebut l'avís d'avaria, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per 

la demora en aquestes reparacions sempre que sigui inferior a 10 dies naturals. 

Per a aquesta obra regiran com a documents bàsics el PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

aplicable a la redacció de projectes i execució de les obres, inclòs els documents 

corresponents que estiguessin vigents al moment d'inici de les obres. 

 

Terrassa, setembre de 2022  

 

 

 

 

Joan Mesas Pérez 

Enginyer Tècnic Industrial col·legiat 25.997 
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ANNEX I. CÀLCULS SUPORT-ESTRUCTURA 



K2 SYSTEMS GMBH

BASE DE CÁLCULO

PROYECTO:

AUTOR:

FECHA:

Espai blau

Aitor Diaz de Basurto

07.09.2022

Sistemas de montaje para instalaciones solares



Sistemas de montaje para instalaciones solares

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Espai blau

Sistema de montaje MultiRail

Autor Aitor Diaz de Basurto

UBICACIÓN

Dirección Passeig de Circumvaŀlació,
s/n, 08810 Sant Pere de
Ribes, Barcelona, España

Elevación de terreno 31,08 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Método de fijación Cubierta del tejado

Cubierta Trapezoidal

Altura del edificio 9,00 m

Inclinación del tejado 10 °

Distancia mínima al borde 0,00 m Calidad de la chapa Acero S235

Distancia entre crestas 300,0 mm

Anchura de la cresta 22,0 mm Grosor de la lámina 0,800 mm

Altura de cresta o altura
panel sandwich

40,0 mm

CARGAS

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños Vida útilCC1 25 años

qp,25Presión de velocidad de
ráfagas

      = 0,794 kN/m²

skCarga de nieve en suelo       = 0,416 kN/m²

MÓDULOS

Fabricante Trina Solar Energy Cantidad 276

Nombre TSM-400DE09.08
(Vertex S)

Rendimiento global 110,400 kWp

Dimensiones LaxAnxAl 1754 x 1096 x 30,00 mm

Peso 21,0 kg

Rendimiento 400 W
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

PLAN DE MONTAJE

LEYENDA

Guías de base

Fijación

2,51 Distancia al borde del techo [m]

CAMPOS DE MÓDULOS

Ancho [ m ] Longitud [ m ]Campo de
módulos

Anchura en
módulos

Largo en
módulos

1 40,78 3,31 23 3
2 40,78 3,31 23 3
3 40,78 3,31 23 3
4 40,78 3,31 23 3
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Sistemas de montaje para instalaciones solares
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Sistemas de montaje para instalaciones solares
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

RESULTADOS

COMPONENTES

Thread-forming metal screw 6.0x25Fijación

K2 MultiRailGuía de base

CARGAS EN LOS MÓDULOS

Zona

Verificación de seguridad estructural [Pa]

Presión

Verificación de idoneidad de uso [Pa]

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo

A-TrA
Presión

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo[m²]

Area de campo 1,92 575,7 90,8 -1005,4 19,3 456,7 72,1 -764,9 19,3

Saliente del tejado 1,92 575,7 90,8 -2054,7 19,3 456,7 72,1 -1587,9 19,3

Zona de esquina

(cumbrera)

1,92 575,7 90,8 -2532,4 19,3 456,7 72,1 -1962,6 19,3

Zona de esquina

(canalón)

1,92 575,7 90,8 -2163,5 19,3 456,7 72,1 -1673,2 19,3

RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN

Zona
Pletina central

Tipo de
MultiRail

Utilización

Pletina de módulo

Capacidad de carga

Tornillo [%]

Pletina final

Tipo de
MultiRail

Utilización Capacidad de carga

Pletina de módulo Tornillo  [%]

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Zona de esquina (cumbrera) 3 x 100/2 37,9 83,3 2 x 100/2 47,3 55,5

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Zona de esquina (canalón) 2 x 100/2 43,4 95,0 2 x 100/2 40,5 47,5

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

INDICACIONES

- Las normas de diseño corresponden a los fundamentos del diseño estructural: UNE-EN 1990:2010.

- Las cargas de nieve se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-3: 2012.

- Las cargas de viento se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-4: 2012.

- La vida útil fue determinada conforme a la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, cargas de

nieve, y la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, acciones de viento.

- La categoría de daños fue determinada conforme a la norma DIN EN 1990: Bases del diseño

estructural.

- Los datos y resultados tienen que ser verificados in situ en cuanto a las condiciones y comprobados

por una persona con la cualificación técnica suficiente. Por favor, tenga en cuenta nuestras 

http://k2-systems.com/es/base-cgu condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el

Art. 2 ("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de

garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Espai blau

Sistema de montaje MultiRail

Autor Aitor Diaz de Basurto

UBICACIÓN

Dirección Passeig de Circumvaŀlació,
s/n, 08810 Sant Pere de
Ribes, Barcelona, España

Elevación de terreno 31,08 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Método de fijación Cubierta del tejado

Cubierta Trapezoidal

Altura del edificio 9,00 m

Inclinación del tejado 10 °

Distancia mínima al borde 0,00 m Calidad de la chapa Acero S235

Distancia entre crestas 300,0 mm

Anchura de la cresta 22,0 mm Grosor de la lámina 0,800 mm

Altura de cresta o altura pa
nel sandwich

40,0 mm

CARGAS

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1 Vida útil 25 años

CARGA DE VIENTO

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 0,863 kN/m²qp,50

Factor de ajuste de la vida
útil

      = 0,921fw

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 0,794 kN/m²qp,25

ZONAS DEL TEJADO

Superficie de carga [m²] Cpemáx Cpemín Succión viento [kN/m²]Presión del viento [kN/m²]Zona

1,92 0,100 -1,101 0,079 -0,874Area de campo

1,92 0,100 -2,136 0,079 -1,697Saliente del tejado

1,92 0,100 -2,608 0,079 -2,072Zona de esquina (cumbrera)

1,92 0,100 -2,244 0,079 -1,783Zona de esquina (canalón)
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

CARGA DE NIEVE

Terreno ordinarioEntorno

sk      = 0,416 kN/m²Carga de nieve en suelo

NoRejilla de nieve

mi      = 0,800Coeficiente de forma para
nieve

di      = 0,985Factor de inclinación del
tejado

si,50      = 0,327 kN/m²Carga de nieve en el
tejado

fs          = 0,929Factor de ajuste de la vida
útil

si,25      = 0,304 kN/m²Carga de nieve en el
tejado

CARGA NETA

Peso módulos GM    = 21,0 kg Peso neto módulo     = 10,92 kg/m²

Peso del sistema de
montaje por área del
módulo

    = 0,8 kg Peso neto sistema de
montaje

    = 0,42 kg/m²

Superficie de módulo AM    = 1,92 m² Carga neta total
(excluyendo lastre)

    = 0,11 kN/m²
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

COMBINACIONES DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

Coeficiente parcial de seguridad para carga

permanente desfavorable (STR)

gG,sup 1,35

Coeficiente parcial de seguridad para carga

permanente favorable (STR)

gG,inf 1,00

Coeficiente parcial de seguridad para carga

permanente desestabilizadora (EQU)

gG,dst 1,10

Coeficiente parcial de seguridad para carga

permanente estabilizadora (EQU)

gG,stb 0,90

Coeficiente parcial de seguridad para primera

carga variable

gQ 1,50

Coeficiente parcial de seguridad para n cargas

variables

gQ 1,50

Coeficiente de combinación para viento y0,W 0,60

Coeficiente de combinación para viento (otras

acciones variables)

y1,W 0,20

Coeficiente de combinación para nieve y0,S 0,50

Factor de importancia variable kFl,Q 0,85

Peso muerto característico Gk

Carga de nieve característica en el techo Si,n

Carga de viento característica Wk

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Si,n

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Presión

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Wk,Presión + y0,S * Si,n)

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Si,n + y0,W * Wk,Presión)

Ed = kFl,G * Gk + gA * kFl,A * Sad,n + kFl,Q * y1,W * Wk,Presión

Ed = gG,inf * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Succión

Combinación de caso de carga 00:

Combinación de caso de carga 02:

Combinación de caso de carga 03:

Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 05:

Combinación de caso de carga 06:
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

IDONEIDAD DE USO

Coeficiente de combinación para viento y0,W 0,60

Coeficiente de combinación para nieve y0,S 0,50

Ed = Gk + Si,n

Ed = Gk + Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Presión + y0,S * Si,n

Ed = Gk + Si,n + y0,W * Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Succión

Combinación de caso de carga 01:

Combinación de caso de carga 02:

Combinación de caso de carga 03:

Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 06:

Combinación de caso de carga 00:

IMPACTO MÁXIMO

Zona

Verificación de seguridad estructural [kN/m²]

Presión

Verificación de idoneidad de uso [kN/m²]

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo Perpendicular

Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo

Area de campo 0,576 0,091 -1,005 0,019 0,457 0,072 -0,765 0,019

Saliente del tejado 0,576 0,091 -2,055 0,019 0,457 0,072 -1,588 0,019

Zona de esquina (cumbrera) 0,576 0,091 -2,532 0,019 0,457 0,072 -1,963 0,019

Zona de esquina (canalón) 0,576 0,091 -2,163 0,019 0,457 0,072 -1,673 0,019

VALORES DE RESISTENCIA DE LOS COMPONENTES

PLETINA DE MÓDULO
No. Pletina de módulo

Campo de módulos [kN] [kN] [kN]
RD,Succión,Perpendicular RD,Presión,Perpendicular RD,Presión,Paralelo

1 5,00 -MiddleClamp XS Set 30-33 1,04
1 2,62 -EndClamp Set 30-31 1,16
2 5,00 -MiddleClamp XS Set 30-33 1,04
2 2,62 -EndClamp Set 30-31 1,16
3 5,00 -MiddleClamp XS Set 30-33 1,04
3 2,62 -EndClamp Set 30-31 1,16
4 5,00 -MiddleClamp XS Set 30-33 1,04
4 2,62 -EndClamp Set 30-31 1,16

GUÍA DE BASE

No. Guía de base

Campo de módulos [cm^4] [cm^4] [cm³]
Iy Iz Wy Wz

[cm³]
A

[cm²]
1 - 4 2,66 4,74K2 MultiRail 1,65 2,432,160

FIJACIÓN

No. Fijación

Campo de módulos [kN] [kN] [kN]
RD,Succión,Perpendicular RD,Presión,Perpendicular RD,Presión,Paralelo

1 - 4 1,11 -Thread-forming metal screw 6.0x25 0,95
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN

Zona
Pletina central

Tipo de
Utilización

Pletina de módulo

Capacidad de carga

Tornillo [%]

Pletina final

Tipo de
Utilización Capacidad de carga

Pletina de módulo Tornillo  [%]

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Zona de esquina (cumbrera) 3 x 100/2 37,9 83,3 2 x 100/2 47,3 55,5

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

Area de campo 2 x 100/2 21,1 44,7 2 x 100/2 19,2 22,3

Zona de esquina (canalón) 2 x 100/2 43,4 95,0 2 x 100/2 40,5 47,5

Saliente del tejado 2 x 100/2 41,3 90,3 2 x 100/2 38,5 45,2

EL SISTEMA SE HA VERIFICADO CORRECTAMENTE.
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

LISTA DE ARTÍCULOS (TEJADO 1)

No. de artículoDescripción del artículo Cantidad PesoPosición

1005207 1476 8,9 kgThread-forming metal screw 6.0x251

1005345 368 27,6 kgEndClamp Set 30-312

1005156 370 25,9 kgMiddleClamp XS Set 30-333

2001300 738 44,3 kgMultiRail 104

Total 106,7 kg
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LISTA COMPLETA DE ARTÍCULOS (TODOS TEJADOS)

No. de artículoDescripción del artículo Cantidad PesoPosición

1005207 1600 9,6 kgThread-forming metal screw 6.0x251

1005345 368 27,6 kgEndClamp Set 30-312

1005156 370 25,9 kgMiddleClamp XS Set 30-333

2001300 750 45,0 kgMultiRail 104

Total 108,1 kg
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Pressupost_Espai Blau

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 MÒDULS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGE5-HOG2 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 400 Wp, de la
firma Trina Solar model TSM-400 DE09.08 o similar amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, mides
1.754x1.096x30 mm, amb una eficiència del 20.8%, sobre
estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 41)

276,000162,95 44.974,20

TITOL 3TOTAL 01.01.01 44.974,20

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGE6-4 u Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2
systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa
trapezoidal col·locada, grapes i accessoris inclosos. (P - 42)

276,00032,77 9.044,52

TITOL 3TOTAL 01.01.02 9.044,52

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 INVERSORS I MONITORITZACIÓ03

TITOL 3 (1) INVERSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGE2-1G11 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa,
trifàsic, Kostal PIKO CI 50, potència nominal de sortida 50000 W,
tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de
protecció IP-65
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 39)

2,0003.296,20 6.592,40

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.03.01 6.592,40

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGE4SE2 u Bateria sonnen de composició química LiFePO4 model SB10
Performance de 11 kWh i 7 kW, amb sistema d`acoplament AC
integrat, amb més de 20 anys de vida útil i 10.000 cicles de
càrrega i software intel·ligent per optimització d`autoconsum,
connexió a xarxa 230V/50Hz, grau de protecció IP 30 (IP 54) i
dimensions (alt/ample/profunditat) 172/69/36 cm (cada mòdul),
totalment muntat i connectat. (P - 40)

1,0009.697,98 9.697,98

TITOL 3TOTAL 01.01.04 9.697,98

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 25)

2.094,4001,60 3.351,04

2 PG33-E46N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 22)

583,0002,51 1.463,33

3 PG2H-4CLQ m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada encastada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència
dels retalls. (P - 17)

49,50016,54 818,73

4 PG11-DB7M u Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT
amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre
tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i
comprovat. (P - 12)

2,000648,60 1.297,20

5 PG11-DB8L u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa, fixat a
columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 13)

1,000191,98 191,98

6 PG47-ELUX u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN (P - 31)

2,000236,31 472,62

7 PG47-EMCD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i

1,00080,50 80,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 32)

8 PG47-ELSO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 30)

1,00041,92 41,92

9 PG69-62UO u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A
d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure de
2,5 mm2 de secció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 38)

1,00020,80 20,80

10 PG40-EQJM u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de
desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 28)

2,000445,59 891,18

11 PG40-EQIC u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 27)

1,000160,68 160,68

12 PG40-EQHO u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 26)

1,000155,26 155,26

13 PG4H-AJQY u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 34)

1,000109,99 109,99

14 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 35)

1,000201,74 201,74

15 PG4A-EOJQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i
bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 33)

1,000373,32 373,32

16 PG33-E46Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en

55,0009,03 496,65

EUR
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canal o safata (P - 23)

17 PG33-E46I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 21)

27,5003,14 86,35

18 PG33-E46E m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE
211025, unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con cubierta del cable
de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según
la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 20)

2,0001,59 3,18

TITOL 3TOTAL 01.01.05 10.216,47

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 ALTRES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZ13-6G67 u Proves i posada en marxa de la instal·lació. (P - 45) 1,000788,96 788,96

2 P122-630J u Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 40 t i 20 m d'altura màxima de treball. (P - 1)

1,0001.215,96 1.215,96

TITOL 3TOTAL 01.01.06 2.004,92

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FV01

TITOL 3 COMUNICACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAFV6 u Instal·lació de Pantalla de visualització de dades instal·lació
fotovoltaica (P - 0)

5,000500,00 2.500,00

2 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge
és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls. (P - 18)

70,0001,50 105,00

3 PP44-665E m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 43)

70,0001,50 105,00

TITOL 3TOTAL 01.01.07 2.710,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL OBRA CIVIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAFV9 u Ajudes d'obra (P - 0) 1,000500,00 500,00

2 P548-H9C1 m2 Coberta de planxa d'alumini, de 0,7 mm de gruix, sistema de junt
longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat, cada 50 cm, i junt
transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 8)

3,850128,48 494,65

3 P6180-5QFV m2 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari, traves i brancals massissats amb formigonament per
a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20
/ I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment (P - 9)

20,00037,52 750,40

4 P811-3EHZ m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 11)

15,00024,33 364,95

5 P640-423R u Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum
de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó. (P
- 10)

3,000538,81 1.616,43

6 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 5)

1,200145,05 174,06

7 P221D-DZ2Z m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
compressor i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 6)

4,00093,39 373,56

8 P31C-HISA m3 Reblert de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural
de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima
20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb

4,000181,95 727,80

EUR
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formigonera, abocat manualment (P - 7)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.001,85

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E43F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE
211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable
de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según
la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 19)

682,00024,36 16.613,52

2 PG2H-4CLQ m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada encastada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència
dels retalls. (P - 17)

66,00016,54 1.091,64

3 PG25-AZD4 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre
paraments (P - 16)

15,00015,58 233,70

4 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 15)

1,000513,05 513,05

5 PG4M-DRE8 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base
de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 37)

6,000106,87 641,22

6 PG41-EQV9 u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 29)

1,0001.211,41 1.211,41

7 PG19-DGH2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 12A,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 14)

1,000359,22 359,22

8 PG33-E471 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE
211025, unipolar, de sección 1x240 mm2, con cubierta del cable

66,00042,44 2.801,04

EUR
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de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según
la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 24)

9 PG4M-DRDE u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 315 A, amb base
de grandària 3, muntat superficialment amb cargols (P - 36)

3,00068,26 204,78

CAPÍTOLTOTAL 01.03 23.669,58

OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P151P-483E m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar. (P - 4)

60,00017,08 1.024,80

2 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar. (P - 2)

4,00026,19 104,76

3 P147W-65NC u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar. (P - 3)

4,000177,32 709,28

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.838,84

EUR
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OBRA PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAU01

CAPÍTOL HONORARIS TÈCNICS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZ13-6G69 u Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT,
elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació
elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de
la instal·lació, inclosos visats i taxes. (P - 46)

1,0001.347,76 1.347,76

2 PZ13-6G66 u Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de
Control Acreditat fins a 100 kW. (P - 44)

1,000562,14 562,14

3 PZ13-6G75 u Aprovació dels plans de seguretat i CAE  (P - 47) 1,000794,72 794,72

4 PZ13-6G78 u Sol·licitud del punt de connexió a E-distribución. (P - 48) 1,000350,00 350,00

5 PZ13-6G79 u Estimació de despeses de l'estudi de punt de connexió segons
estudi econòmic a realitzar per E-distribución.
 (P - 49)

1,0003.000,00 3.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 6.054,62

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 INSTAL·LACIÓ FV 85.240,49
Capítol 01.02 OBRA CIVIL 5.001,85
Capítol 01.03 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 23.669,58
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 1.838,84
Capítol 01.05 HONORARIS TÈCNICS 6.054,62

01 Pressupost  FV_ESPAI BLAUObra 121.805,38

121.805,38

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost FV_ESPAI BLAU 121.805,38
121.805,38

EUR
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PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
MÒDULSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 400 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-400 DE09.08 o similar amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides
1.754x1.096x30 mm, amb una eficiència del 20.8%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 PGE5-HOG2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 276,000 276,000

TOTAL AMIDAMENT 276,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa
trapezoidal col·locada, grapes i accessoris inclosos.

1 PGE6-4

AMIDAMENT DIRECTE 276,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
INVERSORS I MONITORITZACIÓTITOL 3 03
INVERSORSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Kostal PIKO CI 50, potència nominal de sortida 50000
W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 PGE2-1G11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
SISTEMA D'EMMAGATZEMATGETITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Bateria sonnen de composició química LiFePO4 model SB10 Performance de 11 kWh i 7 kW, amb sistema d`acoplament
AC integrat, amb més de 20 anys de vida útil i 10.000 cicles de càrrega i software intel·ligent per optimització
d`autoconsum, connexió a xarxa 230V/50Hz, grau de protecció IP 30 (IP 54) i dimensions (alt/ample/profunditat)
172/69/36 cm (cada mòdul), totalment muntat i connectat.

1 PGE4SE2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICATITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN
50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

1 PG33-E4CF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef seguretat

C#*D#*E#*F#2 Inversor 1 string 1 2,000 84,000 1,100 184,800

C#*D#*E#*F#3 Inversor 1 string 2 2,000 82,000 1,100 180,400

C#*D#*E#*F#4 Inversor 1 string 3 2,000 86,000 1,100 189,200

C#*D#*E#*F#5 Inversor 1 string 4 2,000 85,000 1,100 187,000

C#*D#*E#*F#6 Inversor 1 string 5 2,000 84,000 1,100 184,800

C#*D#*E#*F#7 Inversor 1 string 6 2,000 73,000 1,100 160,600

C#*D#*E#*F#8 Inversor 2 string 1 2,000 77,000 1,100 169,400

C#*D#*E#*F#9 Inversor 2 string 2 2,000 80,000 1,100 176,000

C#*D#*E#*F#10 Inversor 2 string 3 2,000 79,000 1,100 173,800

C#*D#*E#*F#11 Inversor 2 string 4 2,000 80,000 1,100 176,000

C#*D#*E#*F#12 Inversor 2 string 5 2,000 76,000 1,100 167,200

C#*D#*E#*F#13 Inversor 2 string 6 2,000 66,000 1,100 145,200

TOTAL AMIDAMENT 2.094,400

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN
50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

2 PG33-E46N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef. seguretat

C#*D#*E#*F#2 Camp FV 1,000 530,000 1,100 583,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 583,000

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

3 PG2H-4CLQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef. seguretat

C#*D#*E#*F#2 Camps FV Inversors 1,000 45,000 1,100 49,500

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 49,500

u Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció
contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat.

4 PG11-DB7M

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa, fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

5 PG11-DB8L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN

6 PG47-ELUX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

7 PG47-EMCD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

8 PG47-ELSO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure
de 2,5 mm2 de secció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

9 PG69-62UO

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3
A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

10 PG40-EQJM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

11 PG40-EQIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

12 PG40-EQHO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat13 PG4H-AJQY

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

14 PG4H-AJR0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

15 PG4A-EOJQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

16 PG33-E46Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef seguretat Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Inversor 1 5,000 5,000 1,100 27,500

C#*D#*E#*F#3 Inversor 2 5,000 5,000 1,100 27,500

EUR



Pressupost_Espai Blau

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

17 PG33-E46I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef seguretat Total

C#*D#*E#*F#2 Bateria 5,000 5,000 1,100 27,500

TOTAL AMIDAMENT 27,500

m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma
UNE 211025, unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b,
d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

18 PG33-E46E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
ALTRESTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Proves i posada en marxa de la instal·lació.1 PZ13-6G67

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 t i 20 m d'altura màxima de treball.2 P122-630J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FVCAPÍTOL 01
COMUNICACIONSTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de Pantalla de visualització de dades instal·lació fotovoltaica1 PPAFV6

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2 PG2N-EUHR

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3 PP44-665E

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ajudes d'obra1 PPAFV9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Coberta de planxa d'alumini, de 0,7 mm de gruix, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat, cada 50
cm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques

2 P548-H9C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Coef seguretat

C#*D#*E#*F#2 Cobert Inversors 1,000 3,500 1,000 1,100 3,850

TOTAL AMIDAMENT 3,850

m2 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de
color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

3 P6180-5QFV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Armari bateria 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Armari comptador 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:44 P811-3EHZ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Armari comptador 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de
formigó.

5 P640-423R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C2 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#3 Armari bateria 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Armari comptador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

6 P2143-4RQZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 ET Armari nou 1,000 2,000 1,000 0,300 0,600

C#*D#*E#*F#3 Armari nou armari existent 1,000 2,000 1,000 0,300 0,600

TOTAL AMIDAMENT 1,200

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
compressor i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

7 P221D-DZ2Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ET armari nou 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Armari nou armari existent 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

m3 Reblert de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica
natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4,
elaborat amb formigonera, abocat manualment

8 P31C-HISA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ET armari nou 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Armari nou armari existent 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma
UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b,
d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

1 PG33-E43F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef seguretat Alçada

C#*D#*E#*F#2 Quadre AC TMF10 5,000 120,000 1,100 660,000

C#*D#*E#*F#3 TMF10 CGP12 4,000 5,000 1,100 22,000

TOTAL AMIDAMENT 682,000

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

2 PG2H-4CLQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C2 Unitats Longitud Coef seguretat Alçada Total

C#*D#*E#*F#3 Inversors a TMF10 1,000 60,000 1,100 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre
paraments

3 PG25-AZD4

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment

4 PG1D-H9VR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols5 PG4M-DRE8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 TMF10 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 CGP12 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

6 PG41-EQV9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 12A,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

7 PG19-DGH2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma
UNE 211025, unipolar, de sección 1x240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b,
d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

8 PG33-E471

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Coef seguretat Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 CGP12 TMF10 consum 4,000 5,000 1,100 22,000

C#*D#*E#*F#3 CGP9 CGP12 4,000 10,000 1,100 44,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 315 A, amb base de grandària 3, muntat superficialment amb cargols9 PG4M-DRDE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 CGP12 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 P151P-483E

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

2 P1471-65NK

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

3 P147W-65NC

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  FV_ESPAI BLAUOBRA 01
HONORARIS TÈCNICSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació
elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes.

1 PZ13-6G69

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de Control Acreditat fins a 100 kW.2 PZ13-6G66

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aprovació dels plans de seguretat i CAE 3 PZ13-6G75

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

u Sol·licitud del punt de connexió a E-distribución.4 PZ13-6G78

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Estimació de despeses de l'estudi de punt de connexió segons estudi econòmic a realitzar per E-distribución.5 PZ13-6G79

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

121.805,38PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 121.805,38

13 % Despeses generals SOBRE 121.805,38.............................................................................................. 15.834,70

6 % Benefici industrial SOBRE 121.805,38................................................................................................. 7.308,32

21 % IVA SOBRE 144.948,40................................................................................................................ 30.439,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 175.387,56€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS )
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410 W+

Pequeño en tamaño, grande en potencia
• Genera hasta 410 W, 21,3 % de e#ciencia del módulo con tecnología 
 de interconexión de alta densidad

• Tecnología multi-busbar para una mejor absorción de la luz, menores 
 resistencias en serie, captura de corriente mejorada y mayor #abilidad

• Excelente rendimiento con poca luz (IAM) gracias a la optimización 
 del proceso de las células y de los materiales del módulo

Solución universal para tejados residenciales, 
comerciales e industriales
• Diseñado para ser compatible con inversores, optimizadores y sistemas 
 de montaje convencionales

• Tamaño perfecto y bajo peso para un fácil manejo. 
 Costes de transporte optimizados

• Reduce el coste de la instalación con una mayor potencia y rendimiento

• Soluciones de instalación /exibles para el despliegue del sistema

Gran $abilidad
• Cargas de nieve probadas de hasta 6.000 Pa

• Cargas de viento probadas de hasta 4.000 Pa

0/+5 W 21,3%

Pe
• 

So
co
• 

Gr
• 

• 

TSM-DE09.08 

390–410 W

Certi$cados de productos y sistemas
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14064: Veri#cación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

ISO 45001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabajoEU-28 WEEE
COMPLIANT

RECYCLABLE
PACKAGING

MÓDULO MONOCRISTALINO BACKSHEET

Garantía Ampliada
del Vertex S

2 %
Degradación máxima del año 1

0,55 %
Degradación anual máxima del año 2 al 25

15 Años
Garantía de producto

98 %

97,5 %

100 %

Degradación anual máxima del año 2 al 25Degradación máxima del año 1

84,8 %

83,1 %

Productos convencionales

20 25151

Garantía de producto

Garantía de
potencia excelente

Garantía de
producto más larga

0,55 %  (Degradación anual máxima)

0,6 %  (Degradación anual máxima)

PRODUCTO: 

RANGO DE POTENCIA:

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EFICIENCIA MÁXIMATOLERANCIA POSITIVA
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CURVAS P-V DEL MÓDULO (400 W)

CURVAS I-V DEL MÓDULO (400 W)

DIMENSIONES DEL MÓDULO (mm)

DATOS ELÉCTRICOS (STC) TSM-390 
DE09.08

TSM-395 
DE09.08

TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Potencia Máxima-PMAX (Wp)* 390 395 400 405 410

Tolerancia de Potencia Nominal-PMAX (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V) 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6

Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A) 11,54 11,62 11,70 11,77 11,85

Tensión de Circuito Abierto-VOC (V) 40,8 41,0 41,2 41,4 41,6

Corriente de Cortocircuito-ISC (A) 12,14 12,21 12,28 12,34 12,40

E$ciencia ηm (%) 20,3 20,5 20,8 21,1 21,3

STC: Irradiancia de 1000W/m2, Temperatura de la célula de 25 ºC, AM1.5    *Tolerancia de medida de ±3 %

DATOS ELÉCTRICOS (NOCT) TSM-390 
DE09.08

TSM-395 
DE09.08

TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Potencia Máxima-PMAX (Wp) 295 298 302 306 310

Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V) 31,8 32,0 32,2 32,5 32,8

Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A) 9,26 9,32 9,38 9,41 9,46

Tensión en Circuito Abierto-VOC (V) 38,4 38,6 38,8 38,9 39,1

Corriente de Cortocircuito-ISC (A) 9,78 9,84 9,90 9,95 9,99

NOCT: Irradiancia de 800 W/m2, Temperatura ambiente de 20 °C, Velocidad del viento de 1 m/s.

www.trinasolar.com

DATOS MECÁNICOS

Células Solares Monocristalinas

Número de células 120 células

Dimensiones del módulo 1.754×1.096×30 mm

Peso 21,0 kg

Vidrio Frontal 3,2 mm, alta transmisión, vidrio termoendurecido con recubrimiento AR

Material Encapsulante EVA/POE

Lámina posterior Blanca

Marco Aleación de aluminio anodizado de 30 mm

J-Box IP 68

Cables

Cable fotovoltaico: 4,0 mm2 

Instalación en horizontal: 1.100/1.100 mm

Instalación en vertical: 280/280 mm*

Conector TS4 / MC4 EVO2*

*Bajo pedido

PRECAUCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

© 2021 Trina Solar Limitada. Todos los derechos reservados. Las especificaciones de esta ficha técnica 

están sujetas a cambios sin previo aviso Versión número: TSM_ESP_2021_C

TASAS DE TEMPERATURA

NOCT (Temperatura de Operación Nominal de la Célula) 43 °C (±2 K)

Coe$ciente de Temperatura de PMAX -0,34 %/K

Coe$ciente de Temperatura de VOC -0,25 %/K

Coe$ciente de Temperatura de ISC 0,04 %/K

GARANTÍA

15 años de garantía del Producto

25 años de garantía de Potencia

2% de degradación el primer año

0,55% de degradación anual de potencia

(Consulte la garantía de producto para más información)

LÍMITES OPERACIONALES

Temperatura de Operación -40 a +85 ºC

Tensión Máxima del Sistema 1.500 V DC (IEC)

Capacidad Máxima del Fusible 20 A

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE

Módulos por caja 36 unidades

Módulos por contenedor 40‘ 936 unidades



CI

Ficha técnica

PIKO CI



PIKO CI: Smart Power – optimización de costes con gran seguridad

Smart Project Design

Smart InstallationSmart Performance Smart Connected

Dimensionado del generador 

optimizado mediante una tensión 

del sistema de hasta 1100 V

El KOSTAL Smart AC Switch 

integrado sustituye el interruptor de 

acoplamiento externo

Instalación CC sencilla y 

económica sin cajas de 

concentración de strings

Desconexión del generador in situ 

mediante punto de seccionamiento 

CC integrado

Diseño del generador flexible 

mediante sobredimensionado de 

hasta el 50 % (CC a CA) 

Protección óptima contra el polvo y 

el agua para el uso en condiciones 

extremas en exteriores (tipo de 

protección IP 65).

Protección contra sobretensión en 

el lado CA y CC tipo 2

 

Conexión CA de 4 conductores 

con optimización de costes, el 

conductor neutro se suprime

Máxima producción energética 

gracias al elevado coeficiente de 

rendimiento certificado 

Monitorización y asistencia óptimas 

gracias a la supervisión de los 

strings fotovoltaicos conectados

Uso fiable mediante funciones 

de servicios de red integradas y 

certificadas  

Fácil comunicación (Daisy Chain) 

mediante interfaz LAN doble 

(RJ 45) con switch integrado

Comunicación segura mediante 

bus RS485 integrado de serie 

Compatible con diversos 

dataloggers externos y otros 

dispositivos para la supervisión de 

la instalación

Optimizado para la venta a red 

gracias a la interfaz de gestión de 

energía integrada 

Registro seguro de datos de la 

instalación gracias al registro de 

datos integrado



Datos técnicos PIKO CI

Clase de potencia 30 50 60

L
a
d
o
 d
e
 e
n
tr
a
d
a
 (
C
C
)

Potencia fotovoltaica máx. (cos  = 1) kWp 45 75 90

Potencia CC nominal kW 30 50 60

Tensión de entrada nominal (UCC,r) V 620 620 620

Tensión de entrada de inicio (UCCinicio) V 250 250 250

Rango de tensión de entrada (UCCmín - UCCmáx) V 180...1000 200...1100 200...1100

Rango PMP con potencia nominal (UPMPmín - UPMPmáx) V 480...800 540...800 540...800

Rango de tensión de trabajo PMP (UPMPtrabmín - UPMPtrabmáx) V 180...950 200...960 200...960

Tensión de trabajo máx. (UCCtrabmáx) V 950 960 960

Corriente de entrada máx. (ICCmáx) por MPPT A
CC1-3: 37,5 
CC 4-6: 37,5

CC 1-3: 33 
CC 4-6: 33 
CC 7-8: 22 
CC 9-10: 22

CC 1-3: 33 
CC 4-6: 33 
CC 7-9: 33 

CC 10-12: 33

Corriente de cortocircuito de CC máx. (ISC_PV) A 90 (45/45) 150 (45/45/30/30) 180 (45/45/45/45)

Corriente CC máx. por conector CC A 14

Número de entradas CC 6 10 12

Número de seguidores PMP indep. 2 4 4

L
a
d
o
 d
e
 s
a
lid
a
 (
C
A
)

Potencia nominal, cos  = 1 (PCA,r) kW 30 50 60

Potencia aparente de salida máx., cos , adj kVA 33 55 66

Tensión de salida mín. (UCAmín) V 277 277 277

Tensión de salida máx. (UCAmáx) V 520 520 520

Corriente de salida nominal A 48 83 90

Corriente de salida máx. (ICAmáx) A 48 83 92

Corriente de cortocircuito (Peak/RMS) A 48 83

Conexión de red 3N~, 400 V, 50/60 Hz

Frecuencia de referencia (fr) Hz 50

Frecuencia de red (fmín / fmáx) Hz 47,5/52

Margen de ajuste del factor de potencia (cos CA,r) 0,8…1…0,8

Factor de potencia con potencia nominal (cos CA,r) 1

Coeficiente de distorsión armónico máx. % <3

Espera (consumo durante la noche) W <1

η

Coeficiente de rendimiento máx. % 98,2 98,3 98,3

Coeficiente europeo de rendimiento % 97,9 98,1 98,1

Coeficiente de rendimiento de adaptación PMP % 99,9 99,9 99,9



Clase de potencia 30 50 60

D
a
to
s 
d
e
l s
is
te
m
a

Topología: Sin aislamiento galvánico – Sin transformador H

Tipo de protección según EN 60529 IP 65

Clase de protección según EN 62109-1 I

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de entrada 
(generador fotovoltaico)

II

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de salida (con-
exión de red)

III

Protección contra sobretensión CC/CA Tipo 2

Grado de contaminación 4

Categoría medioambiental (montaje a la intemperie) H

Categoría medioambiental (montaje en interior) H

Resistencia UV H

Diámetro del cable CA (mín-máx) mm 22...32 35...50

Sección del cable CA (mín-máx) mm² 10...25 35...50 35...50

Sección del cable CC (mín-máx) mm² 4...6

Fusible máx. lado de salida B63 / C63 B125 / C125 B125 / C125

Protección para las personas interna según EN 62109-2 RCMU/RCCB tipo B

Punto de conexión autónomo integrado según VDE V 0126-1-1 H

Altura/anchura/profundidad mm 470/555/270 710/855/285 710/855/285

Peso kg 40 75 75

Principio de refrigeración – Ventilador regulado H

Volumen de aire máx. m³/h 185 411

Nivel de ruido típico dB(A) 50 <63

Temperatura ambiente °C -25…60

Altura de montaje máx. sobre el nivel del mar m 4000

Humedad relativa del aire % 0…100

Técnica de conexión en el lado CC Conector Amphenol H4

Técnica de conexión del lado CA (pernos) M6 M8

In
te
rf
a
c
e
s

Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) 2

WLAN para la configuración H

WLAN Opcional

RS485 1

GPRS Opcional

Entradas digitales 4

Webserver (interfaz de usuario) H

KOSTAL Smart Warranty / Garantía1) Años 5 (2)

Directivas/Certificación  
(* No es válido para todos los apéndices nacionales de la norma EN 50438)

EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, 
UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, 

UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116

1) KOSTAL Smart Warranty: 5 años de garantía tras el registro en la tienda web de KOSTAL Solar. Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores. Encontrará información actualizada en www.kostal-solar-electric.com. 



PIKO CI 30 PIKO CI 50 / 60
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PIKO CI – La mejor elección para su proyecto

Prestaciones de servicio en torno a nuestros productos

FAQs: kostal-solar-electric.com/Service_Support

Registro del producto, KOSTAL Smart Warranty, prolongación de la garantía o compra de accesorios:  

shop.kostal-solar-electric.com 

Póngase en contacto con nosotros: service-solar-es@kostal.com

Curva característica del coeficiente de rendimiento  
PIKO CI 30

Curva característica del coeficiente de rendimiento  
PIKO CI 50 / 60



 

KOSTAL Solar Electric GmbH 

Hanferstr. 6 

79108 Freiburg i. Br. 

Deutschland 

Telefon: +49 761 47744 - 100 

Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 

Edificio abm 

Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3 Torre 

B, despachos 2 y 3 

Parque Tecnológico de Valencia 

46980 Valencia 

España 

Teléfono: +34 961 824 - 934

Fax: +34 961 824 - 931 

KOSTAL Solar Electric France SARL 

11, rue Jacques Cartier 

78280 Guyancourt 

France 

Téléphone: +33 1 61 38 - 4117 

Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε. 

47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080 1st 

building – 2nd entrance 

55535, Pilea, Thessaloniki 

Ελλάδα 

Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550 

Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl 

Via Genova, 57 

10098 Rivoli (TO) 

Italia 

Telefono: +39 011 97 82 - 420 

Fax: +39 011 97 82 - 432

www.kostal-solar-electric.com 0
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 / Sencillo y probado, tanto como guía corta o elemento adaptable en 

diferentes longitudes

 / Rápida planificación empleando poco material y gran eficacia

 / Guía base sólida para elevación en chapa trapezoidal con S-Dome Small

Opcionalmente con 

 RailUp Elevación

k2-systems.com · +49 7159 42059-0

Sistema MultiRail



Datos técnicos 

MultiRail 10, 25, 4,20

Campo de aplicación Tejados inclinados 5 – 75° con chapa
trapezoidal o chapa sándwich

Tipo de fijación / anclaje al techo Fijación con tornillos para chapa  
auto-taladrantes

Requisitos  ∆ Grosor de chapa: ≥ 0,4 mm acero y ≥ 
0,5 mm acero aluminio
 ∆ Chapa sándwich: Necesaria  autorizacióndel 
fabricante
 ∆ Anchura de la greca: como mínimo 22 mm
 ∆ Separación entre grecas: independiente

Material Aluminio (EN AW-6063 T66); EPDM

An = anchura [mm] 39 

Al = Altura [mm] 35 

L = longitud de perfil [mm]  ∆ MultiRail 10: 100 
 ∆ MultiRail 25/4: 250 
 ∆ MultiRail 4,20: 4200 

Unión en cruz con SingleRail

Al

An

EPDM

Modelos de MultiRail 

MultiRail 10 

 / Longitud 100 mm

 / Montaje horizontal

MultiRail 25

 / Longitud 250 mm

 / Para mayor flexibilidad y 
 requerimientos de grandes cargas

MultiRail 4,20 

 / Longitud 4.200 mm

 / Perfil largo para cortar a longitudes 
personalizadas

 / Sin junta EPDM; pegado manual

Tornillos para chapa fina 

Con discos obturadores

RailUp Set

 / Mejora la ventilación trasera

 / Simplifica la instalación de 
 microinversores

Componentes  

k2-systems.com · +49 7159 42059-0

MultiRail Infos ES V5 | 0421 · Reservado el derecho a efectuar modificaciones. 
Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.  



international@sonnen.de · sonnen.es

Ficha Técnica sonnenBatterie 10 performance

10p / 11 10p / 22 10p / 33 10p / 44 10p / 55

Capacidad nominal de la batería en kWh 11 22 33 44 55

Capacidad de batería utilizable en kWh 10 20 30 40 50

Tecnología celular LFP (Litio Fosfato Hierro)

Peso en Kg 165 245 375 455 535

Dimensiones (Alto/Ancho/Prof) en cm1 172-184/69/36

Número de gabinetes 1 1 2 2 2

Dimensiones requeridas para 

la instalación (Alto/Ancho/Prof) en cm
187/89/136 187/173/136

Dimensiones requeridas para 

la instalación (Alto/Ancho/Prof) en cm
7.0 8.0 / 9.0 8.0 / 9.0 8.0 / 9.0 8.0 / 9.0

Rango de temperatura ambiente -5 °C – 45 °C2

Grado de protección IP30

Modo operativo Trifásico | 400 V | 50 Hz

Pruebas y certificaciones
VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger, UN 38.3 / IEC 62281, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62109-1,  

IEC 62109-2, IEC 62040-1, IEC 60730-1, VDE AR 2510-2, IEC 62619, VDE AR 2510-50, IEC 60529

Vida útil de la batería Diseñada para 20 años

Garantía 10 años3

Ciclos 10,0003



international@sonnen.de · sonnen.es

Ficha Técnica sonnenBatterie 10 performance - Cascada (ejemplo)

Posibilidad de conexión en cascada 2 3 4 5 6 7 8 9

Capacidad nominal de la batería en kWh 22-110 33-165 44-220 55-275 66-330 77-385 88-440 99-495

Capacidad de batería utilizable en kWh 20-100 30-150 40-200 50-250 60-300 70-350 80-400 90-450

Potencia nominal (carga/descarga) en 

kW 
16.0 / 19.8 24.0 / 29.7 32.0 / 39.6 40.0 / 49.5 48.0 / 59.4 56.0 / 69.3 64.0 / 79.2 72.0 / 89.1

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y actualizaciones sin previo aviso. Los valores específicos,los datos de rendimiento, folletos y otra información del producto, así como las ilustraciones 
y dibujos en estos documentos, son únicamente ilustrativos y están sujetos a revisiones y modificaciones continuas. No garantizamos la exactitud o integridad  de cualquier información en estos documentos a 
menos que se indique explícitamente lo contrario. Solo la información en los documentos de confirmación del pedido o en los contratos de compra es vinculante.
1 Desde 33 kWh. Se necesitan armarios adicionales.  2 Óptimo: 5ºC - 30º | El sistema aún pude funcionar por debajo y por encima de 5º - 30º sin embargo, solo con una reducción de potencia. 3 Tenga en 
cuenta que se aplican términos y condiciones.

Accesorios disponibles
sonnenProtect 8000 Energía de respaldo trifásica

sonnenKNX Module Integración a sistema KNX
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ANNEX IV. DIRECTRIUS DE BONES PRÀCTIQUES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.  MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS DEL SARS-COV-

2 (ACTUALITZACIÓ 30 DE JUNY 2020) 



 1 

DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN LAS  

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 

 (30 DE JUNIO DE 2020) 

 

 



 2 

En este documento se recoge una selección no exhaus!va de recomendaciones y medi-

das de contención adecuadas para garan!zar la protección de la salud de los trabajado-

res frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Ade-

más, se exponen algunas cues!ones relacionadas con la ges!ón de la seguridad y salud 

laboral en las obras de construcción que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la 

adopción de las medidas previstas en este documento. Con carácter más general deben 

considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el do-

cumento “Buenas prác!cas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del 

contagios de la COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Pro-

cedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2.  

Tanto la distancia interpersonal indicada en el presente documento, como las medidas 

para evitar contagios durante los desplazamientos corresponden a las instrucciones es-

tablecidas por la autoridad sanitaria para la situación de nueva normalidad. No obstan-

te, se atenderá a cualquier otra instrucción o recomendación que puedan dictar las auto-

ridades competentes a nivel nacional o territorial en relación con estas materias.  

Introducción 
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1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con la COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá 

contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el 

teléfono de atención a la COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de 

atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro 

de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. 

Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí. 

2. Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, tampoco deberá acudir al puesto 

de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, y deberá ponerse en contacto con el 

servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

1. Siempre que se pueda, u"lice las opciones de movilidad que mejor garan"cen la 

distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

2. En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se 

atenderá a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada 

momento según el "po de transporte que se vaya a u"lizar. 

3. Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea 

posible, u"lice la mascarilla. 

4. Si se "ene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y 

desinfección. 

Desplazamientos al trabajo 

Antes de ir al trabajo 
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1. En relación con la ges!ón de la seguridad y salud en las obras de construcción, se de-

ben tener en cuenta estas consideraciones esenciales: 

· El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se ges!onará de conformidad 

con los instrumentos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

· Con independencia de la fuente de información u!lizada (incluida la propia norma-

!va que pueda establecer disposiciones al efecto en el ámbito de la salud pública), 

cualquier medida que sea necesario adoptar en la obra para garan!zar la seguri-

dad y salud del personal trabajador frente a los riesgos presentes en la misma de-

berá verse reflejada en el plan de seguridad y salud en el trabajo. En el plan de se-

guridad y salud en el trabajo se recogerán las acciones concretas que se vayan a 

adoptar en la obra debiendo basarse las mismas e ir adaptándose a la información, 

las recomendaciones y las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias en ca-

da momento. Por tanto, no se trata de adjuntar una simple transcripción de dichas 

informaciones, recomendaciones e instrucciones sino de especificar cómo van a ser 

implantadas en cada caso. 

· La adopción de medidas preven!vas para proteger al personal trabajador, con in-

dependencia de su naturaleza, que surja en un momento posterior a la úl!ma fecha 

de aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra de construc-

ción, implicará la necesidad de modificar el mismo para adaptarse a las nuevas cir-

cunstancias. Para más información, consulte el criterio Medidas frente a la COVID-

19 y plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción 

· Una de las caracterís!cas de las obras de construcción es la intervención de nume-

rosas figuras en la ges!ón de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, 

coordinador en materia de seguridad y salud, dirección faculta!va, contra!stas, 

subcontra!stas, trabajadores autónomos, etc.). Es especialmente relevante, en la 

situación actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el 

papel que le corresponda desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar, 

implantar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar 

el contagio por SARS-CoV-2. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las 

condiciones técnicas y organiza!vas del trabajo, a los plazos de ejecución y a los 

costes de la obra. No obstante, es esencial asumir estos cambios extraordinarios, 

así como integrar las recomendaciones e instrucciones que en cada momento dic-

ten las autoridades sanitarias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el número 

de afectados. 

Medidas organiza!vas en la obra  
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· Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, 

antes de iniciar los trabajos, se deberá garan!zar que se dispone de los medios ma-

teriales (por ejemplo: mascarillas, señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) 

que se ha previsto u!lizar y que todos los intervinientes en la obra están correcta-

mente informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar. 

· Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicación a aquellas obras que 

estuvieran en fase de ejecución en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y 

que, en consecuencia, ya disponían de un plan de seguridad y salud en el trabajo 

aprobado. Si, por el contrario, la obra de construcción no dispone aún de dicho plan 

por no haberse iniciado o por encontrarse en fase de elaboración del proyecto, se 

entenderá que las medidas aludidas en este escrito deberán integrarse desde el 

inicio mediante los instrumentos habilitados al efecto por el Real Decreto 1627/1997 

(estudio/estudio básico de seguridad y salud; plan de seguridad y salud en el traba-

jo). Cabe señalar al respecto, que el citado real decreto contempla en su anexo II (en 

el que se recoge una relación no exhaus!va de los trabajos que implican riesgos es-

peciales para la seguridad y la salud de los trabajadores en las obras) los trabajos en 

los que la exposición a agentes biológicos suponga un riesgo de especial gravedad. 

· Asimismo, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposición al SARS-

CoV-2 en las obras de construcción sin proyecto serán planificadas, organizadas, 

controladas y coordinadas adecuadamente. Más información sobre la ges!ón de la 

seguridad y salud laboral en las obras sin proyecto aquí.  
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2. El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada em-

presa interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especial-

mente sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencia, se determinarán las 

medidas de prevención, adaptación y protección adicionales necesarias, siguiendo lo 

establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de ries-

gos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

3. Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de 

prevención, lo antes posible, si presentan síntomas compa!bles con la enfermedad o, 

en su caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal 

efecto, la empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de la 

COVID-19. 

4. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, 

con especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protec-

ción adoptadas. 

5. Se iden!ficarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de 

presencia #sica en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejem-

plo: las reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemá!ca, el coordina-

dor en materia de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección faculta!va pueden 

dar algunas de las instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso u!lizar herra-

mientas audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). 

Cuando deban visitar la obra, se planificará de tal manera que se minimice el contacto 

con otras personas. 

6. Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se 

establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas infor-

ma!vas, megafonía, etc.) para garan!zar que todas las personas que accedan conocen 

y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios. 

7. En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el núme-

ro de personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente,  aumentando la frecuen-

cia de los desplazamientos si fuese necesario. Se deberán u!lizar mascarillas apropia-

das al nivel de riesgo durante los desplazamientos. 

8. En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de 

reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando 

los trabajos en el !empo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores 

aunque esto implique ampliar los plazos de ejecución). 
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9. Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de, 

al menos, 1,5 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse 

son: reubicación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos pa-

ra evitar la coincidencia en el mismo espacio y al mismo !empo, asignar horarios es-

pecíficos para cada ac!vidad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener 

que revisar la programación de la obra y analizar qué ac!vidades de las que estaba 

previsto realizar simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo pla-

nificado o, en caso contrario, deberá adaptarse la programación inicial de la obra pa-

ra que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada.  

10. Cuando lo anterior no sea fac!ble, se valorará, para los puestos en los que sea posi-

ble, la instalación de barreras #sicas , tales como mamparas de materiales transpa-

rentes (plás!co duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plás!-

co duro flexible –generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibili-

dad de los trabajadores, resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desin-

fectar. Dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente iden!fi-

cables para evitar riesgo de golpes o choques. 

11. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios 

trabajadores y no resulte viable mantener la separación de, al menos, 1,5 metros entre 

ellos, ni sea posible la instalación de barreras #sicas  para separarlos, se estudiarán 

otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: de forma mecanizada o u!lizando 

equipos de trabajo que permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados). 

12. Cuando no se pueda mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros entre trabajado-

res o entre estos y personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalación de barreras 

#sicas (protecciones colec!vas) para separarlos, se estudiarán otras alterna!vas de 

protección adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas apropiadas al nivel de 

riesgo) de acuerdo con la información recabada mediante la evaluación de riesgos la-

borales. 

13. Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal 

ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distan-

cia recomendada, bien mediante separaciones #sicas. Concretamente, para el caso de 

la recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes me-

didas:  

· Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre 

aquellas medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en rela-

ción con la recepción de mercancía y otras generales que deban conocer.  
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· Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes sumi-

nistradores en la obra.  

· Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la con-

currencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible).  

· Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que perso-

nal ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la 

distancia recomendada, bien mediante separaciones "sicas. Concretamente, para el 

caso de la recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las si-

guientes medidas:  

· Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá 

permanecer en la cabina del vehículo.  

· Cuando sea el transpor#sta el que realice la carga/descarga de la mercancía, esta 

se dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin entrar 

en contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al me-

nos, 1,5 metros. 

· Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el 

uso de los equipos des#nados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo 

limpiarse y desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se aplicará, 

igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transpor#sta para que 

sea el mismo quien los u#lice. 

· Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alterna#vas 

para la entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal de 

la obra (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.). 

14. Los trabajadores cooperarán en las medidas preven#vas adoptadas. 

15. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 

Medidas en caso de contagio o sospecha 

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de 

establecer los mecanismos para la inves#gación y seguimiento de los contactos estre-

chos y del personal sintomá#co en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada 

con las autoridades de Salud Pública. 
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1. En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ven!lará periódi-

camente, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

2. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo 

debiendo desinfectarse tras su u!lización. Cuando el uso de herramientas u otros 

equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En 

aquellos casos en que se hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP, 

andamios, maquinaria para movimiento de !erras, etc.), se desinfectarán antes 

de su u!lización en la obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus en-

tre dis!ntas obras. Se acordará con las empresas de alquiler de equipos de trabajo 

quién se responsabiliza de esta desinfección y con qué productos debe llevarse a 

cabo. 

3. Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestua-

rios, etc.) para garan!zar que puedan respetarse las distancias de seguridad en 

todo momento debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre 

usos. 

4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar 

la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las ru!nas de limpie-

za, siempre en condiciones de seguridad. 

5. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder 

seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada ac!vidad concreta. 

Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de 

jabón, solución hidroalcóholica y pañuelos desechables. 

6. Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, 

etc. 

7. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza 

que puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de traba-

jo, protección y limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, 

aseos, etc. 

Medidas de higiene en  la obra 
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Se reforzarán las siguientes medidas:  

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  

Más información aquí. 

2. Evitar tocarse ojos, la nariz y boca. 

3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que 

se !rará tras su uso. 

4. Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

5. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del 

acceso a vestuarios, comedores, etc. 

6. Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar 

las medidas de higiene personal. 

Medidas de higiene personal 

Ges!ón de los residuos en la obra  

1. La ges!ón de los residuos ordinarios con!nuará realizándose del modo habitual, res-

petando los protocolos de separación de residuos. 

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 

de manos o para el cumplimiento de la “e!queta respiratoria” sean desechados en 

papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

3. Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe deposi-

tarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen domés!co que se ob!ene 

una vez efectuadas las recogidas separadas). 

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto 

de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segun-

da bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  
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Fuentes de información 

Este documento !ene en cuenta toda la información publicada por las autoridades 

competentes hasta la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de 

referencia: 

· Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). Ministerio de Sanidad.  

· Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad  

· Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad.  

· Guía de buenas prác!cas en centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID19. 

Ministerio de Sanidad.  

· Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria 

(PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad.  

· Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaus!vo de fuentes de 

información -. Ins!tuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).  

Puede consultar más información rela!va al riesgos de exposición laboral al SARS-CoV-2 

en www.insst.es. 
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SEPARATA I. INFORME TÈCNIC DE REVISIÓ ESTRUCTURAL 
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SEPARATA II. INFORME TÈCNIC DE REVISIÓ ESTRUCTURAL I PROPOSTES 

CONSTRUCTIVES DEL SISTEMA DE FIXACIONS DELS PANELLS FOTOVOLTAICS A 

COBERTA 

 


		2023-05-03T15:14:54+0200
	Santiago Blanco Serrano - DNI 52421462T (TCAT)




